

B) 224.
PROP.
DOM
SECOUR



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 05/2022 PROPOSTA N.º 09/2022/DOM
Realizada em 16/02/2022 DELIBERAÇÃO N.º 570/2022
ASSUNTO: EMPREITADA CP 54/17/DOM - "REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO" – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA

Por deliberação da Câmara Municipal n.º:25/2018, de 24/01/2018, através da proposta n.º: 04/DOM/2018, foi adjudicada à empresa ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA., pelo valor de 869.990,80 € e pelo prazo de execução de 365 dias, a execução do contrato de empreitada "REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO".

O procedimento em causa teve por objeto a realização da empreitada de Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção, conforme melhor decorre do objeto do mencionado contrato, celebrado em 13/03/2018, que submetido à Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas veio a ser visado em 21/12/2018.

A receção provisória da empreitada ocorreu em 12/05/2020.

Em 26/11/2021, a entidade executante, ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA., apresentou os cálculos da Revisão de Preços Definitiva, num total de 26.872,14 €, que foram submetidos à apreciação dos Serviços Técnicos do Departamento de Obras Municipais, conforme DOC. 1 que aqui se junta e se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.

De acordo com o parecer técnico referido, cuja fundamentação, para a qual se remete, aqui se dá por integralmente reproduzida, o valor da Revisão de Preços Definitiva é de 26.872,24 €, superior em 0,10 € ao montante proposto pela entidade executante.

A final, o valor da Revisão de Preços Definitiva proposto para aprovação é de 26.872,14 €.

Pelo que, estando satisfeita na íntegra a pretensão da entidade executante, não se verificam os pressupostos para concessão de pronúncia no âmbito do direito de audiência prévia, nomeadamente, conforme previsto no artigo 124.º, n.º 1, alínea f) do Código do Procedimento Administrativo.

Deste modo, e nos termos do artigo 382.º do CCP, na redação aplicável, e do Decreto-Lei n.º 6/2004 de 06/01, na redação aplicável, bem como do disposto na Cláusula 30.º do mencionado contrato de empreitada, deve ser aprovado o valor do cálculo definitivo da Revisão de Preços, no montante de 26.872,14 €, apresentado pela Direção de Fiscalização.

CONSEQUENTEMENTE, COM FUNDAMENTO NO EXPOSTO, PROPÕE-SE:

1. A aprovação da Revisão de Preços Definitiva, no valor global de 26.872,14 € (vinte e seis, oitocentos e setenta e dois euros e catorze cêntimos), no âmbito da Empreitada de “REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO”; e
2. A delegação no Senhor Presidente da Câmara, André Valente Martins, com a possibilidade de subdelegação, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, das competências para a prática de todos os atos e formalidades de carácter instrumental e decisórios ainda necessários ao prosseguimento e conclusão do presente contrato, nomeadamente:
 - autorizar a substituição da garantia que tenha sido prestada, competência prevista no artigo 294.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
 - liberar a caução, competência prevista no artigo 295.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
 - executar a caução, competência prevista no artigo 296.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
 - fiscalizar o modo de execução do contrato, competência prevista nos artigos 302.º e 305.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; e
 - Substituir o Diretor de Fiscalização e o Gestor do Contrato, nos termos previstos no artigo 344.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

A presente proposta tem cabimento e encontra-se prevista no PPI I 18/2017.

Propõe-se ainda a aprovação em Minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro.

Junta: 1 documento

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; Abstencões; 11 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA



O PRESIDENTE DA CÂMARA



Doc. 1

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



Informações/despachos	Informações/despachos
<p>1. Por indicação do Chefe da DIPCEM</p> <p>Ao Eng. Cardoso Para avaliação e parecer</p> <p>Maria Isabel Rosa Margarido 29-11-2021 - 08:21:43</p>	<p>6. Ao Sr. Vereador Carlos Rabaçal Remete-se a conhecimento superior com proposta para deliberação, em reunião da CMS.</p> <p>EN</p> <p>Lénia Maria Moura 09-12-2021 - 10:59:25</p>
<p>2. Eng.º José Carlos Amaro</p> <p>Junta-se IF 798/21/DOM de 30-11-2021, referente à análise da R.P., em assunto.</p> <p>João Antonio Cardoso 30-11-2021 - 15:18:12</p>	<p>7. Eng.ª Lénia Moura</p> <p>De acordo.</p> <p>Para procedimento conforme proposto.</p> <p>O Vereador (Com competência delegada pelo Despacho nº 165/2021/DM, de 22 de Setembro)</p> <p><i>Carlos Rabaçal</i> Carlos Rabaçal 08/12/2021</p>
<p>3. Por indicação do Chefe da DIPCEM Eng. José Amaro</p> <p>Ao DOM Considerando avaliação e parecer técnico emitido proponho aprovação da revisão de preços definitiva pelo valor de 28 872.14€. Tratando-se de processo POSEUR, que se informe o gabinete de candidaturas.</p> <p>Maria Isabel Rosa Margarido 28-11-2021 - 16:38:40</p>	<p>8. A DIA Para procedimento, conforme despacho.</p> <p>EN</p> <p>Lénia Maria Moura 10-12-2021 - 10:20:35</p>
<p>4. A DIA Parecer.</p> <p>EN</p> <p>LÉNIA MARIA MOURA 07-12-2021 - 12:15:46</p>	<p>9.</p>
<p>5. Senhora Diretora, Tratando-se do processo de empreitada "CP-54/2017 - Regularização do Troço final da Ribeira da Figueira e Bacias de retenção", com valor contratado de 889.990,80 €, a competência para aprovar a Revisão de Preços é do órgão executivo, pelo que o presente processo deverá ser submetido a Deliberação da Câmara Municipal.</p> <p>Susana Branco Santos 07-12-2021 - 12:33:34</p>	<p>10.</p>

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

**INFORMAÇÃO
PARECER TÉCNICO**

N.º: IF 798/21/DOM

Data: 30 / 11 / 2021

De: Eng.º João Cardoso

Proc. Nº 5.1.2.1.CP
54/17/DOM

Para: Chefe da DIPCEM – Eng.º José Carlos Amaro

Assunto: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção" – Cálculo da Revisão de Preços N.º 1 (Definitiva)

Na sequência da proposta da entidade executante (EE) ILHAUGUSTO Construções Lda, de novembro de 2021, em anexo, relativa à Revisão de Preços – (RP) N.º 1, e da análise aos elementos do processo em assunto, procedeu-se à análise dos elementos enviados e à verificação do cálculo da RP N.º 1 da empreitada. Assim, e de acordo com o contrato da empreitada a revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F21, assim temos:

Cálculo Fórmula F21 – Redes de abastecimento de água e de águas pluviais

Autos	Mês	P. Pagamentos Aprovado		Autos Aprovados		Coef. Atualizag. Ct	Fórmula Revisão de Preços	Notas
		P. pagamentos	Acumulado	Autos	Acumulado			
	out/18	23 680,60 €	23 680,60 €		0,00 €	1,024097	F21	(*)
Auto 1	nov/18	29 885,61 €	53 566,21 €	19 160,00 €	19 160,00 €	1,024322	F21	(*)
Auto 2	dez/18	28 050,06 €	81 616,27 €	4 650,00 €	23 810,00 €	1,019969	F21	(*)
	jan/19	53 210,63 €	134 826,90 €	0,00 €	23 810,00 €	1,027967	F21	(*)
	fev/19	46 465,74 €	181 292,64 €	0,00 €	23 810,00 €	1,028710	F21	(*)
	mar/19	101 783,04 €	283 075,68 €	0,00 €	23 810,00 €	1,033571	F21	(*)
Auto 3	abr/19	92 640,28 €	375 715,96 €	33 275,00 €	57 085,00 €	1,031869	F21	(*)
Auto 4	mai/19	77 643,28 €	453 359,24 €	75 445,00 €	132 530,00 €	1,032300	F21	(*)
Auto 5	jun/19	90 182,48 €	543 541,72 €	130 606,57 €	243 136,57 €	1,032763	F21	(*)
Auto 6	jul/19	132 603,77 €	676 145,49 €	90 864,41 €	334 000,98 €	1,036463	F21	(*)
Auto 7	ago/19	154 420,82 €	830 566,31 €	76 269,02 €	410 270,00 €	1,035152	F21	(*)
Auto 8	set/19	39 424,35 €	869 990,66 €	92 115,06 €	502 385,06 €	1,034717	F21	(*)
Auto 9	out/19	0,00 €	869 990,66 €	73 709,17 €	576 094,23 €	1,039120	F21	(*)
Auto 10	nov/19	0,00 €	869 990,66 €	80 038,84 €	656 133,07 €		F21	(*)
Auto 11	dez/19	0,00 €	869 990,66 €	40 350,00 €	696 483,07 €		F21	(*)
Auto 12	jan/20	0,00 €	869 990,66 €	33 518,60 €	730 001,67 €		F21	(*)
Auto 13	fev/20	0,00 €	869 990,66 €	37 597,20 €	767 598,87 €		F21	(*)
Auto 14	mar/20	0,00 €	869 990,66 €	102 991,83 €	869 990,70 €		F21	(*)
Total Revisão Preços - F21								26 872,24 €
Observações: (*) Considerados os índices definitivos publicados em Diário da República.								

Tabela 1 - Cálculo Revisão Preços N.º 1, Fórmula F21

Tendo em conta a cláusula trigésima, revisão de preços, do caderno de encargos do contrato da empreitada, e a verificação efetuada ao cálculo Revisão de Preços N.º 1, e tendo por base os valores resultantes do cálculo efetuado na tabela 1 apura-se o valor de: 26 872,24 € (valor acumulado).

O cálculo da Revisão de Preços N.º 1 (novembro de 2021) apresentado pela entidade executante, e verificado apura o valor de 26 872,14 €.

Em síntese, no quadro seguinte é apresentado o resumo do histórico da Revisão do Preço da Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"


Data	N.º Revisão	Fórmulas	Valor	Total	Faturada	Por Faturar	Observações
Novembro de 2021	N.º 01	F21	26 872,14 €	26 872,14 €	0,00 €	26 872,14 €	Para aprovação pelo dono de obra

Quadro Resumo: Revisão de Preços N.º 1

Assim sendo, propõe-se que se aprove superiormente o valor de 26 872,14 €, relativo à Revisão de Preços Provisória N.º 1 da empreitada em assunto.

DEFINITIVA



(João António Farinha Cardoso)

o parecer "2021" e "DEFINITIVA"


Anexos: os acima mencionados- 14 páginas A4

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda


FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_t Mar. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes atualizados	
			Mês Base (t) setembro 17	Mês da cotação (t) março 19		
i		ii	iii	iv	v	
Pelo de obra Global		a	0,76	134,00	141,40	0,298642
Materiais						
(MRC)						
M13	Inertes	b	0,04	99,00	99,10	0,040040
M18	Betumes a Granel	b	0,01	320,90	405,60	0,012639
M20	Cimento em saco	b	0,01	151,00	156,10	0,010283
M22	Gasóleos	b	0,04	270,20	305,00	0,043968
M24	Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	b	0,07	130,50	123,00	0,071917
M43	Aço para betão armado	b	0,01	171,20	167,40	0,009776
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Soldado a Ar	b	0,25	193,00	154,40	0,252288
Equipamentos de Apoio		c	0,18	116,70	118,30	0,182468
Constante		d	0,10			0,100000
Coeficiente de atualização		C _t	1,00			1,003570

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda


FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_t Abr. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Razão de abastecimento de águas e águas residuais (Índice contratual)	Índices		Coeficientes atualizados
			Mês Base (I)	Mês da revisão (J)	
			Outubro 17	Abril 19	
I	a	f	II	IV	V
Mão de obra Global		0,78	194,00	147,60	0,747978
Materiais					
(MDC)					
M03	Inertes	0,04	98,80	99,20	0,048081
M18	Betumes e Gravel	0,01	328,90	414,50	0,012917
M20	Cimento em saco	0,01	151,80	153,20	0,010092
M22	Gordão	0,04	278,20	308,30	0,044328
M24	Madeiras de Pinho	0,01	257,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	0,07	128,50	123,80	0,071917
M43	Aço para ferrão armado	0,01	171,20	167,10	0,009761
M50	Tubos e Acessórios de Forma Esférica e Aço	0,25	193,80	154,80	0,251634
Equipamentos de Apoio		0,18	186,70	118,40	0,182622
Constante		0,18			0,100000
Coeficiente de atualização		C _t	1,00		1,031869

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_r Mai. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula restrita)	Índices		Coeficientes atualizados	
			Mês Base (I)	Mês da revisão (I)		
			setembro 17	maio 19		
I		II	III	IV	V	
Prço de obra Global		a	0,28	134,00	142,60	0,297978
Materiais						
(MDR)						
M03	Inertes	b	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18	Betumes a Granel	b	0,01	320,90	420,30	0,013347
M20	Cimento em saco	b	0,01	151,00	156,20	0,010290
M22	Gasóleo	b	0,04	278,20	312,60	0,044946
M24	Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	b	0,07	120,50	123,00	0,071917
M43	Aço para betão armado	b	0,01	171,20	167,30	0,089772
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	153,40	0,250654
Equipamentos de Apoio		c	0,18	116,70	118,50	0,182776
Constante		d	0,10			0,100000
Coeficiente de atualização		C _r	1,00			1,032300

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021


2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT




Cálculo de Índice C_t Jun. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (R&S) (R&S atualizado)	Índices		Coeficientes atualizados
			Mês Base (0)	Mês da cotação (1)	
			setembro 17	Junho 19	
i		ii	iii	iv	v (iv/iii)
Índice de obra Global		a	134,00	142,60	0,797971
Materiais					
(MOM)					
M03	Inertes	b	99,00	98,20	0,040081
M18	Betões e Grãos	b	320,90	426,60	0,013294
M20	Cimento em saco	b	151,00	156,20	0,018250
M22	Gasóleo	b	278,20	381,50	0,043350
M24	Madeiras de Pinho	b	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	b	128,50	127,20	0,073852
M43	Aço para betão armado	b	171,20	167,00	0,089755
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	153,00	153,40	0,250654
Equipamentos de Apoio		c	116,70	118,60	0,182531
Constante		d	0,10		0,100000
Coeficiente de atualização		C _t	1,00		1,832764

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda


FISCALIZAÇÃO: PNT

Cálculo de Índice C_c Out. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F2L: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes atualizados $\frac{I^a(I^b/I^c)}$
			Mês Base (I)	Mês da revisão (I)	
			outubro 17	outubro 19	
i	ii	iii	iv	v	
Mão de obra Global	a	0,28	134,00	145,30	0,305701
Matérias (MOM)					
M03 Inertes	b	0,04	99,00	99,30	0,040121
M18 Betões e Gravel	b	0,01	320,90	406,50	0,012667
M20 Cimento em saco	b	0,01	190,00	155,60	0,010250
M22 Gálvão	b	0,04	270,30	307,30	0,046104
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	167,00	0,010630
M32 Tubo de PVC	b	0,07	120,50	120,90	0,074800
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,30	166,00	0,009743
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	151,50	0,247549
Equipamentos de Apoio	c	0,10	116,70	110,90	0,103383
Condição	d	0,10			0,100000
Coeficiente de atualização	C _c	1,00			1,039118

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda


FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_t Out. 2018

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio	Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes atualizados I ² (w/m)	
		Mês Base (I)	Mês da revisão (II)		
		setembro 17	outubro 18		
i	II	III	IV	V	
Piso de obra Global	a	0,28	134,00	139,30	0,291075
Materiais (M20)					
M03 Inertes	b	0,04	98,00	98,00	0,039960
M18 Rebundes a Granul	b	0,01	320,00	429,70	0,013390
M20 Cimento em saco	b	0,01	151,00	153,30	0,010099
M22 Gásóleo	b	0,04	278,20	307,40	0,045636
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	161,30	0,010267
M32 Tubo de PVC	b	0,07	120,50	123,00	0,071917
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,20	172,00	0,010047
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	153,10	0,250163
Equipamentos de Apoio	c	0,18	116,70	117,70	0,181562
Constante	d	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização	C_t	1,00			1,024096

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_t Nov. 2018

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes atualizados
			Mês Base (I)	Mês de referência (I)	
			setembro 17	novembro 18	
I		II	III	IV	V
Mão de obra Global		a	134,00	139,30	0,291075
Materiais:					
(M8K)					
M83	Inertes	b	99,00	98,90	0,839960
M18	Betumes e Granel	b	320,00	461,40	0,814370
M20	Cimento em saco	b	151,00	153,30	0,810299
M22	Galéses	b	270,30	312,10	0,844674
M24	Madeiras de Pinho	b	197,10	161,30	0,810267
M32	Tubo de PVC	b	120,50	123,80	0,871917
M43	Aço para betão armado	b	171,30	172,00	0,810847
M50	Tubos e Acessórios de Forno Fundido e Aço	b	153,00	153,10	0,250163
Equipamentos de Apoio		c	0,65	116,70	0,181542
Constante		d	0,10		0,100000
Coefficiente de atualização		C_t	1,00		1,824322



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Emprelhada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias da Retenção"

EMPREENHEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT

Consigração: 15-10-2018

Revisão de Preços

MESES	SITUAÇÃO DE TRABALHOS		PLANO DE PAGAMENTOS - MÊS/ANO - VALOR															
	AUTO MEDIÇÃO	DATA	VALOR MÊS	VALOR ACUM.	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
Mês 1																		
Mês 2	Auto 1	nov/18	19 160,00 €	19 160,00 €	0,00 €	29 885,61 €	28 050,06 €	53 210,63 €	46 465,71 €	101 783,04 €	92 640,20 €	77 643,28 €	90 182,48 €	132 603,77 €	154 420,82 €	39 424,35 €		
Mês 3	Auto 2	dez/18	4 520,00 €	23 680,00 €	0,00 €	53 586,21 €	81 616,27 €	131 626,90 €	181 397,64 €	283 073,68 €	375 715,90 €	452 359,24 €	543 541,72 €	676 145,49 €	830 566,31 €	869 990,66 €		
Mês 4		jan/19	0,00 €	23 680,00 €	129,40 €													
Mês 5		fev/19	0,00 €	23 680,00 €	0,00 €													
Mês 6		mar/19	0,00 €	23 680,00 €	0,00 €													
Mês 7	Auto 3	abr/19	33 275,00 €	57 085,00 €	29 756,21 €	3 516,79 €												
Mês 8	Auto 4	maí/19	75 445,00 €	132 530,00 €	24 531,27 €	50 913,24 €												
Mês 9	Auto 5	jun/19	110 696,57 €	243 226,57 €	2 296,90 €	108 309,67 €												
Mês 10	Auto 6	jul/19	90 864,41 €	334 090,98 €	90 864,41 €													
Mês 11	Auto 7	ago/19	76 289,02 €	410 380,00 €	10 919,63 €	65 350,39 €												
Mês 12	Auto 8	set/19	92 115,06 €	502 495,06 €	27 289,89 €													
Mês 13	Auto 9	out/19	73 709,17 €	576 204,23 €														
Mês 14	Auto 10	nov/19	80 038,84 €	656 243,07 €														
Mês 15	Auto 11	dez/19	40 350,00 €	696 593,07 €														
Mês 16	Auto 12	jan/20	33 518,60 €	730 111,67 €														
Mês 17	Auto 13	fev/20	37 597,20 €	767 708,87 €														
Mês 18	Auto 14	mar/20	102 391,83 €	869 990,70 €														
VALOR SUEITO A REVISÃO					23 680,00 €	29 885,61 €	28 050,06 €	53 210,63 €	108 309,67 €	101 783,04 €	92 640,20 €	77 643,28 €	90 182,48 €	132 603,77 €	154 420,82 €	39 424,35 €	0,00 €	
COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO (C)					1,024336	1,024332	1,019970	1,027966	1,028710	1,033570	1,031869	1,032300	1,032764	1,033644	1,035151	1,034716	1,034716	
VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO (C - 1)					0,024336	0,024332	0,019970	0,027966	0,028710	0,033570	0,031869	0,032300	0,032764	0,033644	0,035151	0,034716	0,034716	
VALOR DA REVISÃO					573,73 €	0,00 €	684,50 €	1 586,04 €	3 093,22 €	5 808,94 €	9 935,61 €	13 280,81 €	16 635,44 €	19 257,84 €	21 951,38 €	26 872,14 €	26 872,14 €	
VALOR ACUMULADO DA REVISÃO					573,73 €	573,73 €	1 238,23 €	2 744,86 €	5 838,09 €	11 319,02 €	14 254,63 €	18 635,44 €	21 951,38 €	26 872,14 €	26 872,14 €	26 872,14 €	26 872,14 €	

DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_i Out. 2018


Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados i^{iv}/i^{iii}
			Mês Base (0)	Mês da revisão (1)	
			outubro 17	outubro 18	
i	ii	iii	iv	v	
Mão de obra Global	a	0,28	134,00	139,30	0,291075
Materials					
(M00)					
M03 Inertes	b	0,04	99,00	98,90	0,039960
M18 Betões a Granel	b	0,01	320,90	429,70	0,013390
M20 Cimento em saco	b	0,01	151,00	153,30	0,010099
M22 Gásleo	b	0,04	278,20	317,40	0,045636
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	161,30	0,010267
M32 Tubo de PVC	b	0,07	120,50	123,80	0,071917
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,20	172,00	0,010047
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	153,10	0,250163
Equipamentos de Apoio	c	0,18	116,70	117,70	0,181542
Constante	d	0,10			0,100000
Coefficiente de actualização	C	1,00			1,024096

DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREENHEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_t Nov. 2018

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio	Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados	
		Mês Base (0)	Mês de revisão (1)		
		outubro 17	novembro 18		
F	a	ii	iv	v	
Mão de obra Global	a	0,28	134,80	139,30	0,291075
Materiais					
(MOM)					
M03 Inertes	b	0,04	99,80	98,90	0,039960
M18 Betumes a Granel	b	0,01	328,90	461,40	0,014378
M20 Cimento em saco	b	0,01	151,80	153,30	0,010099
M22 Gasóleo	b	0,04	278,28	312,10	0,044874
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,18	161,30	0,010267
M32 Tubo de PVC	b	0,07	128,50	123,80	0,071917
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,20	172,00	0,010047
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	153,10	0,250163
Equipamentos de Apoio	c	0,18	116,70	117,70	0,181542
Constante	d	0,10			0,100000
Coefficiente de actualização	C_t	1,00			1,024322


ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA
DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_t: Fev. 2019

Mão de obra	Materiais e equipamentos de apoio	Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados I [*] (Iv/III)
			Mês Base (I)	Mês da revisão (I)	
			outubro 17	fevereiro 19	
i		ii	iii	iv	v
Mão de obra Global		0,28	134,00	143,40	0,299642
Materiais (MOX)					
M03	Inertes	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18	Betumes a Granel	0,01	320,90	364,40	0,011356
M20	Cimento em saco	0,01	151,80	156,20	0,010290
M22	Gasóleo	0,04	278,20	294,10	0,042286
M24	Madeiras de Pinho	0,01	257,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	0,07	120,50	123,80	0,071917
M43	Aço para betão armado	0,01	171,20	167,40	0,009778
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	0,25	153,00	153,40	0,250654
Equipamentos de Apoio		0,18	116,70	118,10	0,182159
Constante		0,10			0,100000
Coeficiente de actualização		1,00			1,028710


DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_t Mar. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contrabual)	Índices		Coeficientes actualizados i ² /(iv/iii)
			Mês Base (t)	Mês da revisão (t)	
			outubro 17	março 19	
i	a	ii	iii	iv	v
Mão de obra Global	a	0,28	134,00	143,40	0,299642
Materiais (MOK)					
M03 Inertes	b	0,04	99,00	99,10	0,040040
M18 Betumes a Granel	b	0,01	320,90	405,60	0,012639
M20 Cimento em saco	b	0,01	151,80	156,10	0,010283
M22 Geotêxto	b	0,04	270,20	305,80	0,043968
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32 Tubo de PVC	b	0,07	120,50	123,80	0,071917
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,20	167,40	0,009778
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	154,40	0,252288
Equipamentos de Apoio	c	0,18	116,70	118,30	0,182468
Constante	d	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização	C _t	1,00			1,833570

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL


OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT


Cálculo de Índice C_t Abr. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados i*(iv/iii)
			Mês Base (i)	Mês da revisão (t)	
			outubro 17	abril 19	
i		ii	iii	iv	v
Mão de obra Global		0,28	134,00	142,60	0,297970
Materiais (MDX)					
M03	Inertes	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18	Betumes a Granel	0,01	320,90	414,50	0,012917
M20	Cimento em saco	0,01	151,80	153,20	0,010092
M22	Gasóleo	0,04	278,20	308,30	0,044328
M24	Madeiras de Pinho	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	0,07	120,50	123,80	0,071917
M43	Aço para betão armado	0,01	171,20	167,10	0,009761
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	0,25	153,00	154,00	0,251634
Equipamentos de Apoio					
	Constante	0,18	116,70	118,40	0,182622
		0,10			0,100000
Coeficiente de actualização		C _t	1,00		1,031869


DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_t: Mai. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados ii*(iv/iii)
			Mês Base (i)	Mês da revisão (t)	
			outubro 17	maio 19	
i		ii	iii	iv	v
Mão de obra Global		0,28	134,00	142,60	0,297970
Materiais (M0X)					
M03	Inertes	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18	Betumes a Granel	0,01	320,90	428,30	0,013347
M20	Cimento em saco	0,01	151,80	156,20	0,010290
M22	Gasóleo	0,04	278,20	312,60	0,044946
M24	Madeiras de Pinho	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	0,07	120,50	123,80	0,071917
M43	Aço para betão armado	0,01	171,20	167,30	0,009772
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	0,25	153,00	153,40	0,250654
Equipamentos de Apoio:					
	Constante	0,18	116,70	118,50	0,182776
	Constante	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização		C _t	1,00		1,832300

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"


EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_t Jun. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados ii*(iv/iii)
			Mês Base (0)	Mês da revisão (t)	
			outubro 17	junho 19	
i	a	ã	ii	iv	v
Mão de obra Global		0,28	134,88	142,60	0,297970
Materiais (MOC)					
M03	Inertes	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18	Betumes a Granel	0,01	328,90	426,60	0,013294
M20	Cimento em saco	0,01	151,80	156,20	0,010290
M22	Gasóleo	0,04	278,20	301,50	0,043350
M24	Madeiras de Pinho	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	0,07	128,50	127,20	0,073892
M43	Aço para betão armado	0,01	171,20	167,00	0,009755
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	0,25	153,00	153,40	0,250654
Equipamentos de Apoio		c			
Constante		d	116,70	118,60	0,182931
Coeficiente de actualização		C _c	1,00		0,100000
					1,032764

2021,DOM,E,E,31427, 26-11-2021



DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"

EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda

FISCALIZAÇÃO: PMT

Cálculo de Índice C_c: Jul. 2019


Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados i ^c (iv/iii)	
			Mês Base (i)	Mês da revisão (t)		
			outubro 17	julho 19		
i		ii	iii	iv	v	
Mão de obra Global		a	0,28	134,00	144,20	0,301313
Materials (MIX)						
M03	Inertes	b	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18	Betumes a Granel	b	0,01	328,90	406,00	0,012652
M20	Cimento em saco	b	0,01	151,80	156,00	0,010277
M22	Gasóleo	b	0,04	278,28	302,20	0,043451
M24	Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32	Tubo de PVC	b	0,07	128,50	128,80	0,074822
M43	Aço para betão armado	b	0,01	171,20	167,00	0,009755
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	153,20	0,250327
Equipamentos de Apoio		c	0,18	116,78	118,80	0,183239
Constante		d	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização		C _c	1,00			1,036464

DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_i: Ago. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados ii*(iv/iii)
			Mês Base (i)	Mês da revisão (t)	
			outubro 17	agosto 19	
i	a	ii	iii	iv	v
Mão de obra Global	a	0,28	134,80	144,20	0,301313
Materiais (M0x)					
M03 Inertes	b	0,04	99,00	99,20	0,040081
M18 Betumes a Granel	b	0,01	320,90	422,40	0,013163
M20 Cimento em saco	b	0,01	151,80	156,10	0,010283
M22 Gasóleo	b	0,04	276,20	300,90	0,043264
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32 Tubo de PVC	b	0,07	120,50	130,50	0,075809
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,20	166,90	0,009749
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	151,50	0,247549
Equipamentos de Apoio	c	0,18	116,70	118,90	0,183393
Constante	d	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização	C _i	1,00			1,035151

DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_t Set. 2019

Mão de obra Materiais e equipamentos de apoio		Fórmula FZ1: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados $i^*(iv/iii)$
			Mês Base (i)	Mês da revisão (t)	
			outubro 17	setembro 19	
i	ii	iii	iv	v	
Mão de obra Global	a	0,28	134,00	144,20	0,301313
Materiais (MOK)					
M03 Inertes	b	0,04	99,00	99,30	0,040121
M18 Betumes a Granel	b	0,01	320,90	385,30	0,012007
M20 Cimento em saco	b	0,01	151,90	156,10	0,010283
M22 Gásóleo	b	0,04	278,20	304,60	0,043796
M24 Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	165,70	0,010547
M32 Tubo de PVC	b	0,07	120,50	130,50	0,075809
M43 Aço para betão armado	b	0,01	171,20	166,80	0,009743
M50 Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	151,50	0,247549
Equipamentos de Apoio	c	0,18	116,70	119,00	0,183548
Constante	d	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização	C _t	1,00			1,034716


DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
OBRA: Empreitada de "Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção"
EMPREITEIRO: ILHAUGUSTO - CONSTRUÇÕES, Lda
FISCALIZAÇÃO: PMT
Cálculo de Índice C_c Out. 2019

Mão de obra	Materials e equipamentos de apoio	Fórmula F21: Redes de abastecimento de águas e águas residuais (fórmula contratual)	Índices		Coeficientes actualizados	
			Mês Base (0)	Mês da revisão (t)		
			outubro 17	outubro 19		
i	ii	iii	iv	v		
Mão de obra Global		a	0,28	134,00	146,30	0,305701
Materials (MDX)						
M03	Inertes	b	0,04	99,00	99,30	0,040121
M18	Betumes a Granel	b	0,01	320,90	406,50	0,012567
M20	Cimento em saco	b	0,01	151,80	155,60	0,010250
M22	Gasóleo	b	0,04	278,20	307,30	0,044184
M24	Madeiras de Pinho	b	0,01	157,10	167,00	0,010630
M32	Tubo de PVC	b	0,07	120,50	128,90	0,074980
M43	Aço para betão armado	b	0,01	171,20	166,80	0,009743
M50	Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço	b	0,25	153,00	151,50	0,247549
Equipamentos de Apoio		c	0,18	116,70	118,90	0,183393
Constante		d	0,10			0,100000
Coeficiente de actualização		C _c	1,00			1,039118

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
CONTRIBUINTE N.º501294104
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETUBAL

IMPRESSO	PAGINA
2022/02/03	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
B0602	abronze	2022/02/03	928	2022

DESCRIÇÃO DA DESPESA
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO; PROPOSTA N° 09/2022/DOM.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
TIPO DESP: BI74-Esgotos - Em curso	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
ORGÂNICA : 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	28.651,88
ECONÓMICA: 07010402 Sistema de drenagem de águas residuais	A CABIMENTAR
PLANO : 2017 I 18	28.484,57
REDE DE ESGOTOS	SALDO APÓS CABIMENTO
POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	167,31

EXTENSO
VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2022/02/03

SERVIÇO REQUISITANTE
DIVISÃO DE PROJETOS, CONCURSOS E E

(abronze)

AUTORIZAÇÃO
_ / _ / _

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º 501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

IMPRESSO	PAGINA
2022/02/07	I

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
C0602	abronze	2022/02/03	1084	2022

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA
 RUA VALE DO POÇO

504373064	33484	FINO	2022 / 665
-----------	-------	------	------------

3105-071 GUIA PBL

AUTORIZAÇÃO DESTINATÁRIO LOCAL DE ENTREGA PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÉVIDA NÚMERO DO CONTRATO GESTOR DO CONTRATO DESCRIÇÃO

7167	7167		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO.
------	------	--	---

DESCRIÇÃO DA DESPESA

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO; PROPOSTA N.º 09/2022/DCM.

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
BI74	Esgotos - Em curso	6.0	COMPRA DE IMOBILIZADO 6€ NÃO DEDUTÍVEL	26.872,236		26.872,236	1.612,33

EXTENSO

VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E CIENTA E QUATRO EUROS E CINQUENTA E SETE CENTIMOS

TOTALS

TOTAL ILÍQUIDO.....	26.872,24
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.612,33
TOTAL LÍQUIDO.....	28.484,57

Documento n.º 2022 / 1084, Compromisso n.º 2022 / 665, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2022/928

COMPROMISSO EFETUADO EM 2022/02/07

(ORIGINAL)

PROCESSADO POR COMPUTADOR