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CRONOGRAMA
ID Atividade Promotor / Parceiro

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 ENA RP RP RP RP RP

1.2 ENA

1.3 ENA (Entidade Externa)

2.1 ENA

2.2 ENA

2.3 IGOT

2.4 Câmara Municipal de Palmela

2.5 ENA

3.1 IGOT

3.2 IGOT

3.3 IGOT

3.4 ENA

3.5 IGOT

3.6 IGOT

3.7 FCT NOVA

3.8 IGOT

4.1 Câmara Municipal de Palmela

4.2 Câmara Municipal de Setúbal

4.3 Câmara Muncicipal de Setúbal

4.4 FCT NOVA

4.5 Câmara Municipal de Sesimbra

5.1 FCT NOVA R1 R2 W1 W3 W4/W5 W5/R3

5.2 FCT NOVA R2 W1 W4

5.3 FCT NOVA R2 W2 W4

6.1 ENA

6.2 ENA S S

6.3 Câmara Municipal de Sesimbra

WP1: GESTÃO DO PROJECTO 
(15/02/21 – 15/08/22)

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO 
BIOCLIMÁTICA, SOCIOCULTURAL, ECONÓMICA 
E ECOLÓGICA 
(01/03/21 – 01/08/21)

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE 
VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS ATUAIS E 
FUTURAS 
(01/03/21 – 31/03/22)

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS 
DE AÇÃO  
(15/02/21 – 15/08/22)

WP5: CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 
LOCAIS
(15/03/21 – 15/06/22)

WP6: COMUNICAÇÃO 
(15/02/21 – 15/08/22)



WP1: GESTÃO DO PROJECTO – ENA (15/02/21 – 15/08/22)

Atividades e tarefas a liderar - ENA

ID 
Atividade

2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 RP RP RP RP RP

1.2

1.3

1.1 Gestão administrativa e financeira do 
projeto

 Lidar com os aspetos administrativos e financeiros

 Organizar e gerir as reuniões do projeto com o consórcio 

 Assegurar a comunicação interna

1.2 Avaliar e monitorizar internamente as 
atividades e tarefas
 Assegurar a realização das atividades e tarefas em tempo 

útil
 Avaliar o cumprimento das tarefas

1.3 Avaliar e monitorizar os produtos do projeto 
(entidade externa)
 Assegurar o rigor científico e técnico dos produtos do PLAAC-

Arrábida 



Atividades e tarefas a liderar - ENA

2.1 Contextualização global das AC 
(01/03/21 – 01/04/21)

 Enquadramento das alterações climáticas, 
 Caracterizar as principais alterações climáticas a nível 

global e nacional e respetivos impactos

2.2 Caraterização climática dos 3 Concelhos 
(01/03/21 – 01/04/21) 

 Dados climáticos
 Temperatura
 Precipitação
 Vento
 Radiação solar

 Analisar tendências recentes (1971 – 2020)

2.5 Análise Prospetiva – Cenários demográficos e 
tendências setoriais (01/06/21 – 01/08/21)

 Visão prospetiva dos municípios
 Cenários demográficos
 Tendências setorias

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA, SOCIOCULTURAL, 

ECONÓMICA E ECOLÓGICA (01/03/21 – 01/08/21)

ID 
Atividade

2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2.1

2.2

2.5



Atividades e tarefas a liderar - ENA

3.4 Avaliação da capacidade adaptativa (01/08/21 – 01/11/21)

 Caracterizar a capacidade adaptativa institucional, instrumental e setorial 
 Capacidade adaptativa dos sistemas (setores ENAAC):

 Ambientais
 Sociais
 Económicos
 Culturais

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS 

ATUAIS E FUTURAS

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

3.4



Atividades e tarefas a liderar - ENA

6.1 Plano de Comunicação para a Adaptação 
às AC

6.2 Preparação, organização e produção de 
eventos e materiais de comunicação 
 Notas de Imprensa
 Notícias emitidas nos meios de comunicação social
 Participação de jornalistas em pequeno-almoço informativo
 Website
 Redes sociais
 Seminários
 Banda desenhada
 Artigos e pósteres científicos
 Infografias
 Story telling
 Cartazes

WP6: COMUNICAÇÃO (15/02/21 – 15/08/22)

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

6.1
6.2 S S



WP1: GESTÃO DO PROJECTO – ENA (15/02/21 – 15/08/22)

Atividades e tarefas a liderar - ENA

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA, 
SOCIOCULTURAL, ECONÓMICA E ECOLÓGICA (01/03/21 –
01/08/21)

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE VULNERABILIDADES 
CLIMÁTICAS ATUAIS E FUTURAS (01/03/21 – 28/02/22)

WP6: COMUNICAÇÃO (15/02/21 – 15/08/22)

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 RP RP RP RP RP

1.2

1.3

2.1

2.2

2.5

3.4

6.1

6.2 S S

Começar já Terminar até à próxima reunião



Atividades e tarefas a liderar - IGOT

2.3 Cenarização climática para os 3 concelhos
(01/03/21 – 01/05/21)

 Recolha e tratamento de informação climática futura (projeções)

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA, SOCIOCULTURAL, ECONÓMICA E ECOLÓGICA

ID 
Atividade

2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2.3



Atividades e tarefas a liderar - IGOT

3.1 Análise de riscos climáticos
(01/03/21 – 15/11/21)

 Identificar os principais riscos climáticos
 Mapear os riscos climáticos

3.2 Avaliação dos impactes climáticos atuais 
(15/03/21 – 15/06/21) 

 Identificar os eventos climáticos extremos desde 2000, seus 
impactos e consequências

 Georreferenciar os eventos climáticos extremos
 Atualização dos PIC desenvolvidos no PMAAC-AML

3.3 Avaliação da sensibilidade climática 
(15/11/21 – 31/01/22)

 Identificação dos valores suscetíveis de serem afetados por 
estímulos climáticos

 Mapeamento do conjunto de valores e cruzamento com a 
cartografia de risco climático para identificação da sensibilidade 
climática

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE VULNERABILIDADES 

CLIMÁTICAS ATUAIS E FUTURAS (01/03/21 – 28/02/22)

3.5 Avaliação dos impactes climáticos futuros 
(15/11/21 – 31/01/22) 

 Identificar os principais impactos (setores ENAAC)

3.6 Avaliação das vulnerabilidades climáticas atuais e 
futuras (15/12/21 – 31/03/22)

 Construção de índices de vulnerabilidade (relacionam-se com o 
risco [tarefa 3.1 ], sensibilidade [tarefa 3.3] e capacidade adaptativa 
[tarefa 3.4])

 Georreferenciação/Mapear

3.8 Identificação de territórios vulneráveis prioritários 
(15/12/21 – 31/03/22)

 A partir da representação cartográfica dos índices de 
vulnerabilidade atual e futura, identificar os principais focos de 
vulnerabilidade passíveis de configurar territórios vulneráveis 
prioritários para a adaptação à escala local.



Atividades e tarefas a liderar - IGOT

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE VULNERABILIDADES 
CLIMÁTICAS ATUAIS E FUTURAS (01/03/21 – 28/02/22)

ID Atividade
2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2.3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA, 
SOCIOCULTURAL, ECONÓMICA E ECOLÓGICA (01/03/21 –
01/08/21)

Começar já Terminar até à próxima reunião



Atividades e tarefas a liderar – FCT NOVA

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

3.7

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS ATUAIS E FUTURAS

3.7 Analise da perceção de risco pelas partes interessadas
(15/12/21 – 31/03/22)

 Analisar e avaliar a perceção das partes interessadas sobre os riscos e as alterações climáticas, 
caracterizando e avaliando o grau de conhecimento, conduzindo à construção futura de práticas de 
adaptação efetivas.

 Georreferenciação dos riscos percecionados pelas partes interessadas. Esta tarefa terá o apoio dos 
resultados do Workshop 1.



Atividades e tarefas a liderar – FCT NOVA

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO

ID Atividade
2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
4.4

4.4 Modelo de gestão e acompanhamento (15/02/21 – 15/04/21)

 Criação de um modelo de gestão política e estratégica que permita a implementação do PLAAC-
Arrábida; e de gestão técnica de apoio ao planeamento de soluções municipais.

 Criação de um modelo de acompanhamento estratégico e científico que assegure o envolvimento 
alargado de todos os atores relevantes.



Atividades e tarefas a liderar – FCT NOVA
WP5: CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES LOCAIS (15/03/21 – 15/06/22)

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

5.1 R1 R2
W
1

W
3

W4/
W5

W5/R
3

5.2 R2
W
1

W4

5.3 R2
W
2

W4

5.1 Capacitação e Sensibilização de Técnicos Municipais
(15/03/21 – 15/06/22)

5.2 Capacitação e Sensibilização de Técnicos de Autoridades 
Locais de Proteção e Segurança 
(15/05/21 – 15/04/22)

5.3 Capacitação e Sensibilização de Agentes Locais 
(15/11/21 – 31/01/22)

R1 – Apresentação do programa metodológico, das tarefas dos municípios e 
análise das necessidades de informação

R2 – (p/concelho) Constituição de Grupos Locais de Adaptação às AC por cada 
Município. Validação/Recomendação de estratégias locais de adaptação

R3 – (p/concelho) Reuniões municipais para a conceção e validação de 
estratégias locais e construção de medidas de adaptação

W1 – Identificar e georreferenciar elementos de proteção/segurança, 
estratégias e procedimentos de segurança e socorro, respetivos recursos e 
avaliar a perceção de risco com construção de mapas

W2 – (p/concelho) AC, impactes atuais e futuros sobre grupos e setores 
vulneráveis, avaliação da vulnerabilidade e perceção do risco setorial e 
territorial com construção de mapas de risco.

W3 – Capacitação técnica em métodos e análise de sensibilidade climática. 
Avaliação de vulnerabilidade perante os riscos associados às AC e identificação 
de territórios vulneráveis prioritários

W4 – Priorizar medidas de adaptação territoriais e para o setor económico 
através de análises custo/eficácia de âmbito económico, ambiental, social e 
cultural, segundo cenários de AC e cenários de não ação

W5 – Capacitação técnica em métodos e técnicas de integração da adaptação 
nas ferramentas de gestão e ordenamento do território



Atividades e tarefas a liderar – FCT NOVA

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO  
(15/03/21 – 15/08/22)

WP5: CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES LOCAIS 
(15/03/21 – 15/06/22)

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

3.7
4.4

5.1 R1 R2 W1W3
W4/W

5
W5/R

3
5.2 R2 W1 W4
5.3 R2 W2 W4

WP3: AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DE VULNERABILIDADES 
CLIMÁTICAS ATUAIS E FUTURAS 
(01/03/21 – 28/02/22)



Atividades e tarefas a liderar – CM Palmela

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA, SOCIOCULTURAL, 

ECONÓMICA E ECOLÓGICA

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2.4

2.4 Caracterização social/cultural, económica e ambiental (01/04/21 – 01/06/21)

 Caracterizar os eixos da sustentabilidade (sociocultural, económico, ambiental) dos 3 concelhos. 

 Recolha de dados e indicadores que suportem a caracterização da vulnerabilidade climática.



Atividades e tarefas a liderar – CM Palmela

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

4.1

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO

4.1 Estratégia de adaptação às AC (visão, objetivos e medidas de adaptação) 
(01/11/21 – 15/04/22)

 Construção da visão e objetivos estratégicos para a adaptação às AC

 Identificação das medidas de adaptação atuais e futuras. Esta identificação será apoiada pelos 
resultados do workshop 4 em que prioriza as medidas de adaptação 



Atividades e tarefas a liderar – CM Palmela

WP2: CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO BIOCLIMÁTICA, 
SOCIOCULTURAL, ECONÓMICA E ECOLÓGICA

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2.4
4.1

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO

Começar já Terminar até à próxima reunião



Atividades e tarefas a liderar – CM Setúbal

ID 
Atividade

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

4.2
4.3

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO 

4.2 Plano de ação (15/03/22 – 15/06/22)

 Quadro de medidas e ações de adaptação estruturado pelos 
principais riscos climáticos por setor da ENAAC. As medidas de 
adaptação identificadas na tarefa 4.1 irão apoiar a realização das 
fichas de ação. 

4.3 Integração da adaptação nos IGT municipais 
(15/04/22 – 15/07/22)

 Dimensão estratégica
 Visão estratégica
 Novos princípios de uso e ocupação do solo
 Orientações quanto a formas de organização territorial e 

ordenamento de espaços urbanos

 Dimensão regulamentar
 Disposições de natureza legal e regulamentar relativas ao 

uso e ocupação do solo e aprofundar o quadro 
regulamentar do domínio da edificação

 Dimensão operacional
 Disposições sobre a execução das intervenções prioritárias
 Conceber os projetos mais adequados à vulnerabilidade 

territorial
 Definir quadro de investimentos públicos de qualificação, 

valorização e proteção territorial

 Dimensão da governança territorial
 Mobilizar e estimular a participação das partes interessadas
 Articular conhecimentos, experiências e preferências
 Promover a coordenação de diferentes políticas



Atividades e tarefas a desenvolver – CM Sesimbra

ID 
Atividade

Promotor / 
Parceiro

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

4.5 CM Sesimbra

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO

4.5 Sistema de monitorização e avaliação 
(15/05/22 – 15/08/22)

 Implementação de um sistema de monitorização sistemática da implementação do PLAAC-Arrábida

 Criação de indicadores de monitorização e avaliação do plano pós-financiamento



Atividades e tarefas a desenvolver – CM Sesimbra

ID 
Atividade

Promotor / 
Parceiro

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

6.3 CM Sesimbra

WP6: COMUNICAÇÃO (15/02/21 – 15/08/22)

6.3 Articulação de atividades de comunicação com outros projetos, 
contribuir para as atividades previstas pelo Programa

 Participação em eventos organizados pelo National Focal Point (NFP) em Portugal

 Participação em atividades de divulgação dos EEA Grants junto de outros projetos do 
Programa Ambiente



Atividades e tarefas a desenvolver – CM Sesimbra

ID 
Atividade

Promotor / 
Parceiro

2021 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

4.5 CM Sesimbra
6.3 CM Sesimbra

WP4: ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO WP6: COMUNICAÇÃO (15/02/21 – 15/08/22)

Começar já





Obrigado!

Facebook: @PLAACArrabida
Twitter: @PLAAC_Arrabida

Email: fabio.cardona@ena.com.pt
Operador do programa:

Parceiros:Promotor:


