



Alcântara Burosa Berges, S.A.

PLANO DE PAGAMENTOS

ID	Nome da Tarefa	Custo Total	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
1	TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL	4.210.667,89 €	35.980,11 €	117.045,42 €	117.045,42 €	113.269,76 €	117.045,42 €	113.269,76 €	318.664,03 €	399.466,68 €	411.161,98 €	562.760,82 €	772.768,64 €	630.620,03 €	492.678,47 €	11.870,37 €
2	CONSIGNAÇÃO	0,00 €														
3	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS	477.102,93 €	35.975,48 €	35.975,48 €	35.975,48 €	35.975,48 €	35.975,48 €	35.975,48 €	36.975,48 €	36.975,48 €	34.589,96 €	36.975,48 €	35.782,72 €	36.975,48 €	35.782,72 €	7.156,54 €
24	ARQUITETURA	721.823,52 €										82.708,98 €	225.569,85 €	233.088,85 €	180.455,88 €	
113	ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA	761.955,88 €	2.582,80 €	80.069,94 €	80.069,94 €	77.487,04 €	80.069,94 €	80.069,94 €	201.618,61 €	260.424,04 €	243.622,49 €	260.424,04 €	201.618,61 €	62.048,52 €	36.028,17 €	
150	ESTABILIDADE	1.167.707,80 €							22.017,22 €	58.045,39 €	58.045,39 €	184,15 €	5.524,49 €	5.708,57 €	3.314,66 €	
177	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	300.234,76 €											77.737,84 €	114.755,86 €	59.228,83 €	
187	TELECOMUNICAÇÕES	14.751,80 €														
181	AVAC	251.722,53 €														
201	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA / EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS	54.416,93 €														
206	SISTEMA DE DRENAGEM	93.082,93 €														
215	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	78.989,11 €														
226	GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA	81.205,95 €														
230	ASCENSORES	22.131,00 €														
232	ARRANJOS EXTERIORES	188.553,95 €														

5