

B) 168.



(Handwritten signature)

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO Nº 13/2022
Realizada em 15/06/2022

PROPOSTA

Nº 428 /2022/DURB/DIGU

DELIBERAÇÃO Nº 2175 /2022

Assunto: Processo N.º: 389/19 **Titular do Processo:** PEDRO MIGUEL PORTELA SILVA D'OLIVEIRA FRESCATA

Requerimento N.º: 4277/22

Requerente: PEDRO MIGUEL PORTELA SILVA D'OLIVEIRA FRESCATA

Local: QTA. DO CHÃO DURO - RUA BEATRIZ ÂNGELO, LOTE 40 - AZEITÃO

Freguesia: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AZEITÃO (SÃO LOURENÇO E SÃO SIMÃO)

O Técnico: RITA SOFIA LEITE GUERREIRO

Data: 6/6/2022

PROPOSTA DE: Aceitação de telas finais com alterações sujeitas a controlo prévio, introduzidas no decorrer da obra.

Respeita a pretensão à apresentação de telas finais, com alterações efetuadas no decorrer da obra, titulada pelo documento comprovativo do pagamento das taxas, efetuado a 27/01/20.

A proposta admitida, respeita a uma moradia, garagem e piscina, sita no lote n.º 40 do alvará de loteamento n.º 17/99.

As alterações introduzidas em obra, relativamente ao projeto aprovado, são as seguintes:

- a) Eliminação de pérgulas na frente e tardo, da garagem, e criação de vão nesta;
- b) Eliminação de lareira na sala e conseqüente eliminação de chaminé correspondente;
- c) Alteração da pavimentação exterior, com diminuição da área permeável previamente admitida;
- d) Criação de parede nas escadas e diminuição do vão destas;
- e) Redesenho dos vãos dos quartos do piso 1;
- f) Redesenho da despensa e da cozinha, e reconfiguração desta para "open-space";
- g) Relocalização e redesenho da instalação sanitária do piso 1;
- h) Relocalização do quarto considerado "suite", no piso 1, e criação de vão nesta;
- i) Relocalização de vão da instalação sanitária da suite menor do piso 2 e diminuição de vão nesta;
- j) Redesenho do closet e do vão da instalação sanitária, da suite maior do piso 2;
- k) Alteração do revestimento de algumas paredes exteriores e da cor do revestimento de outras;
- l) Alteração do gradeamento metálico do muro de vedação confinante com a via pública e relocalização de alguns quadros técnicos.

