

B)13.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º	06/2023	PROPOSTA N.º	05/2023/DOM
Realizada em	22/03/2023	DELIBERAÇÃO N.º	546/2023
ASSUNTO:	<b>EMPREITADA CP 02/2020 – “REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO” – APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA</b>		

Por deliberação camarária n.º 229/2020, de 15 de julho, através da proposta 20/2020/DOM e por deliberação camarária n.º 215/2020, de 1 de julho, através da proposta 17/2020/DOM, foi adjudicada à sociedade UNIKONSTRÓI, LDA., pelo valor de € 820.500,00 e pelo prazo de execução de 210 dias, a execução do contrato de empreitada “REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO”.

O procedimento em causa teve por objeto a realização da empreitada de execução de requalificação da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, incluindo interseção com a Rua José Pereira Martins – nova rotunda e Avenida 22 de Dezembro, beneficiando, por conseguinte, a via existente com o melhoramento do traçado viário, da drenagem, da iluminação pública e dos pavimentos e respetivas acessibilidades, conforme melhor decorre do objeto do mencionado contrato, celebrado em 03/08/2020, que submetido à Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas veio a ser visado em 26/10/2020.

A receção provisória desta empreitada ocorreu em 27/07/2021.

Em 13/01/2022, veio a Entidade Executante da empreitada em epígrafe, ao abrigo do artigo 15.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 6/2004 de 06/01, que estabelece o Regime de revisão de preços das empreitadas de obras públicas e particulares e de aquisição de bens e serviços, apresentar cálculos de revisão de preços definitivos no valor de € 31.552,30, que foram submetidos à apreciação dos Serviços Técnicos do Departamento de Obras Municipais, conforme DOC. 1, que aqui se junta e se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.

De acordo com o parecer técnico referido, cuja fundamentação, para a qual se remete e se dá por integralmente reproduzida, o valor da Revisão de Preços Definitiva a aprovar é de € 31.552,30.

Neste enquadramento, estando satisfeita na íntegra a pretensão da entidade executante, verificam-se os pressupostos para a dispensa de audiência prévia, nomeadamente, conforme previsto no artigo 124.º, n.º 1, alínea f) do Código do Procedimento Administrativo.

Deste modo, nos termos do artigo 382.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 (vulgo CCP), na redação aplicável, e do Decreto-Lei n.º 6/2004 de 06/01, também na redação aplicável, bem como do disposto na Cláusula 30.ª do contrato de empreitada, deve ser aprovado o valor do cálculo da Revisão de Preços Definitiva no montante de € 31.552,30, validado pelos Serviços Técnicos Municipais.

**CONSEQUENTEMENTE, COM FUNDAMENTO NO EXPOSTO, PROPÕE-SE:**

1. A aprovação da Revisão de Preços Definitiva, no valor de € 31.552,30 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e trinta cêntimos), no âmbito da Empreitada de “REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO”; e
2. A delegação no Senhor Presidente da Câmara, André Valente Martins, com possibilidade de subdelegação, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e

artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, das competências para a prática de todos os atos e formalidades de carácter instrumental e decisórios ainda necessários ao prosseguimento e conclusão do presente contrato, nomeadamente:

- Autorizar a substituição da garantia que tenha sido prestada, competência prevista no artigo 294.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
- Liberar a caução, competência prevista no artigo 295.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
- Executar a caução, competência prevista no artigo 296.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
- Fiscalizar o modo de execução do contrato, competência prevista nos artigos 302.º e 305.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; e
- Substituir o Diretor de Fiscalização e o Gestor do Contrato, nos termos previstos no artigo 344.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.

A presente proposta tem cabimento e encontra-se prevista no PPI I 43/2019.

Propõe-se ainda a aprovação em Minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Junta: 1 Documento

O TÉCNICO




---

O CHEFE DE DIVISÃO



---

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO



---


O PROPONENTE

---

APROVADA / ~~REJEITADA~~ por :            Votos Contra;            Abstenções; 10 Votos a Favor.

*Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75 13, de 12 de setembro*


O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA




---

Mod.CMS.06

O PRESIDENTE DA CÂMARA



---



CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL  
CONTRIBUINTE N.º501294104  
PRAÇA DO BOCAGE  
2900-276-SETÚBAL

IMPRESSO	PAGINA
2023/03/08	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
D0502	cnobrega	2023/03/08	1665	2023

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE NA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO"; PROPOSTA N.º. 05/2023-DCM.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: BI21-Viadutos, arruamentos e obras complementares-em curso	34.000,00
ORGÂNICA : 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	33.445,44
PLANO : 2019 I 43	SALDO APÓS CABIMENTO
OUTRAS ACTIVIDADES	554,56
Requalificação da Av dos Combatentes	

EXTENSÃO  
TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E QUARENTA E QUATRO CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2023/03/08



AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL  
CONTRIBUINTE N.º501294104  
PRAÇA DO BOCAGE  
2930-276-SETÚBAL

IMPRESSO	PAGINA
2023/03/03	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
D0502	cnobrega	2023/03/08	1697	2023

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

UNIKONSTROI, LDA  
ESTRADA TELHAL, N.º. 112

504229753	37653	FIMO	2023 / 1083
-----------	-------	------	-------------

2725-588 MEM MARTINS  
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO GESTOR DO CONTRATO DESCRIÇÃO

8162	8162		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE NA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO"; PROPOSTA N.º. 05/2023-DCM.
------	------	--	---

DESCRIÇÃO DA DESPESA  
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE NA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO"; PROPOSTA N.º. 05/2023-DCM.

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
BI21	Viadutos, arruamentos e obras complementares-em curso	6.0	COMPRA DE IMOBILIZADO 6% NÃO DEDUTÍVEL	31.552,302		31.552,302	1.893,14

EXTENSO  
TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E QUARENTA E QUATRO CÊNTIMOS

Documento n.º 2023 / 1697, Compromisso n.º 2023 / 1083, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2023/1665

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	31.552,30
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA .....	1.893,14
TOTAL LÍQUIDO.....	33.445,44

Fundo Disponível anterior ao compromisso no valor de 1.486.583,52 €  
Montante do compromisso A&MI para FD no valor total de 33.445,44 €  
Fundo Disponível após compromisso LCPA no valor de 1.453.138,08 €

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO		CLASSIFICAÇÃO ANALÍTICA		IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO ORGÂNICA	ECONÓMICA		ANO	T	NÚMERO		DOT. DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS
2023	1665	1	BI21	06	07010401	2019	I	43		34.000,00	33.445,44	554,56

SERVIÇO REQUISITANTE  
DIPCEM - DIVISÃO DE PROJETOS, CONCU

COMPROMISSO EFETUADO EM 2023/03/08  
A CHEFE DA DICONT

PRESIDENTE/VEREADOR/DIRETOR  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL  
CONTRIBUINTE N.º501294104  
PRAÇA DO BOCAGE  
2900-276-SETUBAL

IMPRESSO	PAGINA
2023/03/08	2

R E Q U I S I Ç Ã O E X T E R N A D E D E S P E S A

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
D0502	cnobrega	2023/03/08	1697	2023



## Aida Azevedo

---

**De:** Susana Branco Santos  
**Enviado:** 17 de janeiro de 2023 11:18  
**Para:** Aida Azevedo; Marco Ferreira e Silva  
**Cc:** Pedro Miguel Leal; José Carlos Amaro; DOM - Directora Lénia Guerreiro  
**Assunto:** RE: REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO - Revisão de Preços

À SEGEMP,

Para análise do processo e preparação de informação para aprovação superior.

Com os meus cumprimentos,



**DIA**  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Susana Branco Santos | Chefe de Divisão**

Câmara Municipal de Setúbal | Departamento de Obras Municipais  
[susana.santos@mun-setubal.pt](mailto:susana.santos@mun-setubal.pt) | +351 265 247 810 +351 265 541 500  
<http://www.mun-setubal.pt> | <https://www.facebook.com/municipiodesetubal>

---


**De:** José Carlos Amaro <jose.amaro@mun-setubal.pt>  
**Enviada:** 17 de janeiro de 2023 11:15  
**Para:** DOM - Directora Lénia Guerreiro <dom.directora@mun-setubal.pt>; Susana Branco Santos <susana.santos@mun-setubal.pt>; Lénia Maria Mouro <lenia.mouro@mun-setubal.pt>  
**Cc:** Pedro Miguel Leal <pedro.leal@mun-setubal.pt>; Aida Azevedo <aida.azevedo@mun-setubal.pt>  
**Assunto:** FW: REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO - Revisão de Preços  
**Importância:** Alta

Por lapso a revisão de preços da empreitada em referência tecnicamente validada pela fiscalização, não havia sido alvo ainda de proposta da DIPCEM.

Considerando o parecer emitido, da N. parte nada obsta quanto à sua aprovação no valor de **31 552,30 €** e qua DIA prepare o Despacho formal em conformidade.

José Carlos Amaro  
Chefe De Divisão  
Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas (DOM/DIPCEM)  
✉: [jose.amaro@mun-setubal.pt](mailto:jose.amaro@mun-setubal.pt)

Câmara Municipal de Setúbal  
☎ +351 265 541 500 Fax: +351 265 541 620  
<http://www.mun-setubal.pt> <https://www.facebook.com/municipiodesetubal>

 Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso para com o MEIO AMBIENTE! Verifique se necessita realmente de uma cópia em papel...

**AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:**

Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente em anexo, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatário(s). Se não é o seu destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:**

A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

---

**De:** Susana Branco Santos

**Enviada:** 16 de janeiro de 2023 18:06

**Para:** José Carlos Amaro <jose.amaro@mun-setubal.pt>

**Cc:** Aida Azevedo <aida.azevedo@mun-setubal.pt>; Pedro Miguel Leal <pedro.leal@mun-setubal.pt>

**Assunto:** FW: REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO - Revisão de Preços

**Importância:** Alta

À DIPCEM,

Foi a SEGEMP/DIA questionada pelo Eng.º Pedro Leal sobre a Revisão de Preços em assunto.

A informação de que dispomos sobre este tema é a que consta do parecer abaixo, remetido ao Chefe da DIPCEM, no qual o Eng.º Pedro Leal dá parecer favorável à Revisão de Preços apresentada pela EE, a qual **terá ainda que ser submetida à aprovação da entidade com competência** na respectiva empreitada.

Assim, solicita-se indicação se deverá o processo em apreço ser submetido à aprovação superior.

Com os meus cumprimentos,

**Susana Branco Santos | Chefe de Divisão**

Câmara Municipal de Setúbal | Departamento de Obras Municipais

[susana.santos@mun-setubal.pt](mailto:susana.santos@mun-setubal.pt) | +351 265 247 810 +351 265 541 500

<http://www.mun-setubal.pt> | <https://www.facebook.com/municipiodesetubal>

---

**De:** Pedro Miguel Leal <pedro.leal@mun-setubal.pt>

**Enviada:** 6 de maio de 2022 14:47

**Para:** José Carlos Amaro <jose.amaro@mun-setubal.pt>

**Cc:** Aida Azevedo <aida.azevedo@mun-setubal.pt>

**Assunto:** FW: REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO - Revisão de Preços

**Importância:** Alta

Eng.º Amaro,

A revisão de preços anexa, relativa à empreitada REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, foi analisada e está **aprovada**.

Os meus cumprimentos,

Pedro Leal Gonçalves

DOM/DIPCEM

TM: 962 692 965


✉: [pedro.leal@mun-setubal.pt](mailto:pedro.leal@mun-setubal.pt)

Câmara Municipal de Setúbal

☎ +351 265 541 500 Fax: +351 265 541 620

<http://www.mun-setubal.pt> <https://www.facebook.com/municipiodesetubal>



 Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso para com o MEIO AMBIENTE! Verifique se necessita realmente de uma cópia em papel...

**AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:**

Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente em anexo, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatário(s). Se não é o seu destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:**

A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

---

**De:** Nuno Rodrigues [<mailto:nuno.rodrigues@unikonstroi.pt>]

**Enviada:** 13 de janeiro de 2022 10:57

**Para:** Pedro Miguel Leal <[pedro.leal@mun-setubal.pt](mailto:pedro.leal@mun-setubal.pt)>

**Cc:** Filipe Santos <[filipe.santos@unikonstroi.pt](mailto:filipe.santos@unikonstroi.pt)>

**Assunto:** REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO - Revisão de Preços

Bom dia Eng. Pedro Leal,

Vimos pelo presente e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º6/2004 de 6 de Janeiro enviar o cálculo de revisão de preços referente à empreitada "REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO".

Aguardamos o v/ parecer.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos,

De V. Exa(s)  
Atentamente,



Nuno Rodrigues

**UNIKONSTROI**



**Unikonstroi, Lda**

📍 Estrada do Telhal nº 112

2725-588 Mem Martins

☎ +351 219250983

NIPC : 504 229 753

✉ geral@unikonstroi.pt



[nuno.rodrigues@unikonstroi.pt](mailto:nuno.rodrigues@unikonstroi.pt)



Mês de Obra	Coeficientes de Atualização Mensal - Ct													
	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021					
Materiais	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Equipamentos	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Parte não retribuível	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Ct - 1</b>	<b>1,022%</b>	<b>4,06%</b>	<b>5,35%</b>	<b>5,87%</b>	<b>10,72%</b>	<b>13,03%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,14%</b>

Mês	Materiais	Equipamentos	Parte não retribuível	Total
01/20	12,87	1,03	1,03	14,93
02/21	13,03	1,03	1,03	15,09
03/21	13,20	1,03	1,03	15,26
04/21	13,38	1,03	1,03	15,44
05/21	13,56	1,03	1,03	15,62
06/21	13,74	1,03	1,03	15,80
07/21	13,92	1,03	1,03	15,98
08/21	14,10	1,03	1,03	16,16
09/21	14,28	1,03	1,03	16,34
10/21	14,46	1,03	1,03	16,52
11/21	14,64	1,03	1,03	16,70
12/21	14,82	1,03	1,03	16,88
<b>Total</b>	<b>155,23 €</b>	<b>12,77 €</b>	<b>12,77 €</b>	<b>180,77 €</b>

Mês	Material	Equipamento	Parte não retribuível	Total
01/20	12,87	1,03	1,03	14,93
02/21	13,03	1,03	1,03	15,09
03/21	13,20	1,03	1,03	15,26
04/21	13,38	1,03	1,03	15,44
05/21	13,56	1,03	1,03	15,62
06/21	13,74	1,03	1,03	15,80
07/21	13,92	1,03	1,03	15,98
08/21	14,10	1,03	1,03	16,16
09/21	14,28	1,03	1,03	16,34
10/21	14,46	1,03	1,03	16,52
11/21	14,64	1,03	1,03	16,70
12/21	14,82	1,03	1,03	16,88
<b>Total</b>	<b>155,23 €</b>	<b>12,77 €</b>	<b>12,77 €</b>	<b>180,77 €</b>

R\$ 500,00 €  
**TOTAL 31 552,30 €**

HEBEM DE OBRAS - LATA FCL - Cálculo dos Condições de Atualização CI  
 Empreitada / Obra: **Instalações Eléctricas (Tipo de Obra - F20) - REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO**  
 Empreiteiro: **UNIKONSTRO**

DATA:		27-05-2020																					
ENTREGA DAS PROPOSTAS:																							
Mês de Obra	Valor	151 B	0,80/008	194,4	0,515284	156,4	0,515284	154,4	0,515284	158,8	0,530374	156,8	0,530374	158,9	0,530374	158,6	0,481520	158,6	0,481520	158,6	0,481520	158,6	0,481520
Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização	Atualização
COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO MENSAL - Ct		1,072499	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10	1,004800	0,10
Ct - 1		0,02430	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509	0,016509
Ct - 1 (%)		2,55%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%

Mês	Mo	Preleito	Exaustível	NT	FT0	FT1	FT2	CT	Valor de Retenção
2020	5	46.193,97 €	163.998,00 €	11.143,41 €	132.852,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.852,22 €
2020	6	66.977,71 €	201.890,00 €	55.919,46 €	145.970,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.970,54 €
2020	7	127.944,20 €	300.855,17 €	22.239,00 €	278.616,17 €	2.196,33 €	3,65%	0,00 €	278.616,17 €
2020	8	317.234,97 €	400.541,41 €	33.881,38 €	366.660,03 €	4.285,91 €	1,16%	0,00 €	366.660,03 €
2020	9	396.147,65 €	555.723,07 €	209.513,42 €	346.209,65 €	10.969,97 €	3,14%	0,00 €	346.209,65 €
2020	10	119.192,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2020	11	35.409,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
2020	12	0,00 €	4.004,00 €	4.004,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	4.004,00 €
2020	12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €

PARCIAL F20 9 015,91 €  
 PARCIAL F0 21 248,70 €  
 PARCIAL F21 1 297,89 €  
**TOTAL 31 552,30 €**

BR 800,02 €

