MUNICIPIO DE SETUBAL
CAMARA MUNICIPAL
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ASSUNTO: “EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL”
Delegagiio de Competéncias no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados
de Setubal, para autorizar a realizagdo de despesa e tomar a decisdo de contratar - SMS

O Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settibal:

1. Aprovou a necessidade de realizar a empreitada, o fornecimento, montagem e colocagdo em
servico do Sistema de Telegestdo dos Servigos Municipalizados de Settibal, propondo, nestes
termos, que se decida quanto ao inicio do procedimento, uma vez que ndo existe a possibilidade
de satisfagdo da necessidade por via dos recursos préprios dos Servigos Municipalizados de

Setubal (SMS), conforme melhor consta da deliberagdo em anexo.

2. De acordo ainda com a referida Informacgdo, pretende-se assegurar a presente necessidade,
através da adogdo do procedimento do respetivo Concurso Plblico sem publicagdo de antncio
no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicavel, do procedimento de Ajuste Direto/Consulta
Prévia, em fungdo de critérios materiais, pelo prego base de 1.492.234,49 € (um milh3o,
guatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove
céntimos) + IVA a taxa aplicavel, com prazo de execugdo maximo de 365 dias, a contar da data
da consignagdo ou da comunicagdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se
esta for posterior, condicionado a concessdo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas. Tudo de
acordo, nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de
Janeiro, vulgarmente, denominado Cddigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, e com as
Minutas das pegas do procedimento - Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que

constam em anexo a mencionada deliberagao do Conselho de Administragao.

3. Ora, o Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Settbal ndo tem
competéncia para autorizar a realizagdo da despesa necessaria a referida contratagdo, que
ascende ao montante de 1.492.234,49 € (um milhdo, quatrocentos e noventa e dois mil,
duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos), nem para tomar a decisdo de
abertura do procedimento de contratagdo publica acima mencionado, cuja competéncia é da
Camara Municipal de Setubal, nos termos das delegagGes e subdelegagGes de competéncias em
vigor e ainda dos artigos 42, n21 b), 182 n2 1, alineas a) e b) e 292 n21 do Dec. Lei n2 197/99, de
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08 de Junho.




4. O presente contrato encontra-se sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 46.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 98/97, de 26 de agosto.

5. A presente contratagdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assungao de compromissos
plurianuais, nomeadamente nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99, de
08 de junho, encontrando-se prevista na ribrica do PPl 1-1-11-7-Moderniza¢do do Sistema de

Telegestdo da rede de dgua em Setubal.

Assim, o Conselho de Administracio dos Servicos Municipalizados de Setubal, deliberou o
seguinte:

12, Aprovar a necessidade de realizar a empreitada, o fornecimento, montagem e coloca¢do em
servigo do Sistema de telegestdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, através da adogdo
do procedimento de Concurso Publico sem publicagdo de antncio no Jornal Oficial da Unido
Europeia, ou, se aplicdvel, do procedimento de Ajuste Direto/Consulta Prévia, em funcdo de
critérios materiais, com o preco base de 1.492.234,49 € (um milhdo, quatrocentos e noventa e
dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicavel,
com prazo de execugdo maximo de 365 dias, a contar da data da consignacdo ou da
comunica¢do da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for posterior,
condicionado a concessdo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas, conforme as Minutas das
pecas do procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos, que constam em anexo
a presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) — tudo
ao abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do
CCP, e artigo 6.2 n2 2, alinea |) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de

Setubal; e

22, Submeter a apreciagdo e vota¢do da Camara Municipal de Setlbal, proposta de Delegagdo de

Competéncias, no Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 1.492.234,49 € (um milhdo,
quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove

céntimos) + IVA a taxa aplicavel;
e, consequentemente,

b) Tomar a correspondente decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico
sem publicacdo de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicivel, de
procedimento de Ajuste Direto/Consulta Prévia, em funcdo de critérios materiais, nos
termos do artigo 242 do CCP, para realizar a empreitada, o fornecimento, montagem e
colocagdo em servico do Sistema de telegestdo dos Servicos Municipalizados de
Setubal, com o prego base de 1.492.234,49€ (um milhdo, quatrocentos e noventa e dois

mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicével,




c)

com prazo de execu¢do maximo de 365 dias, a contar da data da consignag¢ao ou da
comunica¢do da aprova¢do do Plano de Seguranca e Saude em Obra, se esta for
posterior, condicionado a concessdo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas, bem como
ainda para praticar todos os atos e formalidades de cardcter instrumental e decisérios,
necessdrios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de
empreitada que dele resultar, confo}me as Minutas das pecas do procedimento -
Programa do Concurso, Caderno de Encargos que constam em anexo a presente
proposta e Projeto de Execucdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) -
nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Codigo do Procedimento Administrativo,
CPA, artigos 42, n21 b), 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08
de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, artigo 6.2
n.2 2, alineas b) e |) do Regulamento da Organizagdo dos Servigos Municipalizados de

Setubal.

Para efeitos dos artigos 322 e 462-A do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), refira-se
que o procedimento em causa reclama a prestagdo de servigos tipicos de varios tipos de
contrato, servicos esses que entre eles sdo técnica e funcionalmente incindiveis, como
abaixo se deixa vertido, porém, sdo os trabalhos caracteristicos de uma empreitada de
obras publicas que aqui assumem preponderéncia, equivalendo a 55% do prego base,
pelo que, o procedimento tem em vista a formagdo de um contrato de empreitada. A
implementacdo de um Sistema de Telegestdo pressupbe a execugdo das respetivas
instalacdes elétricas de baixa tensdo, a implementagdo de uma infraestrutura Unica de
monitoriza¢do, automacdo, controlo e comando industrial, suportada no fornecimento
de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrdnicos, dispersos pelas diversas
instalagbes operacionais a integrar, incluindo os respetivos servios de instalagdo,
configuragdo, parametrizagdo, programacdo e colocagdo em servico que lhe estdo
subjacentes, assim como, a execu¢do de infraestruturas de telecomunicagbes e

informadticas de suporte.

Pela sua natureza, tratando-se de um sistema de base hidraulica com interdependéncia
entre infraestruturas, cujos elementos mecanicos, elétricos e eletrénicos sdo
coordenadas por um Unico centro de controlo e comunicag@es, existira a necessidade de
interagdo direta no comando e controlo dos automatismos entre as origens e destinos
da dgua para consumo humano (furos, estagdes elevatérias e reservatorios), ndo sendo
possivel a separacdo dos diversos fornecimentos de equipamentos e tipos de trabalho
incluidos no presente contrato, pois a solugdo tecnoldgica, terd que ser integraimente

compativel com recurso a solugBes standard em solugdes dessa natureza, conforme



definido na Parte Il — Especificagbes Técnicas do Caderno de Encargos, respetivo Projeto

de Execugdo e demais documentos contratuais.

A dissociagdo das componentes da “obra”, por Lotes de concurso, nomeadamente o
fornecimento dos quadros elétricos e a programagdo e colocagdo em servico das
instalagdes, pode conduzir a situagbes de complexa resolugdo, com risco para o

abastecimento de dgua, das quais se destacam:

-0 adjudicatario responsavel pelo fornecimento dos quadros elétricos podera utilizar
solugcBes tecnoldgicas, entre as vdrias existentes no mercado, para as quais o
adjudicatario da componente de programagdo e colocagdo em servigo das instalagdes
ndo possua experiéncia ou conhecimentos técnicos suficientes, comprometendo a fase

de instalagdo, arranque e garantias futuras;

-A falta de cumprimento dos prazos de fornecimento de uma componente pode resultar
em atrasos significativos na execu¢do da “obra”, por impedir que a integragdo das
diferentes componentes ocorra de forma harmoniosa. Pode resultar na impossibilidade
de desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a interdependéncia funcional das
instalagBes, especialmente critico, nos trabalhos relacionadas com o abastecimento de

agua;

-A necessidade de resolver problemas de integragdo e coordenagdo pode gerar custos

ndo previstos e aumentar a duragdo da “obra”;

-A qualidade e a fiabilidade da “obra” pode ser comprometida em termos futuros, por
instalacdo de sistemas pouco homogéneos e ndo totalmente compativeis, resultando

num desempenho abaixo do esperado e possiveis falhas operacionais.

-Uma vez que a separacdo das prestagbes a abranger pelo respetivo objeto, conforme
indicado nos nimeros anteriores, poderd causar graves problemas de operacionalidade,
com riscos de falta de dgua a populagdo, de todo o sistema de abastecimento e
saneamento de dguas potdveis e residuais dos Servicos Municipalizados de Setibal, no

presente procedimento ndo se encontra prevista a adjudicagdo por lotes.

Nestes termos, com fundamento no vertido, propde-se 8 Camara Municipal que delegue
Competéncias, no Conselho de Administragdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, para:
a) autorizar a realizagdo de despesa até ao valor de 1.492.234,49 € (um milhdo,
guatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove

céntimos) + IVA a taxa aplicavel;

e, consequentemente,




b) Tomar a correspondente decisdo de abertura de um procedimento de Concurso Publico

sem publicagdo de antncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicavel, de
procedimento de Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios materiais, nos
termos do artigo 24.2 do CCP, para realizar a empreitada, o fornecimento, montagem e
colocagio em servico do Sistema de telegestdo dos Servicos Municipalizados de
Setubal, com o preco base de 1.492.234,49€ (um milhdo, quatrocentos e noventa e dois
mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicével,
com prazo de execugdo méximo de 365 dias, a contar da data da consignagdo ou da
comunicacdo da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta for
posterior, condicionado a concessdo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas, bem como
ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e decisdrios,
necessarios ao prosseguimento e conclusdo do procedimento e também do contrato de
empreitada que dele resultar, conforme as Minutas das pegas do procedimento —
Programa do Concurso, Caderno de Encargos que constam em anexo a presente
proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) -
nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cddigo do Procedimento Administrativo,
CPA, artigos 42 n21 b), 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei n2.: 197/99, de 08
de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, 6.2 n.2 2,

alineas b) e 1) do Regulamento da Organizag3o dos Servigos Municipalizados de Setubal.

Para efeitos dos artigos 322 e 462-A do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), refira-se
que o procedimento em causa reclama a prestagdo de servigos tipicos de varios tipos de
contrato, servigos esses que entre eles sdo técnica e funcionalmente incindiveis, como
abaixo se deixa vertido, porém, sdo os trabalhos caracteristicos de uma empreitada de
obras publicas que aqui assumem preponderancia, equivalendo a 55% do prego base,
pelo que, o procedimento tem em vista a formagdo de um contrato de empreitada. A
implementagdo de um Sistema de Telegestdo pressupbe a execugdo das respetivas
instalagdes elétricas de baixa tensdo, a implementagdo de uma infraestrutura dnica de
monitorizagdo, automacdo, controlo e comando industrial, suportada no fornecimento
de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrénicos, dispersos pelas diversas
instalagdes operacionais a integrar, incluindo os respetivos servicos de instalagdo,
configuracdo, parametriza¢do, programagdo e colocagdo em servico que lhe estdo
subjacentes, assim como, a execucdo de infraestruturas de telecomunicagbes e

informaticas de suporte.

Pela sua natureza, tratando-se de um sistema de base hidrdulica com interdependéncia

entre infraestruturas, cujos elementos mecanicos, elétricos e eletrénicos sdo




coordenadas por um unico centro de controlo e comunicagdes, existira a necessidade de
interagdo direta no comando e controlo dos automatismos entre as origens e destinos
da dgua para consumo humano (furos, estagdes elevatdrias e reservatorios), ndo sendo
possivel a separa¢do dos diversos fornecimentos de equipamentos e tipos de trabalho
incluidos no presente contrato, pois a solugdo tecnoldgica, terd que ser integralmente
compativel com recurso a solugdes standard em solugdes dessa natureza, conforme
definido na Parte |l — Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos, respetivo Projeto

de Execugdo e demais documentos contratuais.

A dissociagdo das componentes da “obra”, por Lotes de concurso, nomeadamente o
fornecimento dos quadros elétricos e a programagdo e colocagdo em servico das
instalacBes, pode conduzir a situagbes de complexa resolugdo, com risco para o

abastecimento de dgua, das quais se destacam:

-0 adjudicatdrio responsével pelo fornecimento dos quadros elétricos podera utilizar
solugdes tecnoldgicas, entre as varias existentes no mercado, para as quais o
adjudicatario da componente de programacdo e colocagdo em servigo das instalagbes
n3o possua experiéncia ou conhecimentos técnicos suficientes, comprometendo a fase

de instalagdo, arranque e garantias futuras;

-A falta de cumprimento dos prazos de fornecimento de uma componente pode resultar
em atrasos significativos na execugdo da “obra”, por impedir que a integragdo das
diferentes componentes ocorra de forma harmoniosa. Pode resultar na impossibilidade
de desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a interdependéncia funcional das
instalagdes, especialmente critico, nos trabalhos relacionadas com o abastecimento de

agua;

-A necessidade de resolver problemas de integragdo e coordenagdo pode gerar custos

ndo previstos e aumentar a duragdo da “obra”;

-A qualidade e a fiabilidade da “obra” pode ser comprometida em termos futuros, por
instalacdo de sistemas pouco homogéneos e ndo totalmente compativeis, resultando

num desempenho abaixo do esperado e possiveis falhas operacionais.

-Uma vez que a separacdo das prestagdes a abranger pelo respetivo objeto, conforme
indicado nos nimeros anteriores, podera causar graves problemas de operacionalidade,
com riscos de falta de agua a populagdo, de todo o sistema de abastecimento e
saneamento de aguas potaveis e residuais dos Servigos Municipalizados de Setudbal, no
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presente procedimento ndo se encontra prevista a adjudicagdo por lotes.



Anexo: Deliberagdo n.2 01/2025, de 02 de janeiro de 2025, do Conselho de Administracdo dos Servicos
Municipalizados de Setlibal, sobre a contratagdo para o “EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS
MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL”, Minutas do Programa do Procedimento e do Caderno de Encargos.

Prop&e-se, ainda, a aprovagdo em minuta da parte da ata referente a esta deliberagdo, para efeitos do
disposto nos n.2s 3 e 4 do artigo 57.2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.
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{
3 DE SETUBAL

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

REUNIAO N2 f 01/2025 PROPOSTA N2 01/2025/PCA ]

DATA | 02/01/2025 DELIBERACAO N° 01/2025

ASSUNTO: “EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE
SETUBAL”
Delegacio de Competéncias, para autorizar a realizag3o de despesa e tomar a decisio de
contratar

Considerando que:

1. Conforme decorre da Informagio Técnica elaborada pelo Departamento de Exploragdo, assinada
em 13/11/2024, em anexo, torna-se imprescindivel realizar a empreitada, o fornecimento,
montagem e colocagio em servigo do Sistema de Telegestio dos Servicos Municipalizados de
Setibal, porquanto o sistema de produgdo e distribuicdo de dgua, que estd em operagdo nos
Servigos Municipalizados de Settbal, foi implementado na década de 90. Este sistema baseia-se
em solugdes tecnolégicas cujos equipamentos estio atualmente descontinuados no mercado.
Atualmente, n3o existem equipamentos disponiveis no mercado com tecnologia mais recente
que possam servir como uma alternativa compativel a tecnologia instalada. Esta situagdo é
especialmente problemédtica no caso de avarias, sobretudo em relagdo aos eguipamentos
responsaveis pela gestdo de comunicages, pelo que, propde-se que se decida quanto ao inicio
do procedimento, uma vez que ndo existe a possibilidade de satisfagdo da necessidade por via
dos recursos proprios dos Servicos Municipalizados de Setibal (SMS).

2. De acordo ainda com a referida Informagdo, pretende-se assegurar a presente necessidade,
através da adogdo do procedimento do respetivo Concurso Publico sem publicagdo de andncio
no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicivel, do procedimento de Ajuste Direto/Consulta
Prévia, em funcdo de critérios materiais, pelo preco base de 1.492.234,49 € (um milhdo,
quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos)
+ IVA & taxa aplicivel, com prazo de execu¢do maximo de 365 dias, a contar da data da
consignagio ou da comunica¢do da aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, se esta
for posterior, condicionado a concessdo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas. Tudo de acordo,
nomeadamente, com os artigos 1302 e seguintes do Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de Janeiro,

vulgarmente, denominado Cédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, e com as Minutas das
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pegas do procedimento - Programa de Concurso e Caderno de Encargos - que constam em anexo
a presente proposta.

Ora, o Conselho de Administragio dos Servicos Municipalizados de Setibal ndo tem
competéncia para autorizar a realizacio da despesa necessaria a referida contratagdo, que
ascende ao montante de 1.492.234,49 € (um milhdo, quatrocentos e noventa e dois mil,
duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos), nem para tomar a decisdo de
abertura do procedimento de contrata¢do pablica acima mencionado, cuja competéncia é da
Camara Municipal de Setdbal, nos termos das delegacdes e subdelegagbes de competéncias em
vigor e ainda dos artigos 42, n2 1 b), 182 n2? 1, alineas a} e b) e 292 n21 do Dec. Lei n2 197/99, de
08 de Junho.

O presente contrato encontra-se sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 46.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 98/97, de 26 de agosto.

A presente contratagdo ndo carece de prévia autoriza¢gdo para a assuncdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99,

de 08 de junho, encontrando-se prevista na ribrica do PPl 1-1-11-7-Modernizagdo do Sistema de

Telegestdo da rede de agua em Setubal.

Assim, com os fundamentos supra vertidos e de acordo com o disposto nos artigos 6.2, n® 1,
alinea a) e n.2 2, alineas b) e 1) do Regulamento da Organiza¢do dos Servigos Municipalizados de

Setubal, propoe-se que o Conselho de Administragso:

12 —aprove a necessidade de realizar a empreitada, o fornecimento, montagem e colocagao em
servico do Sistema de Telegestdo dos Servigos Municipalizados de Setubal, através da ado¢do
do procedimento de Concurso Piblico sem publicagio de antncio no Jornal Oficial da Unido
Europeia, ou, se aplicavel, do procedimento de Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de
critérios materiais, com o prego base de 1.492.234,49 € (um milhdo, quatrocentos e noventa e
dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicavel, com
prazo de execugao maximo de 365 dias, a contar da data da consigna¢do ou da comunicagdo da
aprovagao do Plano de Seguranca e Saide em Obra, se esta for posterior, condicionado a
concesséo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas, conforme as Minutas das pegas do
procedimento — Programa do Concurso e Caderno de Encargos, que constam em anexo a
presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para consulta) — tudo ao
abrigo, nomeadamente, dos artigos 16.2 n.2 1 alinea c), 19.2 alinea b) e 130.2 e seguintes do CCP,
e artigo 6.2 n? 2, alinea |) do Regulamento da Organiza¢do dos Servicos Municipalizados de

Setubal;
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22 — Submeta a apreciacdo e votagdo da Cimara Municipal de Setubal, proposta de Delegagdo de

Competéncias, no Conselho de Administragdo dos Servicos Municipalizados de Setubal, para:

a) autorizar a realizagio de despesa até ao valor de 1.492.234,49 € (um milhdo,
quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e

nove céntimos) + IVA a taxa aplicavel;
e, consequentemente,

b) tomar a decis3o de abertura de um procedimento de Concurso Puablico sem publicagio
de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, ou, se aplicivel, de procedimento de
Ajuste Direto/Consulta Prévia, em fungdo de critérios materiais, nos termos do artigo
24.2 do CCP, para a realizar a empreitada, o fornecimento, montagem e colocagdo
em servigo do Sistema de Telegestao dos Servigos Municipalizados de Setdbal, com
o preco base de 1.492.234,49 € (um milhdo, quatrocentos e noventa e dois mil,
duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos) + IVA a taxa aplicivel,
com prazo de execugdo maximo de 365 dias, a contar da data da consignagdo ou da
comunicacio da aprovac¢io do Plano de Seguranga e Saide em Obra, se esta for
posterior, condicionado & concessdo de Visto Prévio pelo Tribunal de Contas, bem
como ainda para praticar todos os atos e formalidades de caracter instrumental e
decisérios, necessérios ao prosseguimento e conclusio do procedimento e também
do contrato de empreitada que dele resultar, conforme as Minutas das pecas do
procedimento — Programa do Concurso, Caderno de Encargos que constam em anexo
a presente proposta e Projeto de Execugdo (arquivado na sede dos SMS para
consulta) — nomeadamente, nos termos do artigo 442 do Cédigo do Procedimento
Administrativo, CPA, artigos 42, n® 1 b), 182 n.2 1 alineas a) e b) e 292 n.2 1 do Dec. Lei
n2.: 197/99, de 08 de Junho, do artigo 109.2 do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, CCP, e artigo 6.2 n.2 2, alineas b) e ) do Regulamento da Organizagdo dos

Servi¢os Municipalizados de Setubal;

c) Para efeitos dos artigos 322 e 462-A do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), refira-se que
o procedimento em causa reclama a prestagdo de servigos tipicos de varios tipos de
contrato, servicos esses que entre eles sdo técnica e funcionalmente incindiveis,
como abaixo se deixa vertido, porém, sdo os trabalhos caracteristicos de uma
empreitada de obras publicas que aqui assumem preponderancia, equivalendo a 55%
do prego base, pelo que, o procedimento tem em vista a formagdo de um contrato de

empreitada. A implementac3o de um Sistema de Telegestdo pressupde a execucdo
£
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das respetivas instalagbes elétricas de baixa tensdo, a implementa¢gio de uma
infraestrutura Unica de monitorizagdo, automacgdo, controlo e comando industrial,
suportada no fornecimento de diversos tipos de equipamentos elétricos e
eletronicos, dispersos pelas diversas instalagSes operacionais a integrar, incluindo os
respetivos servigos de instalagdo, configuracdo, parametrizagdo, programacdo e
colocagdo em servico que lhe estdo subjacentes, assim como, a execugdo de

infraestruturas de telecomunicagdes e informaticas de suporte.

Pela sua natureza, tratando-se de um sistema de base hidraulica com
interdependéncia entre infraestruturas, cujos elementos mecanicos, elétricos e
eletronicos sdo coordenadas por um unico centro de controlo e comunicacdes,
existira a necessidade de interacdo direta no comando e controlo dos automatismos
entre as origens e destinos da agua para consumo humano (furos, estagdes
elevatérias e reservatdrios), ndao sendo possivel a separacdo dos diversos
fornecimentos de equipamentos e tipos de trabalho incluidos no presente contrato,
pois a solugdo tecnologica, terd que ser integralmente compativel com recurso a
solucdes standard em solugGes dessa natureza, conforme definido na Parte If —
EspecificagGes Técnicas do Caderno de Encargos, respetivo Projeto de Execugdo e

demais documentos contratuais.

A dissociacdo das componentes da “obra”, por Lotes de concurso, nomeadamente o
fornecimento dos quadros elétricos e a programacdo e colocagcdo em servico das
instalagGes, pode conduzir a situagbes de complexa resolugdo, com risco para o

abastecimento de agua, das quais se destacam:

-0 adjudicatério responsavel pelo fornecimento dos quadros elétricos podera utilizar
solugBes tecnoldgicas, entre as vdrias existentes no mercado, para as quais O
adjudicatario da componente de programagao e colocagdo em servigo das instalagbes
ndo possua experiéncia ou conhecimentos técnicos suficientes, comprometendo a

fase de instalagdo, arranque e garantias futuras;

-A falta de cumprimento dos prazos de fornecimento de uma componente pode
resuftar em atrasos significativos na execugdo da “obra”, por impedir que a
integragdo das diferentes componentes ocorra de forma harmoniosa. Pode resultar
na impossibilidade de desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a
interdependéncia funcional das instalagdes, especialmente critico, nos trabalhos

relacionadas com o abastecimento de agua;
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-A necessidade de resolver problemas de integracio e coordenagdo pode gerar

custos ndo previstos e aumentar a duragdo da “obra”;

-A qualidade e a fiabilidade da “obra” pode ser comprometida em termos futuros,
por instalagio de sistemas pouco homogéneos e ndo totalmente compativeis,

resultando num desempenho abaixo do esperado e possiveis falhas operacionais.

-Uma vez que a separagdo das prestagdes a abranger pelo respetivo objeto, conforme
indicado nos numeros anteriores, podera causar graves problemas de
operacionalidade, com riscos de falta de dgua & populagdo, de todo o sistema de
abastecimento e saneamento de d&guas potaveis e residuais dos Servicos
Municipalizados de Setiibal, no presente procedimento ndo se encontra prevista a

adjudicag¢do por lotes.

A presente despesa estd enquadrada na ribrica do PPi 1-1-11-7-Modernizacdo do Sistema de

Telegestio da rede de dgua em Setibal., com a seguinte reparticao de encargos:

2025: 94.339,62€
2026: 943.396,23€
2027: 454.498,64€

valores a que acresce IVA a taxa legal em vigor.

Em anexo: Informagcdo Técnica, assinada a 13/11/2024, Minutas do Programa do Concurso, do Caderno de Encargos e

Projeto de Execuc3o {arquivado na sede dos SMS para consulta).
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MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISICAO DE BENS, SERVICOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Data: 13-11-2024

Elaborado por: Jodo Silveira

1

Fundamentagdo da Necessidade

O sistema de producdo e distribuicio de agua, que estd em operagdo nos Servigos
Municipalizados de Setubal, foi implementado na década de 90. Este sistema baseia-se em
solugdes tecnoldgicas cujos equipamentos estdo atualmente descontinuados no mercado.
Atualmente, ndo existem equipamentos disponiveis no mercado com tecnologia mais recente
que possam servir como uma alternativa compativel a tecnologia instalada. Esta situagdo &
especialmente problematica no caso de avarias, sobretudo em relacdo aos equipamentos
responsaveis pela gestdo de comunicacdes.

Os equipamentos mais criticos sd0 os que asseguram a gestdo de comunicagBes. Estes
equipamentos estdo instalados em todas as instalagdes de produgdo, uma unidade nas
captacBes e nos reservatérios, e duas unidades nas EstagBes Elevatdrias de Aguas Potdvel
(EEAP). Além das avarias consideradas "normais" neste tipo de unidades, estas unidades sdo
particularmente suscetiveis de avaria em situagdes de trovoadas — que é motivo de grande
preocupagdo para as equipas de operagio e manutengdo, dado o reduzido nimero de

equipamentos disponiveis de reserva (2 unidades).

Dado o exposto, torna-se essencial a substituicdo de todo o sistema de automaggo e controlo

por uma tecnologia mais recente, bem como a renovagdo do sistema de supervisdo.

Tipo de Contrato

Escolher uma das opgdes assinalando com um “X” na caixa de texto

Aquisi¢do de bens

Aquisi¢do de servicos

x | Empreitada de obras publicas

Objeto de Contratag¢do e Quantidades

EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAC DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL




MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE (MN)
AQUISIGAO DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Prego Base

O prego base para efeito do concuréo é de 1492 234,49€ {um milhdo um quatrocentos e

noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos) ndo

incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

Justifica¢do do Prego Base

O valor indicado esta suportado no projeto elaborado pela empresa HIDROCONTANTE e que

constituira parte integrante do CE do concurso

Distribuigdo or¢amental quando contrato plurianual (pagamento/s em mais do que um ano

econdmico ou em ano econdémico diferente do atual)

2025: 100000 € (6%)
2026: 1 000 000 € (63%)
2027: 430 000€ (31%)

Entidade(s} a convidar

Nome da Contato e-mail (em caso de tramitacdc

NIF
entidade/pessoa singular por correio eletrénico)

Concurso publico

internacional

Inicio do contrato e forma de pagamento

Proposta
e 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢des das listas de precos unitdrios na

situagdo de confirmacgdo por parte da fiscalizagdo, através de auto, da encomenda do
“software” e do "equipamento”;

® 20% (vinte por cento) 3 prorrata das posi¢des das listas de pre¢os unitdrios na
situagdo de confirmagdo por parte da fiscalizagdo, através de auto, da rececdo em
obra do “software” e do "equipamento";

e 25% (vinte por cento) a prorrata das posicdes das listas de pregos unitdrios na
situagdo de confirmacdo por parte da fiscalizagdo, através de auto, da instalagdo do

“software” e do "equipamento”;

[\



10.

11.

12,

MANIFESTAGAO DE NECESSIDADE (MN})
AQUISICAO DE BENS, SERVIGOS E EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

e 25% {vinte par cento) & prorrata das posi¢Bes das listas de pregos unitarios na
situacdo de confirmacdo por parte da fiscalizagdo, através de auto, da colocagio em
servico do “software” e do "equipamento”;

e 10% (dez por cento) com a recegdo provisdria, verificadas as condigBes previstas

neste Caderno de Encargos.

Prazo duragdo do contrato/prazo de execugdo/prazo de entrega

Prazo de execugdo: 1ano

Especificagdes técnicas e obrigagBes do fornecedor

Projeto

Critério de adjudicagdo / critério de desempate

Proposta de avaliagdo em anexo

Notas

13. Anexos

Proposta de avaliagdo

Proposta de clausulado para o CE

Data e Assinatura

Assinado por: Jodo Manuel Martins Silveira

Num. de ldentificagao: 07418335 do por: ANA AL RUPIO

Data: 2024.71 13 11:09:33400°00 Mum, de fdentificagic: 05884357

Data 2024111 2083 v000——
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SERVICOS MUMICIPALIZADOS DE SETUBAL

CAPITULO | | OBIETO E AMBITO DO CONCURSO

Clausula 1.2
Identificagdo e Objeto do Concurso
O presente procedimento pré-contratual de Concurso Ptblico sem publicagdo de anuncio no Jornal
Oficial da Unido Europeia tem por objeto principal a empreitada o fomecimento, montagem e
colocagio em servigo do Sistema de Telegestdo dos Servigos Municipalizados de Setibal, nos
termos melhor definidos na Parte Il — EspecificagGes Técnicas do Caderno de Encargos, no Projeto de
Execucdo e demais elementos contratuais, incluindo:

a. A execucdo dos trabalhos relativos 3s instalagbes elétricas da “Obra”, correspondente ao
fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de quadros, instalagBes elétricas e de redes
estruturadas, que corresponde as 1.2 e 9.2 Subcategorias da Categoria IV e classe 4 de Alvard;

b. O fornecimento, montagem e coloca¢do em servico de todos os componentes da “Obra”,
nomeadamente, entre outros, softwares e aplicagdes informaticas, equipamentos e materiais,
e servicos de programagio, configuragdo, parametriza¢do, e colocagdo em servico, em
conformidade com o projeto, especificagdes técnicas, e condigBes previstas no Caderno de
Encargos;

c. Arealizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

d. A realizacdo das atividades de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” para verificacdo da
conformidade da “Obra”.

Para efeitos dos artigos 32.2 e 46.3-A do Cddigo dos Contratos Puablicos {(CCP), refira-se que a
implementag¢3o de um Sistema de Telegest3o pressupde a execugdo das respetivas instalacdes
elétricas de baixa tensdo, a implementa¢io de uma infraestrutura tinica de monitorizacdo,
automac3o, controlo e comando industrial, suportada no fornecimento de diversos tipos de
equipamentos elétricos e eletrénicos, dispersos pelas diversas instalagdes operacionais a integrar,
incluindo os respetivos servicos de instalagdo, configurag3o, parametrizagdo, programacdo e
colocacdo em servico que lhe estiio subjacentes, assim como, a execugdo de infraestruturas de
telecomunicagdes e informaticas de suporte.

Pela sua natureza, tratando-se de um sistema de base hidraulica com interdependéncia entre
infraestruturas, cujos elementos mecanicos, elétricos e eletrénicos sio coordenadas por um Unico
centro de controlo e comunicagdes, existird a necessidade de interagdo direta no comando e controlo
dos automatismos entre as origens e destinos da agua para consumo humano (furos, estagdes
elevatérias e reservatérios), ndo sendo possivel a separagio dos diversos fornecimentos de
equipamentos e tipos de trabalho incluidos no presente contrato, pois a solugdo tecnolégica, terd

que ser integralmente compativel com recurso a solugBes standard em solugGes dessa natureza,
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1.

conforme definido na Parte Il — Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos, respetivo Projeto
de Execugdo e demais documentos contratuais.

A dissociacdo das componentes da “Obra”, nomeadamente o fornecimento dos quadros elétricos e
a programagdo e colocagdo em servigo das instalagGes, poderia conduzir a situagSes de complexa
resolugdo, com risco para o abastecimento de agua, das quais se destacam:

a. O adjudicatario responsével pelo fornecimento dos quadros elétricos podera utilizar solugdes
tecnoldgicas, entre as varias existentes no mercado, para as quais o adjudicatdrio da
componente de programacio e colocagdo em servico das instalagdes ndo possua experiéncia
ou conhecimentos técnicos suficientes, comprometendo a fase de instalagdo, arranque e
garantias futuras;

b. A falta de cumprimento dos prazos de fornecimento de uma componente pode resultar em
atrasos significativos na execu¢do da “Obra”, por impedir que a integracdo das diferentes
componentes ocorra de forma harmoniosa. Pode resultar na impossibilidade de
desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a interdependéncia funcional das instalagdes,
especialmente critico, nos trabalhos relacionadas com o abastecimento de agua;

c. A necessidade de resolver problemas de integracio e coordenagdo pode gerar custos nao
previstos e aumentar a duracao da “Obra”;

d. A qualidade e a fiabilidade da “Obra” pode ser comprometida em termos futuros, por
instalagdo de sistemas pouco homogéneos e ndo totalmente compativeis, resultando num
desempenho abaixo do esperado e possiveis falhas operacionais.

Uma vez que a separagdo das prestagSes a abranger pelo respetivo objeto, conforme indicado nos
nldmeros anteriores, podera causar graves problemas de operacionalidade, com riscos de falta de
dgua a populagio, de todo o sistema de abastecimento e saneamento de aguas potaveis e residuais
dos Servigos Municipalizados de Setdbal, no presente procedimento nao se encontra prevista a
adjudicagdo por lotes.

O presente procedimento segue a tramitagdo do Concurso Publico, nos termos do artigo 130.2 a2 148.2
do Cdadigo dos Contratos Publicos (CCP).

O Contraente Publico reserva-se o direito de, sempre que considere necessario, prestar as

informagdes complementares necessdrias a boa e regular execugdo do contrato.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante e érgdo que tomou a decisdo de contratar

A Entidade Adjudicante sdo os Servigos Municipalizados de Setibal (SMS), pessoa coletiva n.2

680 033 629, com sede em Avenida 5 de Outubro, n.2 148, 2.2 piso, 2900-309 Setibal, telefone
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265 009 520, e com endereco de e-mail geral@sms-setubal.pt, também designado por “SMS” ou

“Contraente Publico”.

-0 6rgdo competente para a decis3o de contratar e autorizar a despesa do presente procedimento,

1.

nos termos do n.2 1 do artigo 36.2 do CCP, é o Conselho de Administragdo dos Servicos
Municipalizados de Setiibal, no exercicio. das competéncias delegadas pela Deliberagdo n.2
-/2024 da C3mara Municipal de Setubal, com base na Proposta n.? ‘AP, de
-Jublicitado nos locais habituais e no sitio institucional.

Clausula 3.2
Fundamentagdo da escolha do procedimento, cabimento e compromisso plurianual

A escotha da tipologia do procedimento tem como fundamento o critério do valor, nos termos
conjugados do artigo 16.2 n.2 1, alinea c), artigos 17.2, 18.2 e 19.2 alinea b), todos do Cddigo dos
Contratos Publicos, encontrando-se prevista na ribrica do PPI 1-1-11-7-Modernizagdo do Sistema de
Telegest3o da rede de dgua em Setubal.

Para efeitos de aplicacio do artigo 32.2 do CCP, o objeto principal do presente procedimento foi
determinado em fun¢do do valor estimado mais elevado, das diferentes componentes do contrato a

celebrar, com a seguinte proporgao:

Item Estimativa orgamental | % Total

InstalagGes elétricas - Empreitada 813697,13 € 55%
Outros - Empreitada 15 000,00 € 1%
Equipamentos e materiais 504 374,62 € 34%
Software e aplica¢cdes informaticas 159 162,74 € 11%
Total 1492234,49€ 100%

Nos termos do artigo 43.2, n.2 2 do CCP e na Portaria n.2 212/2022, de 23 de agosto, o Projeto de
Execugdo foi objeto de prévia revisdo por entidade devidamente qualificada para a sua elaboragao,
distinta do autor do mesmo.

A presente contratagdo ndo carece de prévia autorizagdo para a assungdo de compromissos
plurianuais, nomeadamente nos termos do artigo 22, n.2 1, alinea a) do Decreto-Lei n.2 197/99, de

08 de junho,

Cldusula 4.2
Consulta do processo de concurso e pe¢as do procedimento
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1. Este procedimento é tramitado exclusivamente por meios eletrdnicos, através da plataforma
eletrénica de contratagdo publica utilizada pelos Servigos Municipalizados de Setibal, sita em
www.vortal.biz.

2. As pegas que constituem o presente concurso serdo integralmente disponibilizadas na plataforma
eletrdnica referida, de forma gratuita, de acordo com o n.2 1 do artigo 133.2 do CCP.

3. Todas as notificagdes e comunicagdes entre a Entidade Adjudicante, o Juri do concurso e os
interessados na fase de formacgdo do contrato, serdo efetuadas através da plataforma eletrénica
www.vortal.biz, nos termos dos artigos 467.2 a 469.2 do CCP.

4. As pegas do presente concurso estdo também disponiveis para consulta dos interessados das 9:00 as

12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Exploragdo sito no Beco dos Ciprestes, 2900-
042 Setubal.

Clausula 5.2
Inspeg¢ao do local dos trabalhos

1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, obtidas que sejam as autorizagSes e licengas
que ao caso se mostrem necessdrias, os interessados poderdo inspecionar os locais de execugdo da
“Obra” e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboragdo das suas
propostas, devendo inteirar-se das condi¢des do terreno que influam no modo de execug¢do da
“Obra”.

2. Sempre que se revele necessario, deverdo os interessados solicitar ao Jiri do procedimento, com
antecedéncia minima de 3 dias Uteis em relagdo a data pretendida, acesso aos locais que se
encontrem vedados ao publico em geral.

3. Para além do que consta nas pegas do presente concurso, entende-se que, com a apresentagio da
sua proposta, o Concorrente se inteirou localmente de todos os elementos necessarios a
apresentacdo da mesma e verificou as condi¢Bes de realizacdo de todos os trabalhos referentes a

empreitada, tendo, nomeadamente, procedido a todas as avaliagdes, indaga¢bes e medigoes que

para o efeito considerou necessarias.

Clausula 6.2
Esclarecimentos, erros e omissoes e retificagdo das pegas procedimentais
1. Os esclarecimentos necessdrios a boa compreensdo e interpretagdo das pecgas do procedimento
devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, através da plataforma eletrénica
www.vortal.biz, no primeiro tergo do prazo fixado para a apresentag¢do das propostas e, no mesmo
prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiguem, expressa e inequivocamente, os erros e
omissdes das pegas do procedimento por si detetados, nos termas do disposto do n.2 1 do artigo 50.2

do CCP.
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2. Para efeitos do Cédigo dos Contratos Publicos, consideram-se erros e omissges das pegas do
procedimento os que digam respeito a:
a. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;
b. Espécie ou quantidade de prestagdes estritamente necessarias a integral execug¢do do objeto
do contrato a celebrar;
c. CondigBes técnicas de execu¢io do objeto da contrato a celebrar que o interessado néo
considere exequiveis;
d. Erros e omissdes do Projeto de Execugdo que n3o se incluam nas alineas anteriores.

3. A lista a apresentar ao érgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros ou omissdes do Caderno de Encargos detetados, com excecdo dos
referidos na alinea d) do niimero anterior, e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados
na fase de execugdo do contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das
circunstancias concretas.

4. O drg3o competente para a decisdo de contratar deve identificar os termos do suprimento de cada
um dos erros ou das omissdes aceites nos termos do disposto no n.2 2.

5. Independentemente do disposto nos niimeros anteriores, o érgdo competente para a decisdo de
contratar pode, oficiosamente, proceder 3 retificagio de erros ou omissbes das pecas do
procedimento, bem camo prestar esclarecimentos, até ao final do prazo de entrega de propostas,
devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64.2 do CCP.

6. Os esclarecimentos necessarios 3 boa compreens3o e interpretagio das pegas do procedimento s&o
prestados, por escrito, pelo Juri do procedimento, até ao termo do segundo tergo do prazo fixado
para a apresentacdo das propostas, na plataforma eletrénica www.vortal.biz, competindo ao drgdo
competente para a decisdo de contratar a pronuncia sobre listas de erros e omissdes.

7. Os esclarecimentos e as retificagdes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que dizem
respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia, nos termos do n.2 9 do artigo 50.2 do CCP.

8. 0O drgdo competente para prestar esclarecimentos é o Jari do concurso, que inicia o exercicio das suas
fun¢des no dia util subsequente ao envio do antincio para publicagdo no DRE, nos termos do disposto

do n.2 1 do artigo 68.2 e da alinea e) do n.2 1 do artigo 132.2 do CCP.

CAP{TULO Il | APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

Clausula 7.2
Concorrentes

1. Podem participar no presente procedimento as pessoas singulares ou coletivas, que ndo se

encontrem em nenhuma das situagBes referidas no artigo 552 do CCP e que sejam detentores de
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alvara ou de certificado de empreiteiro de obras publicas, que os habilite para a execugSo dos
trabalhos nas seguintes categorias e subcategorias: 1.2 e 9.2 Subcategoria da Categoria IV, em classe
que cubra o valor global da componente da empreitada.

2. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo
de um contrato, mediante a apresentacdo de uma proposta, segundo o disposto no artigo 53.2 do
CCP.

3. Podem ser concorrentes:agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, qualquer que seja a
atividade por elas exercida, sem gue entre as mesmas exista qualquer modalidade juridica de
associagdo, nos termos do n.2 1 do artigo 54.2 do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo
procedimento, nos termos do n.2 2, do artigo 54.2, do CCP, nem integrar outro agrupamento
concorrente.

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente s3o solidariamente responsaveis, perante a
Entidade Adjudicante, pela manutengdo da proposta, nos termos do n.2 3 do artigo 54.2 do CCP.

6. Em caso de adjudicagdo, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, devem
associar-se, antes da celebrac3o do contrato, sob a forma juridica de consércio, conforme o disposto
no n.2 4 do artigo 54.2 do CCP.

7. O contrato de consércio deve indicar a empresa que exercera as funcdes de chefe do consércio,
devendo-lhe ser conferido, no mesmo ato, por procura¢io, os poderes a que se refere as alineas a),
b) c¢) e d) do n.2 1, do artigo 14.2, do Decreto-Lei n.2 231/81, de 28 de julho, que serad o Unico

interlocutor responsavel perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 8.2
Prazo para a apresentac¢ao de propostas

1. A proposta é a declaracao pela qual o concorrente manifesta & Entidade Adjudicante a sua vontade
de contratar e o modo pelo qual se dispe a fazé-lo, de acordo com o disposto no n.2 1 do artigo 56.2
do CCP.

2. As propostas, bem como os documentos que as integram, devem ser apresentadas através da
plataforma eletrénica utilizada pela Entidade Adjudicante, sita em www.vortal.biz, até as 23:59 horas
do 30.2 dia a contar da data do envio do antincio para publicagdo no Diario da Replblica.

3. A recegdo das propostas é registada com referéncia a respetiva data e hora, sendo entregue aos
concorrentes um recibo eletrénico comprovativo dessa recegao.

4. A proposta e todos os documentos que a constituem devem ser apresentados datilografados ou
processados informaticamente, sem rasuras ou palavras entrelinhadas, assim como devem ser

assinados pelo concorrente ou seu representante legal utilizando uma assinatura eletrdnica
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qualificada, nos termos da legislacio em vigor, conforme disposto no artigo 54.2 da Lei n.2 96/2015,
de 17 de agosto.

5. Os concorrentes devem prever o tempo necessario para a insergdo dos documentos, bem como para
a sua assinatura eletrénica qualificada, em fungdo do tipo de acesso a internet de que dispdem, uma
vez que s6 sdo admitidas a concurso as propostas que tenham sido assinadas e recebidas até a data

referida no n.2 2 da presente clausula.

Clausula 9.2
Prorrogacio do prazo fixado para a apresentagdo das propostas

1. Quando as retificagdes ou esclarecimentos previstos na cldusula 6.2, sejam comunicadas, pela
Entidade Adjudicante, para além do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a
apresentacdo das propostas deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao atraso
verificado, nos termos do n.2 1 do artigo 64.2 do CCP.

2. Quando as retificacdes ou a aceitagdo de erros ou de omissdes das pegas do procedimento referidas
na cldusula 6.2, independentemente do momento da sua comunicagdo, implicarem alteragdes de
aspetos fundamentais das pecas do procedimento, o prazo fixado para a apresentagao das propostas
deve ser prorrogado, no minimo, por periodo equivalente ao tempo decorrido desde o inicio daquele
prazo até 3 comunicagio das retificagBes ou 3 publicitagdo da decisdo de aceitacdo de erros ou de
omissdes, conforme o disposto no n.2 3 do artigo 64.2 do CCP.

3. A pedido fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as pegas do procedimento, o
prazo fixado para a apresentagdo das propostas pode ser prorrogado pelo periodo considerado
adequado, o qual aproveita a todos os interessados, nos termos do n.2 4 do artigo 64.2 do CCP.

4. As decisGes de prorrogagdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores cabemn ao drgdo
competente para a decisio de contratar e devem ser juntas as pegas do procedimento e notificadas
a todos os interessados que as tenham adgquirido, publicando-se imediatamente aviso daquelas
decisBes, nos termos do disposta no n.2 1 do artigo 130.2, nos n.2s 1 a 3 do artigo 131.¢, conforme o

n.2 5 do artigo 64.2 do CCP.

Cldusula 10.2
Documentos que constituem a proposta
1. A proposta devera ser constituida, sob pena de exclusdo, pelos seguintes documentos:
a. Dectaraciio do concorrente de aceitacdo do conteddo do Caderno de Encargos, elaborada em
conformidade com o modelo, constante do Anexo |, de acordo com o disposto na alinea a) do

n.2 1 do artigo 57.2 do CCP;
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b. Declaragdo na qual conste o prazo proposto para a execugdo da “Obra”, necessariamente igual
ou inferior a 365 dias;

c. Proposta de preco global e prego decomposto, elaborada em conformidade com o Anexo A ao
presente Programa;

d. Lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalhos previstas no Projeto de Execugdo,
a preencher e submeter no mapa de quantidades de trabalhos/matriz que integra o Formulario
Principal da Proposta existente na respetiva plataforma eletrénica e a apresentar ainda em
documento auténomo em formato PDF;

e. Lista dos precos unitarios de todos os bens a fornecer e servigos a prestar, de acordo com o
Caderno de Encargos e respetive Mapa de Quantidades;

f. Declaragio do concorrente com indicagdo dos precos parciais dos trabalhos que se propGe
executar correspondentes as habilitacdes contidas nos alvaras ou nos certificados de
empreiteiro de obras publicas, ou nas declaragGes emitidas pelo IMPIC;

g. Declaragbes de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada subempreiteiro, apenas
no caso de recurso a subempreiteiro;

h. Declara¢io com a composigao nominativa da equipa técnica a afetar a execugdo do contrato,
por areas de especialidade, de acordo com as exigéncias, nomeadamente, do presente
Programa, Cldusula 202 n2 1, 1), m) e n) e n? 2, e do respetivo Caderno de encargos, Cldusulas
392 3413

i. Memodria descritiva e justificativa da solug3o proposta e do modo de execugio da “Obra”,
devidamente individualizada entre a componente de empreitada e a componente de
fornecimento de bens/presta¢io de servicos;

j. Modelo Organizativo para execugdo da “Obra”, incluindo o organograma de funcionamento;

k. Cronograma Financeiro, contendo um resumo dos valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos, subdividido pelas componentes da execugdo de
trabalhos a que correspondam diferentes formulas de revisdo de pregos e Plano de
Pagamentos;

I. Plano de trabalhos, com a distribui¢do das diferentes fases da cbra, tal como definido no artigo
361.2 do CCP, e também adaptado a prestagdo de servigos, incluindo:

i. Plano de m3o-de-obra: Mapa ou grafico contendo a distribuicdo numérica e profissional
dos trabalhadores a empregar nas diferentes fases da obra/ fases dos servigos;

ii. Plano de equipamentos: Mapa ou grafico contendo as maquinas e equipamentos a utilizar
nas diferentes fases da obra/fases dos servigos.

m. Metodologia da execug3o e desenvolvimento dos trabalhos:

i. Preparagdo, especificagdo e projetos de detalhe;
ii. Fornecimentos e Montagens;

iii. Programagdo e Configuragdes;
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iv. Comissionamento, Inspecdes e Ensaios de Funcionamento;
v. Plano de Formagdo e Telas Finais;
vi. Condicionalismos que impliquem interferéncia ou interrupgdo do funcionamento dos
atuais sistemas.
n. Especificagdes técnicas dos softwares e aplicé;c’:es informaticas:
i. Software de Supervisdo SCADA;
it. Modulo de Prevengéo;
iii. Historizador e respetivas Bases de Dados de Histérico;
iv. Mddulo de Relatorios;
v. Software da Plataforma de Virtualizaggo e de Backup;
vi. SolugBes de Seguranga (iDMZ, Plataforma End Point, Dominio, Proxy);
vii. Plataforma de Gestdo de Comunicagdes.
o. Especificagbes técnicas dos hardwares e equipamentos:
i. Plataforma de Virtualizagao;
ii. Redes LAN e WAN (Switches, Routers, Firewalls);
iii. Postos Clientes, Web Cliente e de Engenharia;
iv. Bastidor Micro Data Center;
v. Equipamentos de Automacio (Autématos, Consolas HVI, Gateways, RTU, UPS 230Vac /
24Vdc, etc.);
vi. Quadros Elétricos, Bastidores e Alimentagtes socorridas (UPS 230Vac / 230Vac).
p. Qualquer outro documento que o convidado entenda apresentar, por o considerar necessario
para a instrug3o da sua proposta, desde que n3o contrarie o Caderno de Encargos.

2. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, os documentos referidos no
n.2 1 do artigo 57.2 do CCP devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o
integram, caso em que devem ser juntos 3 declaragiio os instrumentos de mandato emitidos por cada
um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum, devem ser assinadas por todos os
seus membros ou respetivos representantes.

3. O disposto na alinea f) do n.2 1 é aplicavel aos agrupamentos de concorrentes, devendo estes, para
o efeito, indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos seus membros se
propde executar.

4. Os precos devem ser apresentados em euros, com apenas duas casas decimais, ndo incluindo o IVA.

5. O preco global deve ser indicado em algarismos e por extenso e, em caso de divergéncia, os indicados
por extenso prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos, nos termos don.2
2 do artigo 60.2 do CCP.

6. Sempre que, na proposta sejam indicados varios pregos, em caso de qualquer divergéncia entre eles,
prevalecem sempre, os pregos parciais, unitarios ou nio, mais decompostos, segundo o disposto no

n.2 3 do artigo 60.2 do CCP.
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7. Nos casos em que o Dono de Obra aceite erros e omissdes, serdo estes integrados na lista de pregos
unitarios a apresentar pelo concorrente de forma que esta constitua um documento tnico que
integre todos os trabalhos, quantidades e valores efetivos referentes a empreitada.

8. Nos casos em que os erros e omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliquem a sqpresséo de
trabalhos, na sua totalidade, mantém-se a obrigagdo da sua identificagdo pelo concorrente na lista
de pregos unitdrios a apresentar, devendo, quanto a estes indicar-se a quantidade “0”.

9. Nos casos em que o0s erros € omissdes, aceites pelo Dono de Obra, impliguem a supressdo de
trabalhos, parcial, deve o concorrente identificar na lista de pregos unitarios apenas a guantidade
aceite pelo Dono de Obra.

10. O concorrente devera ainda apresentar, em documento separado, mapa dos erros e omissdes aceites

e forma do seu suprimento para efeitos meramente consultivos em sede de acompanhamento da

execugdo do contrato.

Clausula 11.2
Idioma dos documentos da proposta
Os documentos que constituem a proposta sio obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa, de
acordo com o disposto no artigo 58.2 do CCP, ou, no caso de tal ndo ser possivel, deverdo ser
acompanhados da devida tradugdo legalizada e em relagdo a qual o concorrente declara aceitar a sua
prevaléncia, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respetivos originais, com exce¢do da utilizagdo de

frases curtas ou designagGes técnicas ou cientificas, casos em que poderdo ser utilizados outros idiomas.

Clausula 12.2
Propostas Variantes

1. N3o é admitida a apresentagdo de propostas com variantes, nos termos do n.2 2 do artigo 59.2 do
CCP.

2. S3o variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugdo do contrato a
celebrar, contenham atributos que digam respeito a condigfes contratuais alternativas nos termos
expressamente admitidos pelo Caderno de Encargos.

3. Cada concorrente sé pode apresentar uma (nica proposta, conforme o disposto no n.2 7 do artigo

59.2 do CCP.

Clausula 13.2
Prazo da obriga¢do de manuten¢3o das propostas
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Os concorrentes sio obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 150 dias, contados do

termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, nos termos do artigo 65.2 do CCP.

Clausula 14.2
Classifica¢do de documentos da proposta

1. Por motivos de segredo comercial, industrial, militar ou outro, podem os interessados requerer,
através da plataforma eletrénica www.vortal.biz, até ao termo do primeiro tergo do prazo fixado para
a apresentag3o das propostas, a classificagio de documentos que constituam a proposta, para efeitos
da restric3o ou da limitag3o do acesso aos mesmos na medida do estritamente necessario, conforme
o disposto no n.2 1 do artigo 66.2 do CCP.

2. A decis3o sobre a classificagio de documentos que constituem a proposta deve ser notificada aos
interessados, pelo érgdo competente, através da plataforma eletrénica www.vortal.biz, até ao termo
do segundo ter¢o do prazo fixado para a apresentagio de propostas, nos termos do n.2 2 do artigo
66.2 do CCP.

3. Considera-se n3o escrita ou n3o declarada a classificagdo de um documento que ndo tenha sido
expressamente autorizada nos termos do disposto nos nimeros anteriores, segundo o disposto no
n.2 3 do artigo 66.2 do CCP.

4. Se, no decurso do procedimento deixarem de se verificar os pressupostos que determinam a
classificagdo do documento, é promovida oficiosamente, pelo Jiri do concurso, a respetiva
desclassifica¢io que sera informada a todos os interessados, nos termas do n.2 4 do artigo 66.2 da
CCP.

5. Quando, por forca da classificagio dos documentos que constituem a proposta, ndo seja possivel
apresenta-los nos termos previstos na cldusula 9.2, ou no prazo fixado no presente Programa do
concurso, o Jiri pode estabelecer oficiosamente ou a pedido do interessado, um mado alternativo
de apresentagio dos documentos em causa ou a prorrogagdo daquele prazo, na medida do
estritamente necessario, conforme o disposto no n.2 5 do artigo 66.2 do CCP.

6. A Entidade Adjudicante nio deve divulgar as informagdes constantes dos documentos classificados
das propostas, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 66.2 do CCP.

7. A Entidade Adjudicante pode impor aos concorrentes requisitos destinados a proteger as
informacgBes de natureza confidencial por ela disponibilizadas ao longo do procedimento de formagdo

do contrato publico, segundo o estabelecido no n.2 7 do artigo 66.2 do CCP.
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CAP{TULO Il | ANALISE DAS PROPOSTAS E ADJUDICACAO

Clausula 15.2
Critério de adjudicagdo e desempate
A adjudicacio sera efetuada de acordo com o critério da proposta economicamente mais :vantajosa,
determinada através da modalidade multifator, conforme disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do

CCP, integrando os seguintes fatores e coeficientes de ponderagao respetivos:

FATORES E SUBFACTORES COEFICIENTES PONCERACAO

A. PRECO 60%
B. VALIA TECNICA 40%
B1 Qualidade da Solugdo Técnica 90 %
B1.1  Software e aplica¢Ges informaticas 50 %
B1.2 Hardware e equipamentos 50 %
B2 Metodologia de execug¢do dos trabalhos 5%
B3 Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos 5%
B3.1. Cronograma de Trabalhos 40%
B3.2. Plano de Meios 40%
B3.3  Plano de Pagamentos 20%

1. A avaliagio global de cada proposta resultard da agregagdo dos resultados da avaliagdo parcial dos
referidos fatores e subfactores elementares, de acordo com o Modelo de Avaliagao de Propostas —
Anexo B.

2. Nas situagdes em que, da agregacio dos resultados da avaliagdo parcial dos fatores elementares,
resulte uma classificagdo final, com precisdc até as 9 casas decimais, que ordene no mesmo lugar
mais do que uma proposta, serdo considerados, para efeitos de desempate, os seguintes critérios:

a. Sera ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuagdo mais elevada no
fator de avaliagdo Valia Técnica;

b. Tendo em conta o indicado na alinea anterior, se ainda assim subsistir um empate, a
hierarquizag3o das propostas far-se-a tomando por referéncia, de forma sucessiva, até
que se obtenha a diferenciagiio, as pontuagdes atribuidas nos seguintes subfactores:

i. 1.2 Qualidade da Solugdo Técnica;
ii. 2.2 Metodologia de execugdo dos trabalhos;
iii. 3.2 Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos.
3. Caso o empate persista, sera adjudicada a proposta selecionada na sequéncia de sorteio, realizado

pelo Juri na presenga de um representante de cada um dos concorrentes, do qual serd redigida ata a
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assinar por todos os intervenientes, de acordo com as regras constantes do Anexo C ao presente
Programa.

4. Sem prejuizo de n3o ser fixado um prego anormalmente baixo, os SMS reservam-se o direito de
qualificar o pre¢o de uma ou mais propostas como anormalmente baixo, por decisdo devidamente
fundamentada do drgdo competente para a decisao ‘de contratar, designadamente por se revelar
insuficiente para o cumprimento de obrigag@es legais em matéria ambiental, social e laboral ou para

cobrir os custos inerentes a execugdo do contrato.

Clausula 16.2
Juri do Procedimento
1. O procedimento é conduzido por um Juri, designado pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar, composto, em niimero impar, por trés membros efetivos, um dos quais preside, e dois
suplentes.
2. O Jdriinicia fungdes no dia Util seguinte ao envio do antncio para publicagdo.
3. Ao Juri compete proceder 3 resposta aos esclarecimentos e retificacbes necessdrias a boa
compreens3o e interpretagdo das pegas do procedimento.
4. O Juri para além das competéncias mencionadas no artigo 69.2 do CCP procede ainda & andlise,
propondo:
a. Aaceitacio e rejeicdo em sede de erros e omissdes;
b. A suspensdo dos prazos do procedimento;
c. Aprorrogagio dos prazos do procedimento;
d. Aalteragio do prego base decorrente de retificagbes necessarias as pegas do procedimento ou
eventual aceitacdo de erros e omissdes.
S. O Juri exerce também as competéncias inerentes 3 elaboragio do relatério preliminar, a realizagdo

da audiéncia prévia dos concorrentes e 2 elaborag3o do relatério final.

Clausula 17.2
Esclarecimentos e suprimento de irregularidades

1. O Juri do Procedimento pode pedir aos concorrentes os esclarecimentos sobre as propostas
considerados necessarios para efeitos de andlise e avaliagdo das mesmas.

2. Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das respetivas propostas,
desde que nao contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, nao alterem
ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissdes que determinam a sua exclusdo
nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 70.2 do CCP.

3. 0O Jari deve solicitar aos concorrentes que, no prazo maximo de 5 dias, procedam ao suprimento de

irregularidades formais das suas propostas que caregam de ser supridas, desde que tal suprimento
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ndo seja suscetivel de modificar o respetivo contetido, e ndo desrespeite os principios da igualdade
de tratamento e da concorréncia, incluindo, designadamente:

a. A ndo apresentagdo ou a incorreta apresentacdo de documentos que se limitem a
comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentag3o da candidatura ou da
proposta, incluindo as declaragBes dos anexos | e V ao Cédigo de Contratagdo Publica ou o
Documento Europeu Unico de Contratagdo Piblica;

b. A ndo juncdo de tradugdo em lingua portuguesa de documentos apresentados em lingua
estrangeira;

c. A falta ou insuficiéncia da assinatura, incluindo a assinatura eletrénica, de quaisquer
documentos que constituam a candidatura ou a proposta, as quais podem ser supridas
através da juncdo de declaragdo de ratificagdo devidamente assinada e limitada aos
documentos ja submetidos.

4. O ndo suprimento pelo concorrente, no prazo fixado para o efeito, das irregularidades das propostas
referidas no nimero anterior, constitui contraordenagdo grave punivel com coima, nos termos do
disposto na alinea e) do artigo 457.2 do CCP.

5. O lJuri procede a retificagdo oficiosa de erros de escrita ou de cédlculo contidos nas propostas, desde
que seja evidente para qualquer destinatdrio a existéncia do erro e os termos em que o0 mesmo deve
ser corrigido.

6. Os pedidos do Juri indicados nesta cldusula e as respetivas respostas serdo disponibilizados na
plataforma eletrénica www.vortal.biz, devendo todos os concorrentes ser imediatamente notificados

desse facto.

Cldusula 18.2
Audiéncia Prévia, Relatério Preliminar e Relatério Final
1. Apds a andlise das propostas e aplicagio do critério de adjudicacdo, o Jdri elabora
fundamentadamente um relatério, no qual deve propor a ordenagio das mesmas, sendo os
concorrentes notificados para se pronunciarem no prazo de 5 dias iiteis em sede de audiéncia prévia.
2. No Relatério Preliminar, o JUri deve também propor a exclus3o das propostas relativamente as quais
se verifique alguma das situagdes a que alude o n.2 2 do artigo 146.2 do CCP.

3. O Jdri elabora um Relatério Final fundamentado, nos termos do disposto do artigo 148.2 do CCP.

Clausula 19.2

Adjudicacao
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1. A adjudicagdo é o ato pelo qual o 6rgdo competente para a decisdo de contratar aceita a Unica

proposta apresentada ou escolhe uma de entre as propostas apresentadas, nos termos don.21do

artigo 73.2 do CCP.

2. A decisio de adjudicagdo é notificada em simultaneo a todos os concorrentes, sendo remetido o

Relatério Final de andlise de propostas, nos termos do n.2 3 do artigo 77.2 do CCP.

3. Juntamente com a notificagdo da decisdo de adjudica¢do, o orgdo competente para a decisdo de

contratar notificara o adjudicatario para:

a.

Apresentar os documentos de Habilitagdo exigidos nos termos do disposto no artigo
81.2 do CCP;

Prestar caucdo indicando expressamente o seu valor, se aplicdvel;

Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por
terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condigBes da proposta
adjudicada;

Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reduzido a escrito;
Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constitui¢do da sociedade
comercial, de acordo com os requisitos fixados nas pegas do procedimento e os termos

da proposta adjudicada.

Clausula 20.2
Documentos de habilitacdo

1. O adjudicatirio deve apresentar através da plataforma eletrénica, até ao 5.2 dia apos a

notificagdo de adjudicacdo, os dacumentos de habilitagdo exigidos no artigo 81.2 do CCP,

nomeadamente:

o

Declaragiio emitida conforme o modelo constante do Anexo |l ao Cédigo dos Contratos
Pdblicos, do qual faz parte integrante, de acordo com o disposto na alinea a) don.2 1
desse mesmo diploma;

Alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo IMPIC, contendo
as habilitagBes necessérias e adequadas a obra a realizar ou, caso se aplique, declaragao
emitida pelo IMPIC em como preenche os reguisitos que lhe permitiriam ser titular de
alvara, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar, tanto do
adjudicatario e subempreiteiros indicados — 1.2 e 9.2 Subcategorias da Categoria IV;
Cédigo de acesso a Certiddo Permanente ou Certiddo do Registo Comercial, com todas
as inscricBes em vigor ou documento comprovativo da titularidade da empresa
unipessoal ou, em caso de empresa sediada em outro Estado Membro, documento
equivalente, com todas as inscri¢des em vigor que revele a titularidade das habilitagGes

adequadas e necessérias 3 execugio das prestagdes objeto do contrato a celebrar;
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d. Documento comprovativo de Registo Central de Beneficidrio Efetivo (RCBE), nos termos
do disposto no artigo 37.2, n.2 1, alinea b) da Lei n.2 89/2017, de 21 de agosto e no artigo
87.2-A do CCP, ou respetivo cddigo de acesso;

e. Certiddo gle n3o divida a Seguranga Social, ou prestacdo de consentimento para efeitos
de consulta da situagdo contributiva na Internet, nos termos do Decreto-Lei n.2
114/2007, de 19 de abril;

f. Certiddo de ndo divida as Finangas, ou prestagdo de consentimento para efeitos de
consulta da situagdo contributiva na Internet, nos termos do Decreto-Lei n.2 114/2007,
de 19 de abril;

g. Certiddo de Registo Criminal, da pessoa coletiva e de todos os titulares dos seus 6rgaos
sociais da administracdo, dire¢cdo ou geréncia que se encontrem em efetividade de
fungdes, em conformidade com o estabelecido na alinea b} e h}), do artigo 55.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos;

h. Declaragdo relativa a trabalhadores imigrantes, nos termos do modelo constante do
Anexo D deste Programa, ou declaracdo de nao aplicabilidade, consoante o caso;

i. Plano de Prevengdo de Riscos de Corrupg3o e de Infragdes Conexas, conforme previsto
no artigo 81.2, n.2 9 do CCP;

j- Declarag3o dos fabricantes do software de supervisdo sobre a garantia e atualizagdes
dos mesmos durante um periodo de, pelo menos, 5 anos, apos a data de aquisigdo dos
mesmos;

k. Declaragdo por parte dos fabricantes, dos autématos programaveis e de todos os seus
componentes, consclas HMI, Gateways, router, switches industriais e RTU,
equipamentos ativos de comunicagdo, analisadores e contadores de energia,
instrumentagdo, com a garantia da existéncia de pegas de reserva durante um periodo
de pelo menos 5 anos apos a data de aquisi¢io dos mesmos;

l.  Curriculos, certificados de habilitagGes literdrias e profissionais, da equipa nomeada
para afetar a execugdo contratual, a fim de se comprovar o cumprimento das exigéncias
estipuladas, nomeadamente, do presente Programa e do respetivo Caderno de
Encargos, Clausulas 392 a 412, designadamente do:

i. Diretor de Obra (Diretor Técnico);
ii. Técnicos de Supervisdo SCADA;
ili. Técnicos de Automagdo e Instrumentagao;
iv. Técnico de Informatica;
v. Técnicos de Eletricidade;
vi. Técnico de Higiene, Seguranga e Sadde no Trabalho;

vii. Responsdvel pela Gestdo Ambiental da Obra.
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m. Certificados de formac3o emitidos aos Técnicos de Automagdo e Instrumentagdo que
serdo afetados 3 “Obra”, emitidos hd 3 ou menos anos, pelos fabricantes da marca dos
sistemas de automagdo apresentados na proposta;

n. Certificados de formagio emitidos aos Técnicos de Supervisdo SCADA que serdo
afetados a “Obra”, emitidos ha 3 ou menos anos, pelos fabricantes dos Softwares dos
sistemas de supervisdo SCADA da marca proposta.

2. Serdo exigiveis os seguintes documentos, relativos ao Diretor de Obra, conforme exigido pela Lei
n.2 31/2009, de 03 de julho, na sua redagdo atual:

a. Comprovativo de inscrigdo na Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros
Técnicos;

b. Curriculum vitae;

c. Comprovativo de contratagdo de seguro de responsabilidade civil vélido, nos termos do
art.2 24.2 da Lei n.2 40/2015.

3. No caso de nfo emiss3o dos documentos ou certificados referidos nos nimeros anteriores ou se
estes ndo se referirem a todos casos referidos nas alineas b) e h) do artigo 55.2 do CCP, podem
o0s mesmos ser substituidos por uma declaragdo solene, sob compromisso de honra, feita pelo
interessado perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um notdrio ou um
organismo profissional qualificado, segundo o disposto no n.2 3 do artigo 83.2-A do CCP.

4. Tendo em atencdo o disposto no n.2 1, alinea b) do artigo 37.2 da Lei n.2 89/2017, de 21 de
agosto, o incumprimento das obrigagdes declarativas previstas no Regime Juridico do Registo
Central do Beneficidrio Efetivo, proibe a celebragio do contrato decorrente do presente
procedimento, constituindo causa de caducidade da adjudicagéo, por forga do disposto no artigo
87.2-A do CCP.

5. A Entidade Adjudicante pode sempre solicitar ao adjudicatario, ainda que tal ndo conste do
Programa do Procedimento, a apresentagdo de quaisquer documentos comprovativos da
titularidade das habilitacdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do
contrato a celebrar, fixando um prazo para o efeito, nos termos do n.2 8 do artigo 81.2 do CCP.

6. Para a supress3o de irregularidades detetadas nos documentos apresentados que possam levar
4 caducidade da adjudicagdo, nos termos do n.2 1 do artigo 86.2 CCP, o 6rgdo competente para
a decisdo de contratar deve notificar o adjudicatario relativamente ao qual o facto ocorreu,
fixando-lhe um prazo, ndo superior a 3 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do
direito de audiéncia prévia, nos termos do n.2 2 do artigo 86.2 do CCP.

7. Quando as situagbes previstas no ndmero anterior se verifiquem por facto gue ndo seja
imputével ao adjudicatério, o rgdo competente para a decisdo de contratar deve conceder-he,
em funcdo das razdes invocadas, um prazo adicional para a apresentacdo dos documentos em

falta, sob pena de caducidade da adjudicagdo, nos termos do n.2 3 do artigo 86.2 do CCP.
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8. Nos casos previstos nos ndimeros anteriores, 0 6rg§o competente para a decisdo de contratar
deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente, conforme o disposto no n.2 4 do
artigo 86.2 do CCP.

9. Caso o adjudicatério seja um agrupamento de empresas, deverdo ainda ser apresentados os
seguintes documentos:

a. Copia do Contrato de ACE ou Contrato de Consorcio Externo em Regime de
Responsabilidade Solidaria;

b. Procuragdo outorgada por todos os membros do consércio ao seu lider conferindo-lhe
os poderes a que se refere o n.2 1 do artigo? 14.2 do Decreto-Lei n.2 231/81, de 28 de

julho.

Cldusula 21.2
Caugdo

1. O adjudicatério deverd prestar uma cau¢do destinada a garantir a celebrag3o do contrato, bem
como o exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢Bes legais e contratuais que assume
com essa celebragdo, no valor de 5% do prego contratual, nos termos previstos nos artigos 88.2
e seguintes do CCP.

2. Ao prazo e ao modo de prestagio da caugdo, assim como a determinagdo da responsabilidade
pelas respetivas despesas, é aplicdvel o previsto no artigo 90.2 do CCP.

3. Os modelos referentes a caugdo sdc os previstos no Anexo E (modelo de garantia
bancério/depésito caucdo) e Anexo F (guia de depdsito) ac presente Programa de Concurso.

4. A caugdo devera ser prestada no prazo de 10 dias a contar da decisdo da notificagdo da
adjudicagdo, sob pena de caducidade desta, devendo comprovar essa prestagdo junto da
entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

5. N3o é exigida a prestagido de caugio desde que o adjudicatario, no prazo correspondente,
apresente seguro da execuc¢do do contrato a celebrar {ou declaragdo de assun¢do de
responsabilidade solidaria), emitido nos termos previstos no n.2 4 do artigo 88.2 do Cddigo dos
Contratos Pdblicos.

6. Todas as despesas relativas as prestacio da caug¢do sio da responsabilidade do adjudicatario.

CAPITULO IV | CELEBRAGAO DO CONTRATO

Cldusula 22.2
Minuta do Contrato

’ d SERVIGOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Pagina | 19



CONCURSO PUBLICO N.2 XX/2025/SMS-NUP N.2 2025000XXX £ 4 M

SERVICOS MUNICIPAUIZADOS OE SETUBAL

1. A minuta é aprovada pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar em simultdneo com a
decis3o de adjudicagdo, conforme o disposto no n.2 1 do artigo 98.2 do CCP.

2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, o 6rgéo competente para a decisdo de
contratar notifica o adjudicatério, nos termos do n.2 1 do artigo 100.2 do CCP.

3. A minuta do contrato a celebrar considera-se aceite pelo adjudicatirio quando haja aceitacdo
expressa ou quando nio haja reclamagio nos 5 dias subsequentes & respetiva notificagdo,
conforme o disposto no artigo 101.2 do CCP.

4. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitacdo da
minuta ou da decis3o sobre a reclamacdo, nos termos do n.2 1 do artigo 104.2 do CCP.

5. A n3o outorga do contrato, por facto imputdvel ao adjudicatario, ocasiona a caducidade da
adjudicacgio nos termos do n.2 1 do artigo 105.2 do CCP.

6. As reclamagdes da minuta do contrato a celebrar s6 podem ter por fundamento a previsdo de
obrigagdes que contrariem ou que ndo constem dos documentos que integram o contrato ou a

recusa dos ajustamentos propostos, nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 102.2 do CCP.

Cldusula 23.2
Reducgio do contrato a escrito

1. Salvo nos casos previstos no artigo 95.2 do CCP, o contrato deve ser reduzido a escrito através
da elaboracio de um clausulado em suporte informatico com a aposi¢do de assinaturas
eletrénicas, nos termos do n.2 1 do artigo 94.2 do CCP.

2. Asdespesas e os encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito sdo da responsabilidade da

Entidade Adjudicante, com excegdo dos impostos legalmente devidos pelo Cocontratante.

Clausula 24.2
Publicita¢do da adjudicagao
Para a eficicia do contrato, nos termos do artigo 465.2 do CCP, a publicitagdo sera efetuada no portal da

Internet dedicado aos Contratos Publicos, sito em www.base.gov.pt.

Cldusula 25.2
Ressalvas

1. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de n3o realizar a adjudicagio do presente
procedimento, nos termos no artigo 79.2 do CCP.
2. Em tudo o ndo especificado no presente Programa e pegas do procedimento aplicam-se,

subsidiariamente, as disposi¢bes constantes do Cédigo dos Contratos PUblicos aprovado pelo
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Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual, bem como as disposicSes
legislativas e regulamentares aplicdveis, de acordo com a natureza do objeto do contrato a

celebrar.
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ANEXO A
Modelo de indica¢do do prego contratual

(nos termos da alinea c} do n.2 1 da cidusuia 10.2 do Programa do Procedimento)

... {nome), na qualidade de representante legal de ... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no
caso de agrupamento concorrente, firmas, ndmeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro
e perfeito conhecimento do Caderna de Encargos relativo & execug3o do contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento de Concurso Plblico, a que se refere o anlncia publicado no Diario da Repblica,
Anlncio de Procedimento n.2 __ , de ___ de , relativo a “ ”. declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o contetido mencionado no Caderno de Encargos pelo prege contratual global de €
{extenso), a que acresce o IVA 2 taxa legal em vigor, nos termos do disposto nos artigos 60.2 e 97.2 do

Cddigo dos Contratos Publicos.

0 valor acima indicado é compostc por:

Instalagdes elétricas — Empreitada.........ccouereererermceenes €
Outros - Empreitada €
Equipamentos € Materiais......ccucerscereesecnasass £
Software e aplicages informaticas......c...coreeeaeresrmsen: €

As quantias supramencionadas acrescera o IVA 3 taxa legal em vigor.

Data

Assinatura
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ANEXO B
Modelo de Avalia¢do das Propostas

(nos termos da cldusula 15.2 do Programa de Procedimento)

A. METODOLOGIA GERAL
A adjudicag3o sera efetuada de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinada através da modalidade multifator, conforme disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do

CCP, integrando os seguintes fatores e coeficientes de ponderagdo respetivos:

FATORES E SUBFACTORES i COEFICIENTES PONOERACAO
A. PRECO 60%
B. VALIA TECNICA 40%
B1 Qualidade da Solug¢do Técnica 90 %
B1.1 Software e aplicag6es informaticas 50 %
B1.2  Hardware e equipamentos 50 %
B2 Metodologia de execugdo dos trabalhos 5%
B3 Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos 5%
B3.1. Cronograma de Trabalhos 0%
B3.2. Plano de Meios 40%
B3.3  Plano de Pagamentos 20%

A avaliagdo global de cada proposta resultard da agregacio dos resultados da avaliagdo parcial dos

referidos fatores e subfactores elementares.

B. METODOLOGIA PARA A AVALIAGAO DO FATOR “PRECO”
A escala de pontuagéo para a avaliagdo do fator A - Preco, entre 0 e 10 pontos, sera atribuida pela aplica¢do
da seguinte expressdao matematica:

Pontuaco propostai) = 10 — 9,05685799 x 103 x V8

em que:

Pontuagao (Proposta i) — corresponde a pontuagdo a atribuir & Proposta i no fator Prego, com um maximo
de 10 pontos;

Vi - Valor da Proposta i.

Previamente a aplicagdo desta metodologia, sera verificada a lista de pregos unitarios de cada concorrente

e retificado o respetivo custo final, quando se verificarem erros.
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Para a avaliagio deste fator, serdo analisados os documentos apresentados nas propostas dos

Concorrentes, designadamente na Proposta de Prego e Lista de Pregos Unitarios.

C. METODOLOGIA PARA A AVALIACAO DO FATOR “VALIA TECNICA”
A avaliacio dos subfactores do fator qualitativo B - Valia Técnica sers efetuada mediante atribuicdo da
pontuagio indicada nas respetivas tabelas com os descritores de valorizagdo dos atributos das propostas,

pela aplicagdo da seguinte expressdo matematica:
a) B1 Qualidade da Solugdo Técnica;
b) B2 Metodologia de execugdo dos trabalhos;
¢) B3 Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos.

Pontuagdo.= 90% x B1 + 5% x B2 + 5% x B3

C.1. Avaliagdo do subfactor “B1. - Qualidade da Solugdo Técnica”

A avaliagdo deste subfactor resulta da ponderagdo da avaliagdo atribuida aos seguintes subsubfactores,

pela aplicagdo da seguinte expressdo matematica:
d) B1.1 Software e aplicagdes informaticas;
e} B1.2 Hardware e equipamentos.

Pontuagdo = 50% x B1.1 + 50% x B1.2

C.1.1. Avaliagdo do subsubfactor “B1.1 - Software e aplicagdes informdticas”

Para a avaliagio deste subsubfactor serd analisado o documento apresentado nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na Meméria Justificativa e Descritiva da Solugdo Técnica e
Especificagbes técnicas dos Softwares, Aplicagbes Informaticas, Equipamentos e Materiais, com base na

matriz apresentada na Tabela 1.

A pontuac3o do presente subsubfactor serd a soma das pontuagBes individuais do contetido da meméria
descritiva, mediante a atribui¢io da pontuagdo prevista na respetiva tabela, com um maximo de 10

pontos, com a seguinte ponderag3o e aplica¢iio da seguinte expressdo matematica:

’ d SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Pagina | 24



CONCURSO PUBLICO N.2 XX/2025/SMS-NUP N.2 2025000XXX 4 4 M

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Software e aplicagdes informaticas Ponderacao

B1.11 Software de Supervisdo SCADA 20%

B1.1.2 Mddulo de Prevengdo 5%

Historizador e respetivas
B1.1.3 15%
Bases de Dados de Histdrico

Bl1.1.4 Médulo de Relatdrios 10%
Software da Plataforma de Virtualizagdo e

B1.1.5 20%
de Backup

SolugGes de Seguranga

B1.1.6 (iDMZ, Plataforma End Point, Dominio, | 20 %
Proxy)
B1.1.7 Plataforma de Gestdo de Comunicagdes 10%

Pontuagdo.= 20% x B1.1.1 + 5% x B1.1.2 + 15% x B1.1.3 + 10% x B1.1.4 +20%

x B1.1.5 + 20% x B1.1.6 + 10% x B1.1.7

C.1.2. Avaliacdo do subsubfactor “B1.2 - Hardware e equipamentos”

Para a avaliagdo deste subsubfactor serd analisado o documento apresentado nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na Meméria Justificativa e Descritiva da Solugdo Técnica e
Especificagbes técnicas dos Softwares, Aplicagbes Informaticas, Equipamentos, com base na matriz

apresentada na Tabela 2.

A pontuagio do presente subsubfactor serd a soma das pontuagdes individuais do contetido da meméria
descritiva, mediante a atribuigdo da pontuac¢do prevista na respetiva tabela, com um méximo de 10

pontos, com a seguinte ponderagdo e aplicagio da seguinte expressdo matematica:

B1.2 Hardware e equipamentos Ponderacao
B1.2.1 Plataforma de Virtualizacdo 20%
Redes LAN e WAN (Switches, Routers,
B1.2.2 25%
Firewalls)
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Postos Clientes, Web Cliente e de |
B1.2.3 10 % |
Engenharia

B1.2.4 Bastidor Micro Data Center 15%

Equipamentos de Automagao
B1.2.5 (Autématos, Consofas HMI, Gateways, RTU, | 20 %
UPS 230Vac / 24Vdc, etc.)

Quadros Elétricos, Bastidores e
B1.2.6 Alimentacdes socorridas (UPS 230Vac /| 10%
230Vac)

Pontuagiio = 20% x B1.2.1 + 25% x B1.2.2 + 10% x B1.2.3 + 15% x B1.2.4

+20% x B1.2.5 +10% x B1.2.6

C.2. Avaliacio do subfactor “B2 - Metodologia de execugio dos trabalhos”

Para a avaliag3o deste subfactor sera analisado o documento apresentado nas propostas dos concorrentes
em resposta ao solicitado na Metodologia da Execucdo e Desenvolvimento dos Trabalho, com base na

matriz apresentada na Tabela 3.

A pontuagio do presente subsubfactor serd a soma das pontuagdes individuais do contetddo da memoria
descritiva, mediante a atribuic3o da pontuaggo prevista na respetiva tabela, com um méximo de 10, com

a seguinte ponderacio e aplicagio da seguinte expressdo matematica:

Metodologia da execucdo dos trabalhos Pcnderagao

Preparagio, especificagdo e projetos de

B2.1 20%
detalhe

B2.2 Fornecimentos e Montagens 10%

B2.3 Programagcgo e Configuragdes 20%

Comissionamento,
B2.4 25%
Inspegdes e Ensaios de Funcionamento

B25 Ptano de Formag3o e Telas Finais 10%

Condicionalismos impliquem interferéncia
B2.6 ou interrupgio do funcionamento dos| 15%

atuais sistemas
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Pontuagdo = 20% x B2.1 + 10% x B2.2 + 20% x B2.3 + 25% x B2.4 + 10% x B2.5 + 15% x B2.6

C.3. Avaliagao do subfactor “B3 - Detalhe e consisténcia do Plano de Trabalhos”

A avaliagdo deste subfactor resulta da ponderagdo da avaliagdo atribuida aos seguintes subsubfactores,
pela aplicagdo da seguinte expressdo matematica:

a) B3.1- Cronograma de Trabalhos;

b) B3.2 - Plano de meios;

c) B3.3 - Plano de Pagamentos.

Pontuagdo = 40% x B3.1 + 40% x B3.2 + 20% x B3.3

C.3.1. Avalia¢do do subsubfactor “B3.1 - Cronograma de Trabalhos”

Para a avaliagdo deste subsubfactor, correspondente aos aspetos associados ao plano das atividades dos
trabalhos, serd analisada a informagdo apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao
solicitado na Meméria descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e Cronograma de trabalhos, com

base na matriz apresentada na Tabela 4, mediante a atribuigdo da pontuagdo prevista na respetiva tabela.

C.3.2. Avalia¢do do subsubfactor “B3.2 - Plano de Meios”

Para a avaliagdo deste subsubfactor, correspondente aos aspetos associados ao plano de equipamentos e
plano de m3o-de-obra da empreitada, serd analisada a informac¢do apresentada nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na Caracteriza¢do das interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades Indicagdo das equipas e equipamentos para as diferentes atividades, com base na

matriz apresentada na Tabela 5, mediante a atribuigdo da pontuagdo prevista na respetiva tabela.

€.3.3. Avalia¢do do subsubfactor “B3.3 - Plano de Pagamentos”

Para a avaliagdo deste subsubfactor, serd analisada a informag¢3o apresentada nas propostas dos
Concorrentes em resposta ao solicitado na Memdria descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e Plano
de Pagamentos, com base na matriz apresentada na Tabela 6, mediante a atribuigdo da pontuagdo prevista

na respetiva tabela.
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ANEXO C
Regras do Sorteio

{nos termos da ¢cléusula 15.2 do Programa de Procedimento)

1. O sorteio sera realizado na presenca do juri do procedimento, em data e hora a notificar, com a
antecedéncia de 5 dias, nas instalagdes da entidade adjudicante.

2. Ao sorteio poderdo comparecer um representante de cada concorrente admitido, fazendo-se
acompanhar de credencia¢do/certificagdo com poderes para representar a empresa no ato,
acompanhado do seu bilhete de identidade/cartio do cidaddo, sem os quais ndo poderd
participar no sorteio. As presengas serdo registadas em folha prdpria.

3. Mesmo em caso de auséncia de algum dos concorrentes admitidos, o sorteio sera realizado, a
hora constante da notificagdo, e o resultado do mesmo sera vinculativo para efeitos da
ordenagdo das propostas.

4. O sorteio realizar-se-a da seguinte forma:

a. ExistirSo bolas homogéneas, iguais em material, volume e peso, numeradas de 1 até ao
namero total de concorrentes colocados em situagdo de empate;

b. A cada concorrente empatado, sera atribuida uma bola numerada;

c. A atribuigio do nimero de cada bola é feita por ordem alfabética dos concorrentes em
situacdo de empate;

d. Asbolas, apds a sua apresentag3o, serdo introduzidas num saco opaco, na presenga do
jari e dos representantes dos concorrentes, que no dia e hora indicada se encontrem na
sala do sorteio;

e. A extragdo, de cada bola do saco, serd realizada pelo presidente do Jari, ou seu
substituto legal, obtendo-se a seguinte ordenagdo:

i. A extragdo da primeira bola correspondera ao concorrente que ficara
ordenado em 12 lugar;

ii. Aextragdodasegunda bola correspondera ao concorrente que ficard ordenado
em 22 lugar e assim sucessivamente;

f. Apds a extragdo de todas as bolas sera elaborada a ata, assinada pelos elementos do
juri, onde constara, nomeadamente, a ordenagio das propostas resultante do respetivo

sorteio.
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ANEXO D
Modelo de Declaragdo relativa a trabalhadores imigrantes

(nos termos da cléusula 20.9 do Programa de Procedimento)

F... (nome), na qualidade de representante legal de ...... (firma, nidmero de identificacdo fiscal e sede ou,
no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario no
procedimento de ........... {designacdo do procedimento), declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada, nos termos do disposto nos artigo 198.2 e 198.2-A da Lei n.2 23/2007, de 4 de julho, na sua
vers3o atual, cumpre todas as obrigacGes legais relativamente a trabalhadores imigrantes utilizados na
realizagio dos trabalhos do Contrato, designadamente a legislagio [aboral e as obrigagBes de declaragdo

de rendimentos sujeitos a desconto respeitantes 3 Administragdo Tributaria e a Seguranga Social.

Data ...

(Assinatura.)
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ANEXO E
Modelo de Garantia Banciria/Seguro-Caugio para garantia das obrigages do adjudicatario

(nos termos da cldusula 21.2 do Programa de Procedimento)

Garantia Bancdria / Seguro de Caugao n.2

Em nome e a pedido de (identificacdo completa do adjudicatdrio), vem

o(a) (identificagdo da instituicdo que garante), pelo presente documento, prestar, a

favor dos Servigos Municipalizados de Setdbal, uma garantia bancaria/seguro-caugao (eliminar o que nio

interessa), até ao montante de € (valor por extenso), destinada(o) a caucionar

o integral cumprimento das obriga¢des assumidas pelos(s) garantido(s) no dmbito do processo relativo a

adjudicagdo de (identificacdo do procedimento), nos termos e para os efeftos

previstos nos artigos 88.2 a 902 do Cédigo dos Contratos Piblicos.

A presente garantia corresponde a 5 % do prego contratual e funciona como se estivesse constituida em
moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e
qualquer importancia, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por

parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que nio interessar) garante, no caso de
vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo podera tomar em consideragdo quaisquer objegdes
do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficiaria quaisquer reservas ou meios

de defesa de gue o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertacdo pela
entidade beneficiaria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e

independentemente da liquidagdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

(data e assinatura banco/seguradora)
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ANEXO F
Modelo de Guia de Depdsito

(nos termos da cléusula 21.2 do Programa de Procedimento)

Nos termos e para os efeitos da cldusula 18.2 do Programa do procedimento pré-contratual para
(designagdo do contrato), vai (identificagdo completa do adjudicatdrio) depositar na

(sede, filial, agéncia ou delegagdo) da (instituigcdo), com o IBAN , aguantia

de € {valor por extenso), (em dinheiro ou representada por. ), como caugdo destinada a garantir
a celebracio do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes legais e
contratuais assumidas pelo (identificacio do adjudicatdrio) ao abrigo do contrato a celebrar

na sequéncia do referido procedimento pré-contratual.

Este depdsito fica 3 ordem dos Servigos Municipalizados de Setubal, a quem deve ser remetido o respetivo

documento comprovativo para conhecimento.

(Data e assinatura)
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ANEXO |
Modelo de declaragdo

[a que se refere a alinea a), do n.2 1, do artigo 57.2 ou a subalinea i), da alinea b), e alinea c), do n.2 3, do artigo
256.2 -A, do CCP, conforme aplicavel}

1 — ... {(nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma,
nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal
e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos relativo a execugdo do contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento de... (designa¢3o ou referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso,
do Cadernc de Encargos do acordo —quadro aplicével ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a
sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o contetido do mencionado
Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cldusulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em
anexo (3):

a)...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar & execucdo do referido contrato,
ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagBes previstas no n.2 1 do
artigo 55.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragGes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar
a aplicagdo da sangdo acesséria de privacio do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de
contratos publicos, sem prejuizo da participa¢do a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a Entidade Adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.2 do
Codigo dos Contratos Pdblicos, a apresentar os documentos comprovativos de que n3o se encontra nas situagdes
previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.2 1 do artigo 55.2 do referido Codigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a n3o apresentagdo dos documentos solicitados nos termos
do nimero anterior, por motivo que lhe seja imputdvel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente
recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagio muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacio da sangdo acesséria de privagdo do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos piblicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

.. (local), {data), [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressdo «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para
além desta declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e d) do
n.2 1 e nosn.os 2 e 3 do artigo 57.2

{4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO I
Modelo de declaragdo

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.2]

1 — ... (nome, ndmero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)... {firma,
ndmero de identificagio fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal
e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... {(designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das situacbes previstas no n.2 1 do
artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 — O declarante junta em anexo [ou indica...como enderego do sitio da Internet onde podem ser consultados (3)] os
documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d),
€} e i) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacio de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicac3o e constitui contraordenagio muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Codigo dos Contratos Piblicos,
a qual pode determinar a aplicacio da sancdo acesséria de privagio do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
aformacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

... {local), (data), [assinatura (5)].

{1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressdo «a sua representada».

{3) Acrescentar as informagbes necessarias a consulta, se for o caso.
{4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressdo «a sua representada».

(5} Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

Cldusula 1.2
Entidade adjudicante e Objeto do Concurso

1. A entidade adjudicante sdo os “Servigos Municipalizados de Setibal” (SMS), pessoa coletiva n.2
680 033 629, com sede em Avenida 5 de Outubro, n.2 148, 2.2 piso, 2900-309 Setubal, telefone
265009520, e com o endereco de e-mail geral@sms-setubal.ot, doravante designado
abreviadamente por “SMS” ou “Dono de Obra”.

2. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual de Concurso Publico sem publicagdo de aniincio no
Jornal Oficial da Unido Europeia, que tem por objeto principal a empreitada, fornecimento,
montagem e coloca¢do em servigo do Sistema de Telegestio dos Servicos Municipalizados de
Setabal, nos termos definidos na Parte Il — Especificagdes Técnicas do presente Caderno de
Encargos, no Projeto de Execugdo e demais elementos contratuais, incluindo:

a. A execugdo dos trabalhos relativos as instalages elétricas da “Obra”, correspondente
ao fornecimento, montagem e colocagdo em servico de quadros, instalagtes elétricas e
de redes estruturadas, que corresponde as 1.2 e 9.2 Subcategorias da Categoria IV e
classe 4 de alvarg;

b. O fornecimento, montagem e colocagdo em servico de todos os componentes da
“Obra”, nomeadamente, entre outros, softwares e aplicagdes informaticas,
equipamentos e materiais, e servigos de programagao, configuragdo, parametrizagdo, e
colocagdo em servico, em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas, e
condigbes previstas no Caderno de Encargos;

c. Arealiza¢3o das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

d. Arealizagdo das atividades de “Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” para verificagio
da conformidade da “Obra”.

3. Aimplementagdo de um Sistema de Telegestdo pressupde a execugdo das respetivas instalagbes
elétricas de baixa tensdo, a implementagdo de uma infraestrutura Gnica de monitorizag3o,
automacdo, controlo e comando industrial, suportada no fornecimento de diversos tipos de
equipamentos elétricos e eletrénicos, dispersos pelas diversas instalagdes operacionais a
integrar, incluindo os respetivos servicos de instalagio, configura¢do, parametrizacdo,
programagao e colocagdo em servigo que lhe estdo subjacentes, assim como a execu¢do das
infraestruturas de telecomunicag¢bes de suporte.

4. A obra a executar encontra-se enquadrada na classe 4 de alvara, correspondente ao valor dos
trabalhos especializados de instalagdes elétricas e de infraestruturas de telecomunicages, nos

termos do artigo 1.2 da Portaria 212/2022, de 23 de agosto, salvo se outra vier a resultar do prego
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contratual e na 1.2 e 9.2 Subcategoria da Categoria IV, nos termos do artigo 11.2 da Portaria n.2

255/2023, de 7 de agosto.

Clausula 2.2

Componentes do objeto do contrato

1. O objeto do contrato incluf a execugdo da empreitada, o fornecimento, montagem e colocagdo

em servico de todos os softwares e aplicacdes informdticas, e respetiva programacdo,

configuragdo, parametrizagdo, e colocacdo em servigo, de:

a.

b.

> @

Plataforma de Supervisdo, incluindo o software de supervisdo SCADA,;

Modulo de prevengio;

Mddulo Historizador, e respetivas bases de dados de historico;

Madulo de relatorios;

Software de interligagdo com a base de dados SQL;

Software da plataforma de virtualizagdo;

SolugBes de seguranga (iDMZ, plataforma End Point, dominio, proxy);

Plataforma de gestdo de comunicagGes;

Software de programag3o e configuragio dos autdmatos (PLC), consolas de visualizagdo
(HMI), Gateways, RTU, UPS 230Vac/24 Vdc;

Software de parametrizagdo e configura¢do de toda a instrumentagao a fornecer;
Software de parametrizag3o e canfiguragdo de todos os equipamentos de comunicagdo

a fornecer (switches, routers, etc).

2. O objeto do contrato inclui ainda o fornecimento, montagem e colocagio em servico de todos

os equipamentaos e materiais, e respetiva configuragdo, parametrizagao, e colocagdo em servico

de:

> @ -

Plataforma de Virtualizagdo;

Redes LAN e WAN (Switches, Routers, Firewall);

Equipamentos ativos de comunicagSes Router 4G/LTE e antenas exteriores de
comunicagio EDGE/HSPA/LTE+/2G/4G/5G;

Equipamentos ativos de comunicagBes Radio Wifi e respetivas Antenas;
Equipamentos de comunicagdo, do modulo de prevencao;

Equipamentos informaticos: Servidores, postos clientes, clientes web e de engenharia;
Solugdo de Bastidor do tipo Micro Data Center;

Equipamentos de alimentag&o socorrida (UPS de 230Vac/230Vac);

Equipamentos de automag3do (autématos, consolas HMI, gateways RTU, etc.);
Equipamentos de alimentagdo socorrida de automagao (UPS de 230Vac/24Vdc);
Instrumentagao;

Bastidores;

Detegdo de intrusdo;
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n. Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de todos os equipamentos
(metalomecanicos, eletromecdnicos, elétricos, automagdo, instrumentagdo,
comunicagao e telegestdo);

o. Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de toda a solugdo de Bastidor do tipo
Micro Data Center; .

p. Parametrizagio, configuracdo e colocagdo em servigo da Plataforma de Virtualizagdo,
incluindo todo o hardware para a sua parametrizagiio e entrega da respetiva copia de
parametrizagdo;

q. Parametrizag3o, configurag3o e colocagdo em servigo dos postos clientes, clientes web
e de engenharia, incluindo todo o hardware para a sua parametrizagdo e entrega da
respetiva copia de parametrizagdo;

r. Parametrizagdo, configuragdo e colocacdo em servico dos equipamentos de
alimenta¢do socorrida, (UPS 230Vac/ 230Vac), incluindo o fornecimento de todo o
hardware para a sua parametrizacdo e a entrega de copia da parametriza¢do de cada
equipamento;

s. Programagdo, parametrizagdo, configuracdo e colocagio em servigo dos autématos,
consolas de visualizag3o, gateways e RTU incluindo o fornecimento de todo o hardware
para a sua programacao e a entrega do programa comentado de cada autémato;

t. Parametrizacio, configuracio e colocagdo em servico dos equipamentos de
alimenta¢do socorrida de automag3o, (UPS 230Vac/24Vdc), incluindo o fornecimento
de todo o hardware para a sua parametriza¢3o e a entrega de cépia da parametriza¢do
de cada equipamento;

u. Parametrizag3o, configuragio e colocagdo em servico dos equipamentos de
comunicac¢io e seguranga, (switches, routers, firewalls, etc), incluindo o fornecimento
de todo o hardware para a sua parametrizagdo e a entrega de cdpia da parametrizagdo
de cada equipamento;

v. Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

w. Os desenhos e as instrugGes de montagem;

X. Realizagdo dos ensaios de rece¢do dos materiais, acessérios e equipamentos, em
fabrica, em estaleiro, pos-montagem e recegdo proviséria e definitiva;

y. Os fornecimentos e embalagens;

2. Os transportes desde a origem ao local de implantagdo, incluindo cargas e descargas;

aa. O fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo, para o periodo de
“Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade.

3. 0O objeto do contrato inclui maioritariamente a execucdo dos trabathos da empreitada relativos

a componente de instalacbes elétricas, incluindo fornecimentas, montagens e colocagdo em

servi¢o, designadamente:

a. Quadros elétricos de Poténcia e Controlo (QPC);
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Quadros elétricos de Telegestdo (QTG);

Alimentac3o aos Quadros de Poténcia e Controlo (QPC), Quadros de Telegestdo {QrG),
Bastidores e Bastidor Micro Data Center;

Circuitos de alimentag3o elétrica dos equipamentos a instalar nas Salas de Comando;
Rede estruturada de comunicagdes (passivo) dos equipamentos 3 instalar nas Salas de
Comando;

Adaptacdo de quadros elétricos existentes e respetiva cablagem;

Instalagdo de novos caminhos de cabos e cabos elétricos;

Analisadores e contadores de energia elétrica;

Remocdo de quadros elétricos a substituir e subsequente entrega ao destino final
adequado aos SMS;

Remog3o dos autématos e consolas de visualizagdo a substituir e subsequente entrega
no destino final adequado;

Remog¢io dos equipamentos de comunicagio a substituir (modems radio, etc) e

subsequente entrega no destino final adequado.

4. Constitui ainda obriga¢3o do adjudicatério no ambito do objeto do contrato:

Elaboragdo do PSS em fase de obra;

Elabora¢do do PPGRCD em fase de obra;

Elaboragdo e desenvolvimento da Compilagdo Técnica;

Estudo e elaboragdo dos Projetas de Detalhe e de fabrico, desenvolvidos a partir das
solugdes tipificadas no Projeto;

Estudo e planificagio da execu¢do dos trabalhos e das montagens, e respetiva
supervisio;

Montagem e desmontagem do estaleiro, se aplicivel, incluindo a aquisicdo/aluguer de
terrenos para sua instalagio, bem como a reposigdo das condigdes iniciais;
Manutengdo do estaleiro;

A vedacg3o da drea de estaleiro, se aplicivel;

Limpeza das vias, instalages e locais afetados pela “obra”;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de instalag3o, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacdo e alfandegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhaos e instrugdes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;
Elaboragio do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengdo da “Obra” e
do “Equipamento”;

Formacio do pessoal de exploragio e manutengdo designado pelos SMS, sobre o

funcionamento e manuten¢io das instalagbes e dos equipamentos;
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Fornecimento de todo o software para a programacdo dos autématos e a entrega do
programa de cada autémato e do respetivo cédigo fonte, em suporte informatico,
incluindo lista de varidveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, todos
devidamente comentados;

Desenhos dos sistemas tal con;o foram construidos, de acordo com o definido na
cldusula 68.2 do presente Caderno de Encargos;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposi¢do as visitas as
instalagGes fabris;

Implementag3o das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e
locais de intervengdo;

A implementacdo de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes
de trabalho e locais de intervencdo;

Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugdo
dos trabalhos;

Os trabalhos de construgdo civil e de montagem provisdria de meios e equipamentos
para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da instalagdo
durante a execu¢do da “Obra”;

Os trabalhos de desmontagem e condugdo a destino final adequado, de todos os 6rgdos,

equipamentos e materiais existentes e que sejam para desativar.

Clausula 3.2

Glossario

1. Serdo aplicaveis as seguintes defini¢des no presente Caderno de Encargos, exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma:

o

“Comissionamenta” significa o conjunto de inspegdes, testes, ensaios e outros servicos,
findos os quais a “Obra” se encontrard “Pronta para Inspegbes e Ensaios de
Funcionamento”.

“Software” significa todo e qualquer software e aplicacbes informaticas, respetivos
licenciamentos, instalagdo, programacdes, parametrizagbes e configuragbes que
dever3do tornar-se parte integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza,
previstos no Objeto do Contrato do presente Caderno de Encargos, e inscritos na
componente “Software” da Lista de Pregos Unitarios.

“Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ocu aparelhc mecanico,
metalomecdnico, eletromec3nico, elétrico e eletrénico, respetivas interligagbes e

acessdrios que deverdo tornar-se parte integrante da “Obra”, e outros artigos de

qualquer natureza, previstos no objeto do contrato do presente Caderno de Encargos,
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e inscritos nas componentes “Instalagio - Abastecimento”, “Instalagdo - Saneamento”
e “Hardware” da Lista de Pregos Unitarios.

“Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegBes e de ensaios

de verificagdo das garantias contratuais, nos termos da cldusula Inspegdes e Ensaios de
Funcionamento, do presente Caderno de Encargos.

“Obra” significa o resultado do conjunto dos fornecimentos, servicos e trabalhos
referidos no Objeto do Contrato do presente Caderno de Encargos.

“Preparac3o, Especificacdo e Projetos de detalhe” significa o conjunto de atividades, a

cargo do adjudicatario, em resultado das quais se fixam em definitivo, apds aprovacéo
dos SMS, as especificagdes funcionais, as origens e as caracteristicas do “Software”, e
as caracteristicas e condiges de implementagdo da “Obra”.

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do adjudicatario, em resultado das
quais se fixam em definitivo, apés aprovag3o dos SMS, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.
“Projeto_de execucdo” significa o documento elaborado pelo Projetista dos SMS,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definigdo rigorosa dos trabalhos
a executar, nos termos do presente Caderno de Encargos.

“Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de
embarque, ou no parque de expedicio do fabricante, devidamente embalados,
consoante o regime de entrega, com toda a documentagdo em ordem.

“Pronto para Utilizac3o” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado
no estaleiro, ja rececionado.

“Pronto para Comissionamento” significa que todo o “Equipamento” e “Software” estd
devidamente instalado, programado, parametrizado e configurado, e que estdo
reunidas todas as condi¢des para se dar inicio ao “Comissionamento” da “Obra”.
"pré-arranque”, significa o periodo de 90 {(noventa) dias, durante o qual s3o realizadas
as configuragbes, os ensaios parcelares do equipamento e das ligacbes na instalacdo;
"Arrangue"”, significa o periodo em que a instalagdo estiver a funcionar durante 60
{sessenta) dias ininterruptamente, em boas condigdes de funcionamento e eficiéncia,

de acordo com as especificagdes exigidas no Caderno de Encargos

2. Na interpretagdo das definigdes acima indicadas, os singulares incluem o plural e os plurais os

singulares quando apropriado.

Clausula 4.2

Disposic¢8es por que se rege a Empreitada

1. A execugdo do Contrato cbedece:

a.

L 4

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
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f.

Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro {Codigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP");

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagdo Profissional dos Responsaveis por
Projetos e pela Fiscalizagdo e Dire¢do da Obra);

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 2‘9 de outubro, {Condigdes de Seguranga e Satde no
Trabalho em Estaleiros Tempordrios ou Mdveis) e respetiva legislagdo complementar;
A restante legislagdo e regulamentagdo aplicivel, homeadamente a que respeita a
construgdo, ao consumo de energia primaria e desempenho energético dos edificios, a
revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

0 clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

Os suprimentos dos erros e das omisstes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;

O Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

Clausula 5.2

Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados, salvo

clausula que disponha em sentido diferente, integrada no contrato.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto a

defini¢do das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da Empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a defini¢do da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto:

a.

o 4

As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
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b. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigas 50.2, n.26e
51.2 do CCP;

c. ~ Emtudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
Projeto.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, sem prejuizo do disposto na parte final do nimero um desta
cliusula, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesma Codigo.

Clausula 6.2
Interferéncia com os Sistemas Existentes

1. OCocontratante devera garantir obrigatoriamente toda a operacionalidade e funcionamento das
infraestruturas e instalagdes existentes durante o prazo de execuc¢io do contrato, sendo
responsavel, sem direito a qualguer pagamento adicional, pela execu¢do de todos os sistemas
de cardter temporério que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento das mesmas.

2. Nostermos do niimero anterior, o Cocontratante devera garantir, no minimo, a operacionalidade
e funcionamento dos seguintes sistemas:

a. Sistemas de Telegestdo existente;

b. Sistemas de Supervisdo SCADA e/ou HMI;
c. Sistemas de Supervisdo Local;

d. Sistemas de Automagdo Local;

3. O Cocontratante sera responsivel pela interligagdo dos novos sistemas de Supervisdo, e de
Automac3o e Controlo, com os sistemas existentes garantindo a operacionalidade das
instalagBes e compatibilizacio com a sua rotina diaria, bem como a auséncia/minimizacdo de
falhas no abastecimento e de perda de dados histéricos.

4. Em particular, os sistemas de supervisio SCADA efou HM! existentes, manterdo a sua
operacionalidade e comando até que se inicie a sua migragdo para as novas plataformas de
supervisdo, que carece da prévia aprovagdo dos SMS.

5. Durante a migrag30 para as novas plataformas de Supervisdo, os sistemas SCADA existentes
preservardo igualmente a capacidade de operacionalidade e comando e, caso se verifique ser
necessario, devem voltar a assumir a operagdo dos sistemas.

6. Durante o periodo de comissionamento e coloca¢io em servigo dos novos sistemas, devera ser

garantida a coabitagdo entre os sistemas superviso existentes e as novos, de modo que estando
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o sistema a ser operado pelo sistema antigo, seja possivel simultaneamente verificar a leitura
dos acontecimentos nos sistemas de supervisao novos.

7. Apds a migragdo, e verificada a correta operacionalidade dos novos sistemas, sobre as novas
plataformas de supervisdo, deverd o Cocontratante proceder a desativagdo dos sistemas
existentes, solicitando para tal prévia aprovatl;ﬁo dos SMS.

8. Os tempos de execucdo de todos os trabalhos objeto do contrato que interfiram com a
exploragdo de sistemas existentes deverdo ser minimizados, devera ser programada a fixag¢do
das datas para a execugdo dos referidos trabalhos e o tempo méximo disponivel para a sua
execugdo, que nunca sera superior a 4 {quatro) horas, e fora dos periodos criticos de consumo.

9. A programagdo dos trabalhos com interferéncia prevista nos sistemas dos SMS em
funcionamento sera efetuada pelo Cocontratante, carecendo de aprovagdo prévia dos SMS,
devendo para o efeito ser apresentada aos SMS com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

10. O Cocontratante ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar.

11. Os SMS poderdo ordenar a nio execucdo de alguns dos trabalhos previstos no Projetc de
Execucdo colocado a concurso, se durante o decorrer da execug3o contratual se venha a provar
gue estes ndo serdo necessdrios, em fungao da avaliacdo dos sistemas ou equipamentos em

causa.

Clausula 7.2
Esclarecimento de ddvidas

1. As ddvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
Empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagio da obra antes do inicio da execugdo do trabalho
a que respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente a Fiscalizagdo da obra, juntamente com
os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3. Oincumprimento do disposto no nidmero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 8.2
Prego Base
1. O prego base do presente procedimento é fixado em 1.492,234,49 € (um milhdo, quatrocentos
e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove céntimos), acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto.
2. O prego base é o prego maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela execugdo de

todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato, salvo meng3o expressa e especifica no
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presente Caderno de Encargos, comprometendo-se a entidade adjudicante a pagar ao
adjudicatario o prego contratual que conste da proposta adjudicada, acrescido de IVA, se
aplicavel.

3. O preco base tem como fundamento os custos médios unitarios, resultantes de consultas
informais'ao mercado, para prestagdes do mesmo tipo, de acordo com o orgamento apresentado
pelo projetista, nos termos do n.2 3 do artigo 47.2 do CCP.

4. O presente procedimento assuma a seguinte classificagdo CPV (Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos, constante do Anexo | do Regulamento (CE) da Comissdo, em vigor} —
InstalagSes de baixa tensio e Sistema de controlo e comando, sendo que o vocabulario principal

corresponde aos codigos 45315600-4 e 42961000-0.

Clausula 9.2
Esclarecimentos e retificactes das pecas do procedimento

1. No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentagao das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios 3 boa compreens3o e interpretagdo das pegas do
procedimento e, no mesmo prazo, deve apresentar uma lista na qual identifique, expressa e
inequivocamente, os erros e as omissdes das pegas do procedimento por si detetados.

2. Para efeitos do Cédigo dos Contratos Publicos, consideram-se erros e omissdes das pegas do
procedimento os que digam respeito a:

a. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b. Espécie ou quantidade de prestacdes estritamente necessarias a integral execugdo do
objeto do contrato a celebrar;

c. Condigdes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar gue o interessado ndo
considere exequiveis;

d. Erros e omissbes do Projeto de Execugdo que ndo se incluam nas alineas anteriores.

e. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decis3o de contratar deve identificar,
expressa e inequivocamente, os erros ou omissdes do Caderno de Encargos detetados,
com excecdo dos referidos na alinea d} do ndmero anterior e daqueles que por eles
apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do contrato, atuando com a
diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

3. O 6rgio competente para a decisdo de contratar deve identificar os termos do suprimento de
cada um dos erros ou das omissBes aceites nos termos do disposto do n.2 2.

4. Independentemente do disposto nos nimeros anteriores, o 6rgao competente para a decisdo de
contratar pode, oficiosamente, proceder a retificagdo de erros ou omissdes das pegas do
procedimento, bem como prestar esclarecimentos, até ao final do prazo de entrega de

propostas, devendo, neste caso, atender-se ao disposto no artigo 64.2 do CCP.
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5. Os esclarecimentos necessarios & boa compreensdo e interpretagdo das pegas do procedimento
s3o prestados, por escrito, pelo Juri do procedimento, até ao termo do segundo tergo do prazo
fixado para a apresentacdo das propostas, na plataforma eletrénica utilizada pelos SMS, sita em
www.vortal.biz, competindo ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar a pronuncia sobre
listas de erros e omissGes. .

6. Os esclarecimentos e retificagdes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que

dizem respeito e prevalecem sobre esta em caso de divergéncia.

Clausula 10.2
Contrato

1. O contrato sera reduzido a escrito através da elaboragio de um clausulado em suporte de papel
ou em suporte informatico, nos termos do artigo 942 do CCP, salvo se a redugdo a escrito nao for
obrigatéria, caso em que a nota de encomenda ou documento equivalente constitui a conclusdo
da formalizagdo do contrato.

2. O contrato é composto pelos esclarecimentos e retificagdes das pegas do procedimento, pelo
convite para apresentagio de propostas que substitui o programa do procedimento, pelo
Caderno de Encargos e pela proposta adjudicada.

3. No caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem ai apresentada.

4. A minuta do contrato é aprovada pelo érgdo ou agente para o efeito competente.

5. Aprovada a minuta do contrato a celebrar, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar
notifica-a ao adjudicatario, conjuntamente com a adjudicagdo para que este se pronuncie no
prazo de 5 dias subsequentes a adjudicacdo.

6. Decorrido o prazo de S dias, sem que tenha sido apresentada reclamagdo, apresentada nos
termos do art.2 1022 do CCP, considera-se a minuta aceite pelo adjudicatdrio.

7. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta ou da decisdo sobre a reclamacdo, cabendo ao drgdo competente para contratar
comunicar ao adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 dias Uteis, a data, hora e o local
em que ocorrera a outorga do contrato.

8. A ndo outorga do contrato, por facto imputavel ac adjudicatario, determina a caducidade da
adjudicagdo, nos termos do art.2 1052 do CCP.

9. Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redag3o

atual.
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Cldusula 11.2
Prazo de execu¢do da Empreitada

1. O prazo méaximo de execugdo da obra é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da
data da consignacdo total ou da data em que o Dono de Obra comunique ao Empreiteiro a
aprovagdo do Plano de Seguranga e Sadde, caso esta Ultima data seja posterior, ficando sempre
a sua execugio dependente da concessdo do Visto Prévio, por parte Tribunal de Contas.

2. O Empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclus3o da consignag3o total ou na data em que
o Dono de Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagso do Plano de Seguranga e Salde,
caso esta Gltima data seja posterior, sem prejuizo do Plano de Trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugdo da obra conforme previsto no Projeto de Execugdo. A vistoria a
realizar 3 obra, para efeitos da recegdo proviséria, devera ser solicitada dentro do prazo
de execugdo.

3. No caso de se verificarem atrasos na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
definido, o Empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

4. Em nenhum caso ser3o atribuidos prémios ao Empreiteiro, nomeadamente, pelo cumprimento

antecipado.

Clausula 12.2
Acompanhamento da execucdo do contrato

1. Foi designado como Gestor do presente contrato, e com a fungdo de acompanhar
permanentemente a execu¢3o do mesmo, nos termos do artigo 280.2 A, do CCP, a Eng.2 Jodo
Silveira, na qualidade de Engenheiro do Departamento de Exploragdo, que deverd garantir as

condi¢Bes necessdrias a boa execugdo do contrato.
2. O Cocontratante devera indicar a pessoa na sua organizagdo que sera responsavel pela execugdo
do contrato, e que sera o interlocutor com o Gestor do Contratoc designado pelo Contraente
Publico, para acompanhamento personalizado no dmbito de questGes especificas decorrentes

da execug3do deste.

Clausula 13.2
Obrigag¢des, Custos e Responsabilidades do Empreiteiro
1. O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execugdo, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer
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pagamento suplementar, os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles ou
necessarios para a sua perfeita execug3o.
2. O Emopreiteiro é inteiramente responsavel:

a. Perante o Dono de Obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos 0s
trabalhos da Empreitada, ainda que ém caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagio, planeamento e execug¢io dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de segurancga e salide e no plano de gestdo de RCD -
Residuos de Construgio e Demolicdo, se aplicavel;

b. Pela disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios, necessarios para a realizagdo
da obra, e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, inciuindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos;

c. Pela pesquisa de infraestruturas, sistemas e/ou equipamentos existentes, onde se vdo
desenvolver os seus trabalhos, em particular dos quadros e instalagbes elétricas
existentes que ndo disponham dos respetivos esquemas elétricos e/ou telas finais;

d. Pela confirmagdo técnica dos tracados e locais de implantagdo, tendo em vista a
confirmacdo, em conjunto com a Fiscalizagdo dos SMS, da localizagdo de instalagdo das
infraestruturas, sistemas e equipamentos que integram a “obra”;

e. Ainda que ndo explicitamente referidos, consideram-se fazendo parte do contrato a
celebrar todos os trabalhos e meios necessérios para a correta execugdo da “obra”, tal
como definido no Projeto e neste Caderno de Encargos;

f. Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugdo dos trabalhos, e devera assegurar sempre a protegdo e o
funcionamento de tais infraestruturas;

g. Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo
seu encargo exclusivo os custos das reparagbes necessarias, substituigdes ou
interrupgdes correspondentes;

h. E inteiramente responsavel pela eventual aberturs de pogos para identificar,
previamente, a localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos
pontos onde vdo ser estabelecidas as ligagbes efou cruzamentos com novas
infraestruturas;

i. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e satide no
trabalho em vigor.

3. Salvo disposicdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta do
adjudicatario, nomeadamente, os seguintes custos e responsabilidades:

a. A reparagdo e a indemnizagao de todos os prejuizos gue, por motivos imputaveis ao

adjudicatario, sejam sofridos por terceiros, até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
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consequéncia do modo de execugdo dos trabalhos, da atuagcdo do pessoal do
adjudicatario ou dos seus subadjudicatarios, fornecedores e tarefeiros e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos a empregar
e equipamentos;

O qtie for necessério para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte e de harmonia com as especificaces
técnicas e de acordo com as condigdes expressas no Caderno de Encargos, com as
instrugBes dos fabricantes e com as disposicoes legais aplicaveis;

O refor¢o dos meios de a¢3o necessarios para recuperagdo de atrasos no andamento
dos trabalhos gue lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incémodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares
habitados;

As operacdes de limpeza final da “obra”, bem como as de limpeza de todas as vias por
onde tenha circulado o trafego da obra durante a execugado dos trabalhos;

Custos por ocupagdo de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementacio do Plano de Seguranga e Saiide (PSS) e do

Plano de Prevencio e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD).

4. E ainda obrigagdo do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis

pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessérios, de modo

que o contrato decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5. O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer

materiais ou ambientais, que os trabalhos de execug¢io da obra ou a¢do dos seus agentes ou

operdrios, subadjudicatérios, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao

pessoal como a terceiros e a outras empresas que trabalhem nos mesmas locais, bem como aos

SMS e seus representantes.

6. O adjudicatirio devera permitir, em qualquer momento, a realizacdo de visitas inspetivas a obra,

por parte dos SMS ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagdo do

cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Sadde e

Responsabilidade Social.

Clausula 14.2

Dever de Sigilo e Tratamento de Dados Pessoais

1. O Cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a

execugdo do contrato.

4
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2.

A informag3o e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente 3 execu¢do do contrato, excluindo-se do dever de sigilo a informag3o e a
documentagio que o Cocontratante deva, nos termos legais, disponibilizar, por forga da lei, de
processo judicial ou a pedido legitimo de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

As partes comprometem-se a assegurar cumprimento das obrigagdes decorrentes do
Regulamento Geral de Protegio de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento {(UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, Lei n.2 58/2019 de 08/08 e
demais legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante o presente
procedimento, vigéncia do respetivo contrato e, sempre que exigivel, apos a sua cessagdo.

0 adjudicatario obriga-se ao cumprimento de todos os deveres e obrigagGes que impendem
sobre os Servigos Municipalizados de Setubal, enquanto entidade responsavel pelo tratamento
de dados pessoais objeto do contrato, comprometendo-se designadamente a:

a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe tenham sido transmitidos pelos
Servigos Municipalizados de Setdbal, Gnica e exclusivamente para efeitos do presente
Contrato;

b. N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados
pessoais a que tenha acesso, ou que lhe sejam transmitidos pelos Servigos
Municipalizados de Setibal, sem que, tenha sido por este, expressamente instruido por
escrito;

c. Comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposicdes
legais em matéria de prote¢do de dados pessoais;

d. Assegurar que os trabalhadores temporarios e 0s seus colaboradores (incluindo
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigcos, subempreiteiros,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo
juridico estabelecido com o Cocontratante e o referido colaborador) cumprem todas as
obrigagdes previstas na presente clausula;

e. Assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, sem prejuizo de respeito
com obrigagbes legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e
reguladoras;

f. Colaborar com o Encarregado de Prote¢do de Dados dos Servigos Municipalizados de
Setubal, facultando todas as informagdes e esclarecimentos que este vier a solicitar no
ambito das suas fungdes.

g. O adjudicatario garante, sem prejuizo de assegurar a utilizagdo continua dos dados e

aplicagBes migradas findo o contrato, que os dados pessoais por si tratados, s3o
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integralmente destruidos, mantendo-se também o sigilo mesmo apés a cessagio do
presente contrato, independentemente do motivo pelo qual ocorra.
Em observincia do RGPD, os curriculos e/ou outros documentos nos quais constem dados
pessoais, deverdo vir acompanhados do consentimento expresso dos seus titulares, para qgue os
Servigos Municipalizados de Settbal, no dmbito exclusivo do procedimento de contratagdo
publica em aprego, fiqguem habilitados para o tratamento desses dados.
0O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagdo de que o préprio ou os seus colaboradores
venham a ter conhecimento no decorrer do presente procedimento e da execucdo do contrato,
relacionada com a atividade da entidade adjudicante.
Os dados pessoais contidas no contrato escrito sdo considerados necessarios para a formalizagao
e execu¢do do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras obrigages legais,
sendo aqueles de conservag3o permanente, em conformidade com o estipulado no artigo 52, n.2
1, alineas b) e e) e no artigo 89.2, ambos do RGPD, e no artigo 21.2, n.2 2, da lei n.2 58/2019, de
8 de agosto.
Os Servigos Municipalizados de Settibal poderdo transmitir os dados pessoais a que se refere o
presente artigo aos seus colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o
cumprimento das finalidades acima referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais,
regulatdrias ou outras para o cumprimento de imposigdes legais ou regulamentares.
Os titulares t8m os seguintes direitos sobre os dados pessoais que thes digam respeito:

a. A exercer perante os Servicos Municipalizados de Setibal: direito de acesso; direito de
retificagio dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitacdo do
tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposi¢do ao tratamento;
direito a nd3o ficar sujeito a decisdes exclusivamente automatizadas, incluindo a
defini¢do de perfis; nas situagdes de consentimento, direito de retirar consentimento
em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado;

b. A exercer perante o Encarregado de Protecdo de Dados: o direito de apresentar
exposigoes.

Na publicagdo do contrato, nos termos do disposto no CCP, o Contraente Publico procederd
previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para

assegurar essa finalidade.

Clausula 15.2
Montagem e Ensaios
A direcdo técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagdes de entrada em
servigo, é da responsabilidade do Empreiteiro.
Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica

ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serdo de sua
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conta todas as despesas de reparagdo ou substitui¢do, incluindo encargos de transporte, seguro
e outros.

As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo tempordria e
reexportagdo de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugdo do fornecimento,
s3o da responsabilidade do Empreiteiro. .

Os ensaios a realizar na “Obra” ou em partes da “Obra” para verificagdo das suas caracterfsticas
e comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

Quando os SMS tiverem duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatdrios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta dos SMS.

Cldusula 16.2
Medig¢bes

As medicBes de todos os trabalhos executados s3o realizadas no local da obra com a colaboragdo
do Empreiteiro e s3o formalizados em auto.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a. Os previstos no mapa de quantidades de trabalhos;

b. As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

Dono de Obra e o Empreiteiro.

O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.2 dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo SMS, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posigdes da Lista
de Pregos Unitdrios da proposta, complementada com a seguinte informag3do adicional, sob a
forma de colunas, se outra ndo for acordada entre o adjudicatario e o0 SMS:

a. Quantidades executadas - anteriormente;

b. Quantidades executadas - no més;

¢. Quantidades executadas totais;

d. Quantidades totais previstas no contrato;

e. Importancias processadas - anteriormente;

f. Importancias processadas - no més;

g. Importancias processadas - totais;
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11.

12,

13.

h. Importancias totais previstas no contrato;

i. Observagdes.
Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo dos
SMS condicionada a efetiva realizagdo daqueles.
Os documentos referidos nas cldusulas anteriores sdo enviados a Fiscalizagdo dos SMS, para
efeitos de elaboragdo do auto de medicao.
Os autos de medigio serdo elaborados pela Fiscalizagdo dos SMS, de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidas pelos SMS.
Feito o auto de medigdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 (dez) dias, com
especificac3o das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total
creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao adjudicatario e do saldo a
pagar a este.
A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagdo de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo adjudicatdrio, ficando um duplicado na posse deste.
Quando considerar que existe algum erro em gualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o adjudicatirio deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura.
Se, até 3 conclus3o da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigéo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medigdo imediatamente
posterior pelo SMS, caso este e o adjudicatédrio estejam de acordo em relacdo ao objeto e as
quantidades a corrigir.
Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto.
A correc3o da medigdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.
A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nimeros
anteriores & verificada no primeiro auto de medigio posterior a sua apresentagdo, no qual os
SMS procedem as retificagBes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de

medic3o avulso, a elaborar até 3 Rececdo Provisdria.

Cldusula 17.2
Preco e condigdes de pagamento
Pela execugdo dos trabalhos e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono de Obra pagar ao Empreiteiro o prego contratual, acrescido de VA a taxa
legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do

Contrato.
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2. Os pagamentos a efetuar pelo Dono de Obra tdm uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Bes a realizar de acordo com o disposto na cldusula anterior,
para o caso dos trabalhos referentes a empreitada.

3. O mapa de quantidades relativos aos trabalhos realizados no més anterior, devera ser enviado a
Fiscalizagdo daos SMS até ao dia 21 {vinte e um) de ca&a més, para aprovagdo, devendo em caso
de aceitagdo ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao dia 30 (trinta).

4. As faturas a emitir deverdo ser correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados, e
corresponderdo com exatiddo as medi¢Bes constantes do respetivo auto. Caso uma fatura ndo
cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao adjudicatario.

5. Os pagamentos sio efetuados no prazo mdximo de 60 dias apos a apresentagao da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo Empreiteiro.

6. Os pagamentos referentes 3 prestagdo de servigos e fornecimento de bens tém também uma
periodicidade mensal e serdo efetuados de acordo com as seguintes condigbes:

a. 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢des das listas de pregos unitdrios na situagao
de confirmag3o por parte da Fiscalizacio dos SMS, através de auto, da rece¢do em obra
do “software” e do "equipamento";

b. 30% (vinte por cento) a prorrata das posi¢Bes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmag¢do por parte da Fiscalizagdo dos SMS, através de auto, da montagem,
instalagdo, programacao e configuragdo dos “software” e do "equipamento";

¢. 40% (trinta por cento) 3 prorrata das posigdes das listas de pregos unitdrios na situacdo
de confirmag3o por parte da Fiscalizacdo dos SMS, através de auto, sobre a colocagdo
em servigo das infraestruturas, no sistema de supervisdo, apds arranque;

d. 10% (dez por cento)} com a assinatura do Auto Receg¢do Provisdria, verificadas as
condigdes previstas neste Caderno de Encargos.

7. A(s) fatura(s) deverdo ser emitidas em nome dos Servigos Municipalizados de Setdbal, NIPC
680033629 e remetidas através do Portal da Fatura Eletrénica na Administragdo Publica, sito em
https://www.feap.gov.pt/, nos termos do Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.2 14-A/2020, de 07 de abril, e do Decreto-Lei n.2 54/2023, de 14 de
julho, ou através do enderego eletrénico geral@sms-setubal.pt, em formato PDF.

8. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da obra e o Empreiteiro guanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de
Fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9. Em caso de divergéncia entre 0os SMS e o Cocontratante sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigdo dos mesmos, serdo liquidados os trabalhos aceites por ambas
as partes.

10. Quando n3o forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero

anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.
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Ne prego do contrato, estdo incluidos todos os encargos do adjudicatério, designadamente
despesas de m3o-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengdo
e desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagdo de
materiais, montagem, conservagio e exploracio do equipamento movel e fixo necessério a
execucdo da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos
estudos de execug3o, abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

O Cocontratante obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugdo, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer
pagamento suplementar, os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles ou
necessarios para a sua perfeita execugao.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 2 a 6, as faturas sdo pagas
através de cheque ou transferéncia bancéria.

Para efeitos de pagamento, na fatura deverd estar identificado o nimero do compromisso, o
nimero da Ordem de Compra ou documento equivalente, de acordo com o disposto non.2 2 do

artigo 9.2 da LCPA.

Cldusula 18.2

Prestagdo da cau¢ao
Para garantir o exato e pontual cumprimento das respetivas obrigagSes, os Servigos
municipalizados de Setubal exigirdo 3 Cocontratante a prestagdo de caugdo, no valor de 5% do
preco contratual.
A caugdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelos Servigos Municipalizados
de Settibal, sem necessidade de prévia decis3o judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo
Cocontratante das obrigagGes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades ou,
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
A resolucdo do contrato pelos Servigos Municipalizados de Setubal ndo impede a execugio da
caugdo, contando que para isso haja motivo.
A execucdo parcial ou total da caucio referida nos nimeros anteriores constitui ao
Cocontratante a obrigagdo de proceder a sua reposig3o pelo valor existente antes dessa mesma
execugdo, no prazo de 5 dias apds a notificagio dos Servigos Municipalizados de Setdbal para
esse efeito.

A caugdo a que se referem os niimeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do CCP.
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Cldusula 19.2

Adiantamentos ao Empreiteiro
O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Donc de Obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais cuja aplicagdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no ndmero
anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma cauc¢do
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugdo.
Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior correm por
conta do Empreiteiro.
A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada 3 medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo Dono de Obra, nos termos do artigo 295.2, n.2 2 do CCP.

Clausula 20.2

Revisdo de precos
A revis3o dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢3o dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da Empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade da formula
legalmente prevista — F20 - instalagdes elétricas — Despacho n.2 1592/2004, de 23 janeiro e
Despacho n.2 22637/2004, de 12 outubro.
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
Empreitada s3o incluidos nas situagdes de trabalhos.
O pedido de revisdo de pregos, a apresentar pelo Empreiteiro, € acompanhado dos respetivos
calculos.
O pedido de revisdo de precos, devidamente instruido nos termos do ndmero anterior é

apresentado ao Dono de Obra até 30 dias apds a publicagdo do ultimo indice aplicével.

Clausula 21.2
San¢Ges contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclus3o da execug3o contratual, de acordo com o Plano de
Trabalhos, por facto imputével ao adjudicatario, os SMS podem aplicar uma sangdo contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o {dois por mil) do prego contratual.
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2. Para o efeito do disposto na cldusula anteriar, n3o se considera que o Cocontratante deu inicio
3 execugdo contratual enquanto nio estiverem afetados todos os meios previstos no Plano de
Trabalhos em vigor.

3. Se o Cocontratante n3o respeitar qualquer prazo parcial vinculativo os SMS tém a faculdade de
aplicar a sang3o em valor correspondente a 1% (um por mil} do prego contratual.

4. No caso de falhas de abastecimento de dgua por razdes cuja responsabilidade seja imputével ao
adjudicatdrio, sera aplicada a sang¢3o de 0.5%. por hora, referente ao periodo que medeia entre
o inicio da falha de abastecimento e a reposigdo das condi¢Bes normais de abastecimento.

5. O Cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento de prazos parciais de execugdo contratual quando recupere o atraso na execugdo
dos trabalhos e estes sejam concluidos dentro do prazo de execugdo do contrato.

6. A sancio prevista no nimeros anteriores podera ser, a requerimento do Cocontratante ou por
iniciativa dos SMS, reduzida a montante adequado, sempre gue se mostre desajustada em

relagdo aos prejuizos reais sofridos pelos SMS.

Cldusula 22.2
For¢a maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao Cocontratante, nem é havida como incumprimento, a
n3o realizag3o pontual das presta¢des contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como ta! as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realiza¢3o, alheias & vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data
da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a. Circunstincias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados 3s sociedades do adjudicatdrio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatério de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatadrio de normas

legais;
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e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Cocontratante ou nas do
Contraente Publico cuja causa, propaga¢do ou propor¢des se devam a culpa ou
negligéncia do Cocontratante ou ao incumprimento de normas de seguranga por parte
deste;

f.  Avarias nos sistemas informdticos ou mecénfcos do adjudicatario n3o devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogac¢do dos prazos de cumprimento das obrigagGes contratuais
afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca

maior.

Clausula 23.2
Seguros e Encargos Sociais

1. O Empreiteiro, obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo Empreiteiro e o mesmo se exige
aos subempreiteiros, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho.

2. O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
todo o periodo de execuc¢do do Contrato de Empreitada se outro prazo ndo for estipulado, os
Contratos/Apdlices de Seguro previstas nesta sec¢3o e na legislagio aplicivel, dos quais deverdo
exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3. O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacSes previstas no presente Caderno de
Encargos, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. O Empreiteiro subscrevera em seu prdprio nome, do Dono de Obra e de todos os seus
Empreiteiros, um Contrato de Seguro de Construgdo e/ou Montagens, tipo CAR (Contractors All
Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos respeitantes aos trabalhos
objeto do presente Caderno de Encargos e respetivo contrato e contemplara, nomeadamente,
os Danos a Obra e a Responsabilidade Civil.

5. O Contrato/Apdlice de Seguro referido no ndmero anterior devera ser subscrito pelo
Empreiteiro, a suas expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogdo do
regime de franquias que serdo sempre suportadas pelo Empreiteiro.

6. A subscri¢do deste Contrato/Apdlice de Seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também n3o impede a efetivacdo de outro tipo de
seguros, considerados obrigatdrios ou ndo e gue os diversos intervenientes na obra terdo de

exibir, através das Apdlices respetivas.
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7. No que concerne aos Danos a Obra:

d.

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de construgio e/ou maontagem, durante o periodo de execugdo dos trabalhos
e mais dois anos contados a partir da data de Rece¢3o Provisdria e/ou Entrada em Uso
da Empreitada, qual delas ocorra em primeiro lugar;
Esta apdlice de seguro incluird, além de todos os riscos habituais prdprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais;
i. Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos
de natureza sismica;
ii. Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegio de projeto, de desenho ou
de célculo da responsabilidade do Empreiteiro;

iii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e
sabotagem;

iv. Despesas com remogdo de escombros, em caso de sinistro;

v. Despesas em regime de trabalho extraordindrio, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutengao a cargo
do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio
ou as montagens;

vii. Danos a bens existentes na propriedade do Dono de Obra;

viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra; e

X. Honorarios de técnicos e peritos.
Adicionalmente, a apélice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na Empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros; e
O capital a segurar exigido para o presente nimero é o correspondente ao valor da
Empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que n3o ultrapassara os 25 % do valor do

contrato.

8. No que concerne a Respansabilidade Civil:

a.

L 4

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial
e n3o patrimoniais causados a terceiros em geral e ao Dono de Obra em particular, em
consequéncia da execu¢do dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a gualquer das entidades seguras na

apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;
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b. E exigida a inclusio da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, o Dono de Obra, o
Empreiteiro e os subempreiteiros intervenientes;

c. E exigida a incluso da cldusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e
seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da ob}a, pertencente a terceiros;

d. Eexigida ainclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens
e servigos enterrados;

e. E exigida a inclusio da cldusula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminagdo acidental;

f. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados a colheitas,
bosques e culturas agricolas;

g. E exigida a inclusdo da cldusula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o Empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

h. As perdas ou danos causados a terceiros decorrentes de operagdes de manutengdo a
cargo do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou
as montagens;

i. Agarantiareferente a este nimero sera vilida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apds a data da Recegdo Provisdria efou Entrada em Uso da Empreitada, qual delas
ocorra em primeiro lugar; e

j-  As perdas ou danos abrangidos pelo presente nimero serdo cobertos até ao limite de

2.500.000 euros por sinistro. ’

Clausula 24.2
Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono de Obra e
do Empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou niimero de certificado de Empreiteiro de
obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n. 2 2 do artigo 81.2 do CCP,
e manter copia dos alvards ou nimero de certificado de Empreiteiro de obras publicas dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucio da Empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, 2 disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos af em curso.

Clausula 25.2
Patentes, licengas; marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utiliza¢3o na execugdo da Empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos
de construgio a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o Dono de Obra ser demandado por infragdo na execu¢io dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias gue tenha de pagar, seja a que

titulo for.

Clausula 26.2
Execugdo simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O Dono de Obra reserva-se o direito de executar ele préprioc ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente Empreitada ¢ na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢3o da Empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultidnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas 3 diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacio de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o Empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a. Prorrogagdo do prazo do Contratc por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra;
b. Indemnizac¢io pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clausula 27.2
Outros encargos do Empreiteiro

1. Correm por conta do Empreiteiro todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou
segundo o uso corrente sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execu¢do da
obra, salvo estipulagdo especifica em sentido contrario.

2. Correm ainda inteiramente por conta do Empreiteira a reparagao e a indemnizagio de todos os
prejuizos que, por mativas que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegio
definitiva dos trabathos em consequéncia do modo de execugdo destes ditimos, da atuagéo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcio e
equipamentos.

3. Correm ainda por conta do Empreiteiro todos os encargos decorrentes de requisi¢do das forcas
de autoridade necessarias e suficientes a seguranga da circulagdo de pessoas e veiculos por forga
das obras.

4. Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebrago dos contratos de seguros indicados no

presente Caderno de Encargos e as despesas inerentes a celebragio do Contrato.

Cliusula 28.2
Obrigagoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal empregado
e sua disciplina na execucdo da Empreitada, obrigando-se este a colocar em obra somente
pessoal com adequada aptiddo profissional e académica, em fungdo dos cargos por eles
desempenhados e das caracteristicas da obra em causa.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono de Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono de Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteira
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens3o do pessoal.

4. Asguantidades e a qualificagdo profissional da m3o de obra aplicada na Empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5. O empreiteiro obriga-se a dar integral cumprimento ao disposto no artigo 419.2-A do CCP,

relativamente as componentes contratuais a que o0 mesmo seja aplicavel.
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Clausula 29.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Bes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
ndmeros anteriores, os SMS podem tomar, 3 custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

Clausula 30.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagado
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informac¢Bes necessarias 3 boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 31.2
Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratuais

1. O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. O Donode Obra pode sempre opor-se a subcontratacdo, ou, nos casos previstos no n2.2 do artigo
3852 do CCP, recusar a autorizagdo a subcontratagdo, na fase de execug¢do, quando n3o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes
do contrato, sem prejuizo da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formag¢do do Contrato,
aplicando-se, com as necessdarias adaptagdes, o disposto nos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

4. O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para gue este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias apés a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono de Obra,
remetendo-the copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais ¢ do
Empreiteiro, ainda que as mesmas séjam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. Acessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagBes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obriga¢Bes, que relina os pressupostos
para a resolucdo do contrato, este pode ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o presente contrato em

execugdo, que venha a ser indicado pelo Dono de Obra, nos termos do artigo 318.2-A do CCP.

Clausula 32.2
Resolugao do contrato pelo Dono de Obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono de Obra pade resolver o
contrato, nomeadamente, nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢io sobre matéria relativa a execugao das
prestacdes contratuais;

c. Oposic3o reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Dono de
Obra;

d. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro
da manutencdo das obriga¢Bes assumidas pelo Dono de Obra contrarie o principio da
boa-f&;

e. Seovalor acumulado das sanges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f. Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g. O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranga, higiene e salde no trabalho;

i.  Seocorrer um atraso no inicio da execug3o dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
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j. Se o Empreiteiro n3o der inicio 3 execugdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagio da decisio do Dono de Obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

k. Se houver suspensdo da execugio dos trabalhos pelo Dona de Obra por facto imputével
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

I.  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o Empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

m. Se ocorrerem desvios ao planc de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

n. Sendo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

o. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Entende-se por oposigio reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
Dono de Obra o ndo cumprimento de ordens, diretivas ou instru¢des, validamente transmitidas,
em trés atos sucessivos ou cinco interpolados.

3. Nos casos previstos no nlimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, serd
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do Dono de Obra poder
executar as garantias prestadas.

4. No caso previsto na alinea g} do n.2 1, o Empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

5. Afalta de pagamento da indemnizag3o prevista no nimera anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devida se encontre definitivamente apurado confere aoc Empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 33.2
Resolugdo de litigios
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo territorialmente competente, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 34.2
Comunicagbes e notificagdes
As comunicacdes e notificagdes devem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio de
transmiss3o escrita e eletrénica de dados, de acordo com o disposto nos artigos 467.2 e 468.2 do Codigo

dos Contratos Publicos.
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Cldusula 35.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sibados, domingos e dias feriados.

Cldusula 36.2
Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE Il
ESPECIFICACOES TECNICAS

Clausula 37.2

Autoria do Projeto de Execugdo

1. O Projeto a considerar para a realizagdo do contrato € o Projeto de Execugdo apresentado pelos

SMS, composto pelos seguintes volumes:

a.

b.

T m

j-

Memdria Descritiva e Justificativa;

Anexo A - Folhas de caraterizagdo das instalagoes;

Anexo B - Lista de entradas / saidas digitais e analogicas dos autématos programaveis e
InterligagGes;

Anexo C- Arquitetura de Comunicagdes e Links Tedricos Solugdes Técnicas;

Anexo D- Esquemas Elétricos Tipo;

Anexo E - Desenhos;

Anexo F — Especificagdes Técnicas;

Anexo G — Dadas a criar em dashboard;

Anexo H - Mapa de quantidades;

Anexo | — Pecas de reserva;

2. Compete ao adjudicatario a elaboragio do desenvolvimento dos elementos de detalhe

associados ao fornecimento de equipamentos e respetivos trabalhos a executar, de acordo com

o Projeto de Execugdo submetido a concurso, nomeadamente:

a.

b.

Desenvolvimento da Memoéria descritiva e justificativa de implementag¢do e montagem;
Desenvolvimento da Memdria descritiva de automagdo, controlo, supervisdo e
comunicagdes;
Reformulag¢do da Lista de entrada/saida de automatos;
Desenvolvimento da Arquitetura de comunicagdes- PLC /Consola HMI /
Equipamentos/AE / Comunicagdes;
Desenvolvimento de Esquemas elétricos unifilares e multifilares;
Desenvolvimento e atualiza¢do da Lista de cabos;
Apresentacdo da Tabela de cargas dos circuitos elétricos;
Lista de Equipamentos;
PAE/PAM’s — Plano de Aprovagdo de Egquipamentos ou Materiais conforme
equipamento ou materiais a serem considerados na solugdo técnica;
Estudo luminotécnico caso aplicavel;
Desenvolvimento de Desenhos:
i. Implementacdo de equipamento;

ii. Média tensdo — caso aplicavel;
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iii. Alimentagdo de equipamentos;
iv. Comando e sinais;
v. Rede de terras;
vi. lluminagdo e tomadas;
vii. Huminagao exterior; '
viii. SADI/SADIR;
ix. Outros.

3. O adjudicatdrio entrega aos SMS colec¢do atualizada das Telas Finais, em papel e em formato
digital editavel, em nimero e no prazo indicados no presente Caderno de Encargos.

4. O adjudicatdrio é obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteragGes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelos SMS.

5. Nodecorrer da obra, o adjudicatdrio podera propor a aprovagdo dos SMS alteragdes de solugdes
construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagdo.

6. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se caso disso, pegas desenhadas e cilculos justificativos e especificagbes de qualidade da
proposta de alterag3o.

7. N3do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢Ges ao Projeto propostas

pelo adjudicatario sem gque estas tenham sido expressamente aceites pelos SMS.

Clausula 38.2
Disposigdes Gerais

1. O adjudicatario obriga-se a respeitar, no que seja aplicave! aos equipamentos e software a
instalar e aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposi¢do com os documentos do Contrato, as
Especificagtes Técnicas do presente Caderno de Encargos.

2. As condigbes técnicas de execugdo dos trabalhos do contrato sdo as deste Caderno de Encargos,
e do Projeto de Execugdo em anexo a este Caderno de Encargos.

3. As especificagBes técnicas sdo apresentadas no Projeto de Execugdo em anexo a este Caderno
de Encargos.

4. Quando o adjudicatario decida adotar narmas de qualidade para os materiais, equipamentos e
software ou normas para a execucdo dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagGes
Técnicas anexas, deverd demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e

aprovada pelos SMS.
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Cldusula 39.2
DisposigBes relativas ao Software e AplicagGes Informaticas

1. O “software e aplicagBes informaticas” a fornecer, programar, parametrizar, configurar e colocar
em servigo satisfara as correspondentes Especificages Técnicas do Projeto de Execugdo anexo a
esteI Caderno de Encargos. .

2. Os softwares de supervisio a fornecer devem obrigatoriamente contemplar as versdes de
licenciamento mais recentes. Em particular, os seguintes softwares devem dispor, a data de
apresentagio das propostas, de um suporte de assisténcia técnica comprovada, e dispor de
garantia de suporte de atualizagBes durante pelo menos 5 anos, devendo ser apresentadas as
devidas declaragdes que comprovem essa situagao por parte dos fornecedores/fabricante:

a. Software de supervisdo SCADA;

b. Software de histdrico;

c. Software de relatorios;

d. Software da plataforma de gestdo de comunicagdes;
e. Software de programagdo de autématos;

f. Software de virtualizagdo;

g. Software de programag¢io das HMI.

3. O modo de execucdo dos trabalhos de programagdo, parametrizagdo e configuracdo estdo
definidos no Projeto de Execugdo.

4. As licencas de software e hardware, de fornecimento no dmbito do contrato, sdo da
responsabilidade do adjudicatario, terdio a durac¢io de 3 anos, e serdo emitidas em nome do SMS.

5. Os técnicos alocados a execugdo do contrato devem ser certificados pelo
fabricante/desenvolvedor/fornecedor, como sendo um Integrador oficial ou com formacao

necessdaria para os sistemas de supervisdo apresentados em proposta.

Cldusula 40.2
Disposicoes relativas ao Equipamento

1. O “Equipamento” a fornecer, instalar e colocar em servigo satisfard as correspondentes
EspecificagBes Técnicas do Projeto de Execugao anexo a este Caderno de Encargos.

2. Os equipamentos de automacio a fornecer devem obrigatoriamente ser de geragdo recente, e
dispor de um ciclo de vida (Product Lifecycle) adequado, e a existéncia de suporte de pecas de
reserva durante pelo menos 5 anos.

3. Em particular, os seguintes equipamentos devem dispor, a data de apresentacdo das propostas,
de uma vida ati ativa comprovada, e dispor de garantia de suporte de pegas de reserva durante

pelo menos 5 anos:
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a. Autdmatos programaveis e todos o0s seus componentes, nomeadamente
processadores, cartas de I/0, cartas de comunicagdo, chassis, fontes de alimentagdo,
etc.;

b. Consolas HMI (Consolas de Visualizacdo);

c. Gateways; :

d. Routers e Switches industriais {(Esta¢des Remotas);

e. RTU (Remote Transmission Unit);

~h

Variadores de velocidade;
g. Equipamentos ativos de comunicag3o;
h. Analisadores e contadores de energia;
i.  Instrumentacg3o.
4. 0 modo de execugdo dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido no Projeto de
Execucdo e de acordo com as instrucdes do fabricante;
5. Os técnicos alocados a execucdo do contrato devem ser certificados pelo
fabricante/desenvolvedor/fornecedor, como Integrador oficial ou com formagao necessaria para

os sistemas de automacao apresentados em proposta.

Cldusula 41.2
Representac¢ao do adjudicatério

1. Durante a execugdo do Contrato, o adjudicatario é representado por um Diretor de Obra,
igualmente designado por Diretor Técnico, designadamente nas reunies e comunicagbes com
0s SMS e com o Diretor de Fiscalizagdo, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanisme
de representag¢do, com uma afetacio presencial de 100% (cem por cento).

2. Para o presente contrato, o técnico responsdvel pela Direcdo da Obra, igualmente designado por
Diretor Técnico, devera obedecer obrigatoriamente as seguintes condigdes:

a. Engenheiro Eletrotécnico ou Engenheiro Técnico Eletrotécnico, com inscrigdo em vigor
nas respetivas associagoes publicas profissionais ou ser por elas reconhecidos;

b. Formagdo especifica em Automacao e Controlo;

c. Pelo menos 10 (dez) anos de experiéncia profissional para as atividades de
fornecimento, montagem e configuragdo de sistemas de supervisio SCADA, e de
automacdo e controlo, em sistemas de abastecimento de dgua e/ou saneamento;

3. O adjudicatario obriga-se ainda a mobilizar:

a. 2 (dois) Técnicos de Supervisdo SCADA, cada um com pelo menos 5 (cinco) anos de

experiéncia profissional, para as atividades programacdo e colocagdo em servigo de
sistemas de supervisdo SCADA, com formagdo comprovada, ministrada ha menos de 3

anos pelos fabricantes dos softwares que forem apresentados na proposta;
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b. 2 (dois) Técnicos de Automacio e Instrumentacdo, com pelo menos 5 (cinco) anos de

experiéncia profissional, para as atividades de programagio e colocagdo em servigo da
instrumentacdo e automagdo com formagdo comprovada, ministrada hd menos de 3
anos pelos fabricantes dos sistemas de automagio que forem apresentados na
proposta;

¢. 1 (um) Técnico de Informatica, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia

profissional, para as atividades de materializac3o, instalagdo e configuracdo de sistemas
informéticos em ambiente Windows, implementagao de politicas de seguranga e acessc
através de firewalls, plataformas antivirus endpoint, routing IP Sec e swicthing;

d. 2 (dois) Técnicos de Eletricidade, com pelo menos 2 {dois) anos de experiéncia

profissional, para as atividades de instalag3o e colocacio em servico das instalagBes
elétricas;

4. O adjudicatério deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicvel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento Plano de Seguranca e Satide (PSS), com afetagdo presencial minima de 50%
(cinguenta por cento), e que devera obedecer obrigatoriamente as seguintes condigdes:

a. Técnico de Higiene, Seguranca e Salde no Trabalhe, com CAP de Nivel V, emitido pela

Autoridade para as Condigbes de Trabalho, com pelo menos 2 {dois) anos de experiéncia
profissional em fungdes similares.

5. O adjudicatério deve designar um responsivel pela Gestio Ambiental da Obra e pelo

cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencdo e Gestao
de Residuos da Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), com afetac3o presencial minima de 25%
(vinte e cinco por cento), que devera obedecer obrigatoriamente as seguintes condi¢Ges:
a. Formag3o em engenharia, com pelo menos 2 {dois) anos de experiéncia profissional em
fungdes similares;
b. Pode acumular fungBes com Técnico de Higiene, Seguranca e Saiide no Trabalho.
6. Ostécnicos nomeados para afetar 3 execugdo do contrato, s6 podem ser substituidos por outros

que preencham os respectivos requisitos e apés prévia aceitagdo expressa pelo Dono da obra.

Clausula 42.2
Preparagio e Planeamento da Execugdo dos Trabalhos
1. O adjudicatario é responsavel:
a. Pela preparagio, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos da execucdo
contratual, seja qual for o agente executor, bem como pela preparagao, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessérios  aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,

higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas ho
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Plano de Seguranca e Satde {PSS) e no Plano de Preveng¢io e Gestdo de Residuos de

Construcdo e Demoligdo (PPGRCD);

Pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagdo ou de seguimento do

Plano de Trabalhos aprovado, ne qual se identifiquem as seguintes datas:

i. Infcio das atividades corr{egadas no periodo;

ii. Fim das atividades concluidas no periodo;

iii. Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso;

iv. Preparacdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo
das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do Plano de Seguranga e Salide (PSS);

v. Preparagdo, planeamento e coordenacio dos trabalhos necessarios a aplicagao
do Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolig3o;

vi. Cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas a
prote¢do do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
satdde no trabalho, designadamente as normas e disposicdes resultantes de
todas as convengbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagao

comunitaria e respetiva legislagio nacional que a transpde;

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessdrios para a realiza¢do da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao adjudicatario.

3. O adjudicatario sera responsavel pela execugdo de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios

a execug3o da obra, designadamente:

a.

o 4

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencio, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisérias de dgua, de
esgotos, de eletricidade e meios de telecomunicag@es, vias internas de circulagdo e tudo
0 mais necessario a montagem, construgdo, desmontagem e demoli¢io do estaleiro;
Trabathos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluinde o pessoal dos subadjudicatarios e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos
trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;
Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O transporte e remogdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de desmontagem, demoli¢do,

escavagao ou residuos de limpeza, cumprindo integramente a legislagao em vigor;
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e.

A reconstrugio ou reparagdo dos prejuizos que resultem das desmontagens e
demoli¢Ges a fazer para a execugdo da obra;

A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelos SMS ao adjudicatario com
vista a execugdo do contrato;

A reposic3o dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

Clausula 43.2

Prazos das atividades de preparag¢io e Planeamento da Execu¢do da Empreitada

1. A preparacdo e o planeamento da execuc¢do contratual compreendem ainda os atos previstos

nas alineas seguintes, que deverdo realizar-se nos 90 (noventa) dias a contar da data de

notifica¢c3o da concess3do do Visto Prévio, por parte do Tribunal de Contas, em conformidade com

os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites estabelecidos no CCP:

d.

4

A elaborag3o de documento do Plano de Seguranga e SaGde em fase de Obra — 20 (vinte)
dias a contar da data de notificagdo da concess3o do Visto Prévio, por parte do Tribunal
de Contas;

A elaboragio de documento do Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de
Construgdo e Demoligao — 20 {vinte) dias a contar da data de notificagdo da concessdo
do Visto Prévio, por parte do Tribunal de Contas;

A pronincia e validacdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do
documento referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de
entrega dos elementos da alinea a);

A aprovag3o, por escrito, pelos SMS do documento referido na alinea a} da presente
cldusula - 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior,
se positiva;

A prondncia dos SMS sobre o documento referido na alinea b} — 10 (dez) dias apés a
apresentagdo do documento da alinea b);

A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado, tendo em consideragdo os aspetos
funcionais de interdependéncia das diferentes infraestruturas, e respetivo Plano de
Pagamentos— 10 (dez) dias a cantar da data de notificagdo da concessdo do Visto Prévio,
por parte do Tribunal de Contas;

A pronuncia dos SMS sobre o documento referido na alinea f) — 5 {cinco) dias apds a
apresentacdo do documento da alinea f);

A “elaboragdo e desenvolvimento dos elementos de detalhe em relagdo ao Projeto de
Execu¢do” incluindo nomeadamente as memdrias descritivas e justificativas, a

reformulagdo de lista de entradas e saidas de autématos, arquitetura de comunicacdes,
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esquemas elétricos unifilares e multifilares, lista de cabos, tabela de cargas, plano de
aprovagao de equipamentos e materiais (PAE/PAM), desenhos de pormenor, — 90
(noventa) dias a contar da data de notificagdo da concessdo do Visto Prévio, por parte
do Tribunal de Contas;

i. A prondncia dos SMS sobre todos os documentos referidos na alinea f) — 10 {dez) dias

apds a apresentagdo da totalidade dos referidos documentos;
2. O adjudicatdrio deve entregar atempadamente aos SMS a informagdo complementar referida no
nimero anterior, sendo responséavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos referidos

elementos aos SMS ou de informag3o inadequadamente instruida.

Clausula 44.2
Desenhos e pormenores a apresentar pelo adjudicatario

1. A apreciagdo da "Elaboragdo e desenvolvimento dos elementos de detalhe em relagdo ao
Projeto de Execugdo” conforme indicado na alinea h) do ponto 1 do item anterior, terd lugar nos
10 (dez) dias subsequentes 3 sua apresentac¢do, devendo as eventuais alteracbes estarem
concluidas de modo que a conclusdo de todos os processos tenha lugar até ao final do prazo
considerado para a “elaboragdo e desenvolvimento dos elementos de detalhe em relagdo ao
Projeto de Execugdo”, e respetivas notas de calculo, 60 (sessenta) dias , e a sua apreciag¢do até
ao final dos 10 (dez) dias considerados para a apresentagdo da totalidade dos documentos.

2. Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagdo dos
SMS, no prazo referido.

3. Os referidos processos de “Preparagdo, Especificacdo e Projetos de detalhe”, uma vez aprovados
pelos SMS, irdo constituir-se como elementos de base as Telas Finais incluidas no objeto do
contrato.

4. Os elementos que constituirdo as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusdo global, serdo
formalmente entregues aos SMS.

5. Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegSes escritas que os SMS eventualmente
formulem aos processos de “Preparacgio, Especificagio e Projetos de detalhe”, serdo da

responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 45.2
Condicionamentos
1. O adjudicatario tera em consideragdo condicionamentos, instru¢des ou indicacBes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a
area da sua jurisdigdo, e que estejam incluidos na érea da obra.

2. Antes do inicio dos trabalhos o adjudicatario devera:
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a. Submeter 3 aprovacdo dos SMS o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagdes

provisdrias, caso aplicavel;

b. Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragGes ao planeamento da obra.

3. 0 adjudiéatério deve garantir o absoluto funcionamento das instalagdes produtivas dos SMS, ndo

interferindo, nunca, com o abastecimento piiblico de dgua ou a sua redugio ou limitagao.

Cliusula 46.2

Plano de Trabalhos

1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, & fixagdo da

sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e

2 especificagdo dos meios com que o adjudicatario se propde executa-los, bem como a defini¢do

do correspondente plano de pagamentos.

2. O plano de trabalhos, a desenvolver pelo adjudicatario, devera ter em consideragdo a

interdependéncia operacional entre as diferentes infraestruturas que constituem os sistemas de

abastecimento, pelo que tera de garantir que o desenvolvimenta dos trabalhos, ndo coloca em

causa o abastecimento publico de 3gua;

3. A metodologia para a elaborag3o do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a. Elaboragio de um diagrama de barras relativo 3 execug3o dos trabalhos, suportado por

uma rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou equivalente, no gual se

identifique a durag3o, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, e

sempre que aplicivel, tomando em consideragao:

vi.
vii.

viii.

A data de notificagio da concessdo do Visto Prévio, por parte do Tribunal de
Contas;

Elaboragdo do Plano de Seguranga e Satide;

Elaboragdo do Plano de Prevencgio e Gestdo dos Residuos de Construcdo e
Demoli¢3o;

A data de aprovag¢3o do Plano de Seguranga e Saude;

A data de aprovacio do Plano de Preveng¢do e Gestdo dos Residuos de
Construgdo e Demoligdo;

Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro, se aplicavel;
Levantamentos de Campo;

As datas de inicio e de conclusdo das atividades de” Elaboragdo e
desenvolvimento dos elementos de detalne em relagdo ao Projeto de
Execugdo”

As datas de inicio e de conclus3o das atividades de “procura”;

As datas de equipamento “pronto para embarque”;

L 4

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Pagina | 42

.



-
CONCURSO PUBLICO N.2 XX/2025/SMS-NUP N.2 2025000XXX & d

Xi.
Xii.

xiii.

Xiv.
XV,

Xvi.

xvil.
xviii.
XixX.
XX.
XXi.
xxil.

xxiii.

As datas de equipamento “pronto para utilizagdo”;

As datas de inicio e de conclusdo das montagens do “equipamento”;

As datas de inicio e de conclus3o da instalagdo, programagdo, parametrizagio
e configuragdo do “software”;

As datas de “Pronto para Comissionamento”

As datas de inicio e conclusio das atividades de “Comissionamento”;

As datas de inicio e conclusdo dos trabalhos de “Inspe¢do e Ensaios de
Funcionamento”;

As datas de pré-arranque;

As datas de arranque;

Manual de InstrugGes de Funcionamento e de Manutengdo;

A formagdo e treino do pessoal de operagdo e manutengdo;

Telas finais;

Recegdo Provisdria;

Recegdo Definitiva.

b. Devera ser usada a semana e 0 més como unidade de tempo, respetivamente, para o

Plano de Trabalhos e para o Plano de pagamentos, considerando, igualmente, os prazos

vinculativos estabelecidos no Prazo de Execugdo do Contrato.

4. Naelaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mio-de-obra e Equipamento, o adjudicatério tera

em conta as festividades ou eventos dos Municipios de Setubal, pelo que tomara todas as

medidas de minimizagdo do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos

associados.

5. Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de m3o-de-obra e Equipamento, o adjudicatario

evidenciard o nimero de turnos e dias por semana que facultara 3 execugdo contratual para o

cumprimento do prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o adjudicatario opte por este

cendrio, sera da sua responsabilidade a obtengdo de todos os licenciamentos necessarios para

esse efeito.

6. O Plano de Pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo adjudicatério, discriminado por atividade prevista no Plano de

Trabalhos e na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelos SMS.

Clausula 47.2

Materiais e Elementos a empregar

1. Osequipamentos, materiais e elementos a empregar na “Obra” ter3o a qualidade, as dimensdes,

a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo projeto e nos

restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

4
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2. Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o adjudicatiric n3o poderd empregar materiais ou elementos a
empregar gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3. No caso dé duvida quanto aos materiais e elementos a empregar nos termaos dos ndmeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. CondigBes comuns a todos os materiais e elementos a empregar, ou na demais legislagdo
aplicavel:

a. Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade,
e obedecer ainda a:
i. Sendo nacionais, 4s normas portuguesas, documentos de homologagdo de
laboratdérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagbes deste Caderno de
Encargos;
ii. Sendo estrangeiros, 35 normas e regulamentos em vigor no pais de origem,
caso nio haja normas nacionais aplicaveis.

5. Os materiais e elementos de cada lote de materiais s6 podero ser aplicados na “Obra” depois
de efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagio dos SMS. Havendo ensaios, a decisdo de
rececdo sera tomada pela Fiscalizagdo dos SMS.

6. O adjudicatirio, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo dos SMS, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragéo e conservacdo da

" obra ndo forem prejudicados e se ndo houver alteragdo para mais, no prego.

7. O adjudicatario devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragio normal dos trabalhos. Serd normal a existéncia em estaleiro
de materiais e elementos que garantam um minimo de 15 (quinze) dias de laboracdo. Aquele
periodo serd aumentado sempre gue as diligéncias da recegdo o exijam. Aquele periodo sera
reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique, estando garantido o seu
fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizag3o a sua proveniéncia.

8. Serdo da responsabilidade do adjudicatario os encargos resultantes das operacSes de cargs,
descarga e transporte de materiais e elementos a empregar. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operaces, serdo rejeitados.

9. Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos a empregar /equipamentos
em contacto com agua para consumo humano n3o podera provocar alteragdes que impliquem a
reducdo do nivel de protecdo da salide humana conforme previsto no Decreto-Lei n.2 69/2023
de 21 de agosto e Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da

qualidade da dgua destinada ao consumo humano, ou na demais legislagao aplicével.
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10.

11.
12.

13.

Clausula 48.2
Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos a empregar

Os materiais e elementos a empregar n3o poder3o ser aplicados na “Obra” sendo depois de
aprovados pelo Diretor de Fiscalizagdo.
A aprovagao dos materiais e elementos a emprégar serd feita por lotes de materiais e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos a empregar a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e
nos restantes documentos contratuais, o adjudicatario submeté-los-3 a aprovagdo dos SMS.
Em qualquer momento podera o adjudicatario solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se os SMS n3do se pronunciarem nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelos SMS ao adjudicatario.
O adjudicatéario é obrigado a fornecer aos SMS as amostras de materiais e elementos a empregar
que este lhe solicitar.
A colheita e remessa das amostras dever3o ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.
Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do adjudicatario.
Sempre que se considere obrigatério ou conveniente, a apresentagdo, pelo adjudicatario, de
documentos aos SMS para aprovacdo, o processo desenvolver-se-a conforme os nimeros
seguintes.
Dos documentos apresentados, uma das cépias serd devolvida ao adjudicatdrio devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagdo e conforme se descreve:

a. Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b. Aprovado sob condigdo: se o documento for considerado bom para execugdo na

condigao de serem respeitadas as anotagdes a vermelho;

c. N3o aprovado: se o documento for considerado impréprio para execu¢ao.
Os dacumentos carimbados com “Aprovado sob condigdo” e “N3o aprovado” deverao ser, de
novo, submetidos a aprovagio dos SMS depois de terem sido devidamente corrigidos.
Apds a sua aprovagdo os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as partes.
A aprovagdo por parte dos SMS da documentagdo técnica referente ao fornecimento, ndo
exonera o adjudicatario da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de
Encargos.
Serdo da responsabilidade do adjudicatério todos os atrasos decorrentes da apresentagdo de

documentacao deficiente.
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Cldusula 49.2
Substituicdo de materiais e elementos a empregar
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos a empregar que:

a. Sejém diferentes dos aprovados;

b. N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagfes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2. As demolicBes e a remogdo e substituicio dos materiais e elementos a empregar serdo da
responsabilidade do adjudicatario.
3. Se o adjudicatario entender que n3o se verificam as hipdteses previstas no ponto 1), podera pedir

a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 50.2
Equipamento
1. Procura:

a. Havera lugar no decorrer da “Obra” a denominada "Procura” do equipamento que serd
efetivamente instalado.

b. Na sequéncia das atividades de "Procura", o adjudicatirio ndo fard nenhuma
encomenda definitiva de equipamento antes da aprovagdo definitiva, pela Fiscalizacdo
dos SMS, das respetivas especificagdes técnicas, a serem apresentadas, para o efeito,
pelo adjudicatario aos SMS.

c. Juntamente com a submiss3o das especificagbes técnicas dos equipamentos para
aprovag3o, o adjudicatério apresentara as declaragOes dos respetivos fabricantes, com
a discriminacio do tipo e quantidade de pecas de reserva necessarias, por
equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Rece¢do Proviséria, sob pena de nhdo
aprovagao do respetivo equipamento.

d. Discriminadamente pelas posi¢bes da lista de pregos unitdrios do "Equipamento” e,
dentro de cada posigdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas,
o adjudicatario organizara processos de "Procura”, cada um dos quais serd composto
pelas seguintes partes:

i. Designagdo do equipamento;
ii. Area funcional da "Obra™;
iii. Posicdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

iv. Especificagbes técnicas correspondentes;
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v. Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de
Encargos;
vi. Catalogos;
vii. Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;
viii. Proposta justificada da selecdo f'eita e da encomenda a fazer.

e. Caso o adjudicatdrio pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento
daguele gue foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar
os SMS sobre a recetividade deste 3 alteragio pretendida e sé apds a sua anuéncia
podera apresentar o processo de “procura” em moldes idénticos e com a devida
justificagdo das razdes que presidiram a referida alteragdo.

f.  As especifica¢Ses técnicas relativas ao software e aplicagGes informaticas do presente
Caderno de Encargos completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes
elementos técnicos que foram apresentados com a proposta do adjudicatario,
designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

g- A aprovagio da Fiscalizagao dos SMS sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5
(cinco) dias subsequentes 3 sua apresentagdo formal pelo adjudicatério.

h. A rece¢do do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" serd feita

pelos SMS, por si préprio ou entidade delegada para o efeito.

Clausula 51.2
Fabrico, Inspe¢do Fabril e Ensaios de Fabrica

1. A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgdo do "Equipamento”, quando ndo
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo
obrigatério, sera feita, durante a fase de “Procura”, pelo adjudicatario, o qual atendera aos
regulamentos em vigor e &s normas nacionais e internacionais apliciveis, tanto nas condi¢es de
realizagdo como nos resultados. Todos esses ensaios constituirdo encargo do adjudicatario.

2. Quando a Fiscalizagdo dos SMS venha a considerar ndo ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo adjudicatario, podera definir os
ensaios a realizar.

3. Todas as madificagBes ou substituigdes que as inspeg¢Bes e ensaios demonstrem ser necessarias,
serdo encargo do adjudicatario.

4. A presenca dos representantes dos SMS nas inspeg¢Ges e ensaios, bem como as sugestfes que
esses representantes possam fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em nada e em

nenhum caso a responsabilidade do adjudicatério para a correta execugdo do contrato.
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Clausula 52.2
Comissionamento
1. Depois de o adjudicatario comunicar a conclusdo de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da “Obra” para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagio dos SMS inspecionard as instala¢des dentro de um prazo que n3o inferior a 60
{sessenta) dias.

2. Asnormas de “Comissionamento” deverdo satisfazer as especificagbes técnicas do Projeto anexo
a este Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a. Averificacdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto, com a proposta aprovada e instrugbes dos
fabricantes;

b. Averificagdo de que os equipamentos e software s3o das marcas e modelos propostos,
e previamente aprovados, e que se encontram corretamente instalados e em perfeitas
condigoes de funcionamento;

c. A verificagdo, através de inspegBes visuais e testes funcionais, parciais e integrados, de
que o sistema, e todos os seus componentes, estio devidamente ligados, programados,
configurados e parametrizados;

d. A verificagdo do sistema de comunicagdes operacionais, da responsabilidade do
adjudicatario;

e. A verifica¢io dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagdo realizada pelo
adjudicatario.

3. O “Comissionamento” estd incluido no prazo parcial de execugdo e estender-se-a pelo periodo
necessario a realizagdo de todas as atividades descritas no ponto anterior, para toda a “Obra”.

4. 0O adjudicatario enviara aos SMS, com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do inicio do
“Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta do
curso de formag3o a realizar e a vers3o proviséria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e
de Manutencdo, a qual deve abranger toda a instalagdo.

5. A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do SMS implica a aprovagdo do Plano de
Ensaios e a aceitag3o da proposta do curso de formagdo. Serdo da estrita responsabilidade do
adjudicatario todos os atrasos decorrentes da apresentagiio de um Plano de Ensaios considerado
pelos SMS como deficiente.

6. O SMS dispde de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de Ensaios
apresentado pelo adjudicatdrio, prazo este que, no caso de ndo ser cumprido, responsabilizara
os SMS pelos atrasos dai decorrentes.

7. O “Comissionamento” seré realizado pelo “adjudicatario” e podera ser realizado na totalidade,
apés a conclus3o de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apés a

conclus3o de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis
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10.

11.

12.

13.

de uso independente e autonomizivel, e para as quais esteja expressamente prevista, no
presente procedimento, a possibilidade de efetuar a Rece¢&o Proviséria parcial.

Os Ensaios de “Comissionamento” serdo acompanhados pela Fiscalizagdo dos SMS e
formalizados em Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades
realizadas, dos defeitos detetados e prazos para a slxa corregao.

Apés a conclusdo do “Comissionamento” o adjudicatario, considerando reunidas as condigdes
necessdrias, devera notificar formalmente os SMS para inspe¢do da “Obra”.

A notificagdo aos SMS deverd ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de “Comissionamento” e
pelo Plano de Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspegbes e Ensaios de
Funcionamento”.

Os SMS terdo um prazo maximo de 7 (sete) dias apds a data da recegdo desta notificagdo, com
efeito suspensivo do prazo de execugdo do contrato, para se deslocar a “Obra” para inspegao e
verificagdo das condi¢Bes de aceitagio do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do fim
do periodo de “Comissionamento” e do Iinicio do periodo de “InspecBes e Ensaios de
Funcionamento”.

Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualgquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o adjudicatario sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data
de inicio do periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelos SMS.
Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegdo, a realizar num prazo
maximo de 7 (sete) dias apés notificacdo por parte do adjudicatario, os SMS informardo o
adjudicatario da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de

“Inspeg¢des e Ensaios de Funcionamento”,

Cldusula 53.2
Inspegdes e Ensaios de Funcionamento

O periodo de “Inspec¢bes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-d por um periodo de 90
(noventa) dias contados da data de aceitagdo do final do “Comissionamento” cada uma das
partes da “Obra” para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, fazendo parte
do Prazo de Execug¢do do contrato estabelecido neste Caderno de Encargos.

As “InspegGes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da “Obra”,
nomeadamente:

Sistemas de encravamento elétrico;

bl

b. Sistemas de informagdo, parametrizagdes, configuragbes e comando, “a distancia”;
c. Sistemas de medida, controlo e alarme;
d. Automatismos, parametrizagGes e sistema de supervis3o;

e. Esquemas de montagem;
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3. No que respeita 3s instalagdes elétricas, deverdo realizar-se pelo menos os seguintes ensaios e
verificagdes, se aplicavel:
a. Ensaios do isolamento do material elétrico;
b. Ensaios do isclamento ao isolamento dos circuitos;
c. Medigdo de resisténcia de terras;
d. Verificagdo da continuidade das ligagdes;

e. Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegdes;

f.  Ensaios de relés para uma boa coordenagdo do funcionamento;
g. Verificagdo da sequéncia e polaridade;
h. Verificagio de todos os circuitos para um funcionamento correto;

Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

j. Verificacdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;
k. Ensaios funcionais.

4. As “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” serio realizados pelo adjudicatério e acompanhados
pela Fiscalizagio dos SMS, assegurando-se os SMS, por meio de inspec¢bes ou ensaios
suplementares, se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” em particular,
com o especificado no Contrato.

5. AsinspecGes e ensaios suplementares a mandar realizar pelos SMS por forga de diividas surgidas
sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade 3s suas reais condigdes de funcionamento serdo pagos pelo adjudicatério, caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

6. Se durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o adjudicatério sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo
a estabelecer pelos SMS.

7. As “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” poderdo ser realizados em simultdneo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que
suscetiveis de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista,
no presente Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegdo Proviséria parcial.

8. Apds a conclusdo das “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, o adjudicatdrio, considerando
reunidas as condicBes necessdrias, deverd notificar formalmente os SMS para inspecdo da

“Obra”.

Clusula 54.2
Pré-arranque e arranque da instalagdp
1. As configuragdes mencionadas nas alineas seguintes deverdo ser garantidas até ao inicio do pre-

arranque:
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Cada equipamento serd configurado para cada uma das condicdes particulares do local
onde estd inserido;
Cada equipamento ser3, ainda, submetido a um conjunto de ensaios de funcionamento

e eficiéncia.

2. Apés as configuragdes descritas no ponto anterior, devera ser implementada, a coabitagdo do

funcionamento dos Sistema SCADA novos e antigos de acordo com:

d.

Os sistemas SCADA existentes manterdo a sua operacionalidade e comando até que se
inicie a sua migragdo para as novas plataformas de Supervisdo, carecendo da prévia
aprovagao dos SMS;

Durante a migra¢do para as novas plataformas de Supervisdo, os sistemas SCADA
existentes preservardo a capacidade de operacionalidade e comando e, caso se
verifique ser necessario, voltar a retomar a opera¢3o dos sistemas sobre os SCADA
existentes;

Durante o periodo de pré-arranque, devera ser garantida a coabitagdo entre os sistemas
SCADA existentes e os SCADA novos, de modo que estando o sistema a ser operado pelo
SCADA antigo seja possivel simultaneamente verificar a leitura dos acontecimentos no

SCADA novo.

3. OsSMS deverdo ser notificados, por escrito, da data em que o adjudicatario esta preparado para

a realizag3o do pré-arranque da instalagdo, num prazo maximo de 4 (quatro) semanas anterior 3

conclusdo da implementagdo do sistema.

4. Os SMS deverdo ser notificados, por escrito, da data de arranque da instalagdo, num prazo

maximo de 2 (duas) semanas anterior a conclusdo do pré-arranque. O arranque estender-se-a

por um periodo de 60 (sessenta) dias.

Clausula 55.2

Ensaios de pré-arranque

1. Os ensaios de pré-arranque a realizar pelo adjudicatirio, com a supervisdo dos SMS,

correspondem a verificagdo e teste das condigdes de funcionamento e eficiéncia, de acordo com

o estipulado no Projeto e neste Caderno de Encargos, no que respeita a:

a.

4

Todo o sistema de comunica¢gGes operacionais (OT), da responsabilidade do
adjudicatério;

Data Center/Disaster Recovery (rede local (OT), base de dados, sindpticos, aquisigdo,
pré-tratamentos, automatismos, tratamento estatistico e de histéricos (trending),
producdo de relatérios, alarmes e transmissdo, gestdo de comunicagdes, seguranga
(iDMZ), historizador, disponibilizagio segura de dados do historizador a aplicagdes
terceiras, devidamente licenciadas e credenciadas pelos Servigos Municipalizados de

Setubal;
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c. Centro de Comando Operacional (rede local (OT), base de dados, sindpticos, aquisigao,
pré-tratamentos, automatismos, tratamento estatistico e de historicos (trending),
acesso 2 relatdrios, alarmes e transmissdo, seguranga (iDMZ), envio de dados para o
historizador, Video-Wall);

d. Unidades de Acesso Remoto (base de dados, sindpticos, aquisicdo, alarmes e
transmissdo);

e. Unidades locais {base de dados, aquisi¢do, pré-tratamentos, automatismos, alarmes e
transmissdo);

f. Sistemas redundantes;

g. Acessos remotos aos Sistemas Servidores e Clientes dos varios locais da infraestrutura
através de qualquer equipamento cliente da Telegestdo.

2. Para além dos ensaios de pré-arranque definidos na clausula anterior, serd realizado um ensaio
global do sistema, no seu todo, incluindo a realizagdo de simulacros de falhas dos sistemas e das
comunicagdes e sua reposicao.

3. A pormenorizagdo das configuracdes e ensaios de pré-arranque serd estabelecida de comum
acordo entre o adjudicatario e os SMS.

4. Durante o periodo de pré-arranque, o adjudicatirio com o auxilio do pessoal de exploragdo e
manuten¢3o dos SMS instruird, sob a sua direg3o e responsabilidade técnica, a condugdo da
instalagdo e a manutengdo do equipamento, verificando se as suas instrugdes foram satisfeitas
e assimiladas.

5. Durante o periodo de pré-arranque serio realizadas reunides semanais, onde os SMS entregardo
um documento com situagdes a corrigir ou a acrescentar detetadas nos vérios exercicios levados
a cabo nessa semana, devendo ser implementadas na semana seguinte.

6. Se nos dltimos 15 (quinze) dias do periodo de pré-arranque n3o for emitido por parte dos SMS
nenhum documento com situages a corrigir ou a acrescentar, iniciar-se-3 o periodo de

arranque.

Clausula 56.2
Arranque

1. No periodo de arranque, a condug¢3o, operagdo e exploragdo das instalagdes sera efetuado
exclusivamente sobre a nova plataforma de Supervisao.

2. Durante o perfodo de arranque serio realizados ensaios de funcionamento e eficiéncia pelos
SMS, os quais se destinam, fundamentalmente, a verificar se as garantias contratuais de
funcionalidade e eficiéncia da instalagdo sdo satisfeitas.

3. Durante o periodo de arranque, o adjudicatério podera inspecionar a sua vontade o

comportamento da instalacio e informarse sobre se as instrugbes respeitantes ao

funcionamento do equipamento foram respeitadas.

‘ d SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL Pégina | 52




CONCURSO PUBLICO N.2 XX/2025/5MS-NUP N.2 2025000%XXX 5 ‘id M
ssmlcosmmcmmmsn Lot

4. Na medida em que a instalagdo foi conduzida de acordo com as instrugbes de que tomou
conhecimento, sem objegdes escritas, o adjudicatario sera responsavel pelo comportamento da

instalagdo durante este periodo de arrangue.

Clausula 57.2
Afetagdes do periodo de pré-arranque e arranque

1. Durante o periedo de pré-arrangue, em que coabitardo quer o Sistema de Telegest3o antigo,

quer o Sistema de Telegestdo novo, o adjudicatario mantera a disponibilidade dos seus técnicos
8 horas/5 dias por semana, para coadjuvar os Servigos Municipalizados de Settibal, na adequagdo
do novo Sistema de Telegestdo a realidade, nas seguintes especialidades:

a. Supervisdo, SCADA;

b. Automagdo e instrumentagio;

c. ComunicagOes;

d. Informatica (Base de dados);

e. Historico (Historian);

f. Relatdrios e interliga¢do a softwares terceiros

2. Durante o perfodo de arranque, j3 com o Sistema de Telegestio antigo desativado, o

adjudicatario manterd a disponibilidade dos seus técnicos, para coadjuvar os Servigos
Municipalizados de Setibal na condugdo do novo Sistema de Telegestdo, respeitando
determinadas afeta¢Bes nos seguintes espagos temporais:

a. Do inicio do periodo de arrangue até ao 5.2 dia de funcionamento continuo, sem

problemas:
i. Resposta para esclarecimentos e resolu¢do de problemas ndo superior a 3
horas, apds o 1.2 contacto, nas seguintes especialidades:
1. Supervisdo, SCADA;
2. Automagdo e Instrumentagdo;
3. Comunicagoes.
ii. Informatica.
b. Do 6.2dia até ao 60.2 dia:
i. Realizagdo de reuniGes quinzenais com o objetivo de ultimar os dltimos ajustes
do Sistema de Telegestdo;
il. Resposta para esclarecimentos e resolugdo de problemas ndo superior a um
dia atil nas seguintes especialidades:
1. Supervisdo, SCADA;
2. Automagdo e Instrumentagdo;
3. Comunicagdes
4

Informatica.
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3. N3o obstante as afetagGes acima explanadas e face ao teor dos trabalhos associados, é possivel
que pontualmente surjam situagdes relacionadas com outras especialidades que deverdo ser

corrigidas pelo adjudicatario.

Clausula 58.2
Flexibilidade do pré-arranque e arranque

1. Dado o numero de sistemas envolvidos, bem como a complexidade que cada um destes sistemas
possui, considera-se que, desde que esteja garantido a seguranga e a operacionalizagdo dos
novos Sisteras de Supervisdo, as fases de pré-arranque e arrangue poderdo ser realizadas
faseadamente em qualquer periodo da prestacdo de servigos, desde que continue a ser garantido
o funcionamento em coabitacdo com o Sistema de Supervisdo antigo.

2. Dependendo do andamento dos trabalhos, podera ainda o adjudicatdrio propor aos SMS a
passagem a fase de arranque de determinadas instalagdes cujos ensaios de pré-arranque
demonstrarem a sua correta funcionalidade.

3. Quaisquer alteragdes de planeamento no dmbito da presente cldusula, deverdo ser alvo de
prévia aprovagdo pelos SMS, que se reserva no direito de recusa por razées operacionais ou falta

de evidéncias de funcionalidade das instalagdes em causa.

Clausula 59.2
Receg3o Provisodria

1. A Rececdo Provisdria da “Obra” depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do adjudicatdrio ou por iniciativa dos SMS, logo que os trabalhos estejam
concluidos no todo ou em parte, nos termos do disposto no ponto seguinte do presente Caderno
de Encargos, considerando para todos os efeitos que a “Obra” se encontra concluida no termo
do prazo em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Pré-arranque” e “Arrangue”
tenham obtido resultados satisfatdrios, ou seja, que ndo tenha revelado deficiéncias e se tenha
processado o funcionamento correto da “Obra”.

2. Os SMS poderdo aceitar Recegdes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da mesma, que
estiverem em condi¢Ges de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizével. Neste contexto, aplicar-se-4 o disposto no presente conjunto de cldusulas a cada
uma das recegdes parciais.

3. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes dos SMS e do adjudicatario, que deve
declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigbes de ser recebida.

4. 0 auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagdo sobre:

a. O modo como se encontram cumpridas as obriga¢Bes contratuais e legais do

adjudicatario, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
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b. O modo como foi executado o Plano de Prevengao e Gest3o de Residuos de Construgdo
e Demoligdo, nos termos da legislagdo aplicavel;

c. Quaisquer condigdes que o SMS julgue necessario impor, nos termos do CCP ou da lei,
bem como o prazo para o seu cumprimento.

5. Constitui uma das condigdes necessarias para aceita¢do por parte dos SMS do pedido de Rece¢do
Proviséria, a entrega pelo adjudicatdrio e a respetiva aprovagdo por parte daguefa entidade dos
seguintes fornecimentos:

a. Versdo definitiva do Manual de Instrugdes de Funcionamento e Manutencao;

b. Software de instalagdo e respetivos cddigos de acesso dos sistemas de supervisdo;

c. Programagdo dos automatos, legendada e comentada;

d. Telas finais de acordo com o presente Caderno de Encargos;

e. Toda a documentagdo relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no
PPGRCD, Especificagbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros, que
permitirdo ao Coordenador de Seguranca em Obra e Fiscalizagdo dos SMS, a elaboragdo
da Compilagdo Técnica;

6. Os SMS podem recusar a Recegdo Proviséria da obra enquanto a entidade executante n3o
prestar os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica.

7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegdo
Provisdria da mesma, a especificacio de tais defeitos no auto nos termos do disposto no
presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragdo de ndo recegdo da obra ou da parte da
mesma que n3o estiver em condigdes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

8. Caso os SMS se recusem a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

9. A recusa injustificada dos SMS em assinar o auto de Recegdo Provisdria na sequéncia da vistoria
tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

10. Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢des de ser recebida, a assinatura do Auto de
Recegdo nos termos do disposto nos ndmeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a sua
entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio
ptblico, sem prejuizo das obrigacSes de garantia que impendem sobre o adjudicatario.

11. No caso de, na vistoria, n3o serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rececdo Proviséria da
"Obra", elaborando-se o respetivo auto de recegdo com a data em que os SMS verificaram que a

"Obra" se encontrava concluida, data em que se inicia o Prazo de Garantia.

Clausula 60.2
Defeitos da Obra
1. O auto que declare a ndo recegdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao adjudicatério, sendo-lhe concedido um prazo razoével para

0os corrigir.
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2. O prazo fixado para correg3o de defeitos da obra que se revele necessaria apés a realizac3o de
vistoria n3c comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentagdo de reclamagdo ou
reservas pelo adjudicatario ou da decisdo dos SMS que sobre elas incida.

3. Se a corregdo dos defeitos ordenada n3o for executada no prazo fixado, os SMS podem optar
pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiros ‘com
execuc¢do das garantias prestadas.

4. Na situagdo prevista na clausula anterior, os SMS tém direito a aplicar as san¢des previstas no
presente Caderno de Encargos.

5. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha Jugar a novo procedimento

de Receg3o Provisdria.

Clausula 61.2
Prazo de garantia
1. De acordo com o artigo 397.2 do CCP, o prazo de garantia varia consoante o tipo de defeito da
obra, nos seguintes termos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b. S anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas;
c. 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizéveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo Dono de Obra, desde gue suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é o (inico responsavel pela boa execug3o dos trabalhos
a seu cargo, e nomeadamente pelo bom comportamento dos materiais e equipamentos.

4. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substitui¢des de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que
sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condigbes previstas.

5. Findo o periodo de garantia, deverd o Empreiteiro requerer a realizagdo de vistoria para efeitos
de rececdio definitiva da obra ou de cada uma das partes, nos termos do disposto no artigo 398.2

do Cédigo dos Contratos Piiblicos.

Cldusula 62.2
Recegao definitiva
1. No final de cada prazo de garantia, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rece¢do
definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigBes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
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3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente prévistas;

b. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢Ges, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no ndmero anterior, o Dono de Obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo de uma

nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Cldusula 63.2
Outras obrigagtes apds a fase de instalagio

1. Se, nas inspegbes a efetuar pelos SMS ou Fiscalizagdo dos SMS, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
no material, equipamento, nas montagens e no software, ou na formagdo do pessoal, o
adjudicatdrio serd notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias,
podendo o SMS ou a Fiscalizagdo dos SMS exigir a substituicdo integral das pegas ou aparelhos
avariados.

2. Em qualquer circunstancia serao da conta do adjudicatario os encargos resultantes da eliminag3o
das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do SMS por for¢a do estipulado no presente Caderno de Encargos
ou por orientagdes dadas por si ou pela Fiscalizagdo dos SMS no decurso da realizagdo do
contrato.

3. Serdo da responsabilidade do adjudicatdrio a manuten¢do do sistema e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspecdes e Ensaios de
Funcionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores condigbes, designadamente nos
termos seguintes:

a. Manutengdao e conservagdo adequadas de todos os equipamentos elétricos,
eletrénicos;
b. Manutengdo em perfeito estado de conservagdo e funcionamento de todos os

equipamentos de controlo, supervis3o, telegestdo e de vigilancia e seguranca.
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Clausula 64.2
Manutenc¢ido e Reparagdo
1. Serdo da responsabilidade do adjudicatdrio a manutengio do sistema e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento”,
“Pré-arranque” e ”Arf'anque", com vista ao seu funcionamento nas melhores condigﬁés,
designadamente nos termos seguintes:
a. Manutenco e conservagdo adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;
b. Manutengio em perfeito estado de conservagdo e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervis3o, telegestdo e de vigilancia e seguranga;
c. Manuteng3o, incluindo calibragdo, de todos os aparelhos de medida e controlo de
processo;
d. Reparagdo ou substituigdo de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente condugdo do sistema;
e. Manutencdo em perfeito estado de limpeza, canservacio e manutengdo corrente de
todos os equipamentos;
f. Funcionamento e manuten¢do das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade
afetos 3” Obra”, designadamente os de manutengo e explorag3o das instalagbes da
“Obra”, de transporte, limpeza ou informéticos que deve manter em perfeito estado de
funcionamento e de conservagdo durante os periodos de “Comissionamento” e de
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”;
g Manuteng3o e conservagio do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo
e gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;
h. Manutencdo e conservagdo de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspecdes e Ensaios de Funcionamento”.
2. Para os trabalhos de manutengdo preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera
aplicavel o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010.
3. Serdo da responsabilidade do adjudicatdrio todos os trabalhos e respetivos custos da
manuten¢3o preventiva e curativa até ao 4.2 Nivel de manuteng3o, como definido na Norma
AFNOR NFX-060-010. Tal ndo constitui, no entanto, limitagio ao definido neste Caderno de

Encargos, no que concerne a esta matéria.

Clausula 65.2
Manual de instrucdes de funcionamento e de manutengdo
1. As instrugdes de funcionamento e de manutenci3o deverdo ser fornecidas em 2 (duas) cole¢Bes
encadernadas e 1 (uma) em suporte informatico.

2. As colegBes encadernadas deverdo ter nas capas as seguintes inscrigdes, sempre que existentes:
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a. Relativamente as Instalagbes Elétricas, Instrumentacdo, Automagdo, Supervisdo e
Telegestdo:
DESIGNACAO DO SMS
DESIGNACAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
INSTALAGOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTbMA(;f\O
MANUAL DE OPERAGAQ E DE MANUTENGAO
3. Cada colegdo do Manual deverd ser dividida em dois capitulos fundamentais:

a. Capitulo I: instrucdes de Funcionamento

i. Deverdo ser incluidos todos os elementos que permitam, por um lado,
proceder a toda e qualquer manobra de operag¢do, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento,
e, por outro, que descrevam o equipamento de tal forma que permitam um
perfeito e pormenorizado conhecimento do mesmo. Deverdo ser consideradas
ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de seguranga em
caso de acidente, caso existam.

b. Capitulo II: InstrucSes de Manutencao.

4. 0O Manual deverd incluir uma memdria descritiva que, para além da descrigio dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada
identificando cada equipamento e a sua integragdo nos drgdos que constituem a “Obra”,
descrevendo-se a sua fungo e os encravamentos associados.

5. Sempre que aplicavel, o Manual terd ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um
dos quadros elétricos, como suporte da descrigdo de toda e qualquer manobra em todo e
qualquer modo de funcionamento previsto.

6. Sempre que aplicdvel, o Manual devera ainda ter representado o sinéptico eletrénico de cada
area representada na supervisdo da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar
os equipamentos.

7. 0O Capitulo I do Manual de Instrucées de Funcionamento e de Manutencioc deverd, entre outros,

incluir:

a. Descritivo de operacdo do sistema:

i. Descricdo dos principios gerais de funcionamento e comando de todo o
sistema;

ii. Descricdo do sistema de supervisdo SCADA, incluindo os respetivos clientes,
englobando representagdes graficas dos sindpticos, niveis de acesso para a sua
utilizacdo, e respetivo modulo de prevengdo;

iii. Descrigdo do historizador e respetivas bases de dados de historico, englobando
o respetivo modelo de dados, niveis de acesso, e conectores abertos para a

troca de informacgdes;
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vi.

vii.

viii.

xi.

NUNI[IPNL!ZRIXJS DE SETUBJIL

Descri¢io do médulo de relatérios, englobando néo s6 a visualizagao e emissdo
de relatdrios pré-definidos e dos dashboards, mas igualmente a configuragdo
e parametrizagdo de relatérios pelos SMS;
Descri¢do da plataforma de virtualizago, englobando toda a configura¢do e
gestdo da plataforma e das respetivas maquinas virtuais;
Descrigdo das solugBes de seguranga, englobando a iDMZ, a plataforma End
Point, o dominio, o servidor proxy, etc.;
Descrigdo da plataforma de gest3o de comunicagGes, englobando toda a
configuracdo e gestdo dos equipamentos monitorizados;
Descricdo das solugBes de acesso aos dados dos PMC (pontos de medigdo de
caudal) para faturagdo e sua integragdo no Sistema de Telegest3o, incluindo a
sua configuragdo e parametrizagdo pelos SMS;
Descrigio da solugdo de sincronizagdo hordria do Sistema de Telegestdo,
incluindo a sua configuragdo e parametrizagao pelos SMS;
Descri¢3o da solugdo de bastidor do tipo Micro Data Center;
Caracteriza¢do pormenorizada dos equipamentos que constituam o sistema,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua
integracdo no sistema que constitui a “Obra” e descrigéo da sua fungao, dos
seus modos de funcionamento e comando {(manual, automatico, local, remoto,
fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagdo associada, encravamentos e
set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser incluida fotografia digitalizada
de cada um dos guadros elétricos, como suporte da descricdo de toda e
qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto.
Deverdo ser consideradas, entre outras, as seguintes situagdes:
1. Arranque da instalagdo;
Paragem da instalagdo;
Funcionamento normal da instalacdo;

2

3

4. Procedimentos para situagBes de alarme/avaria;

5. Procedimentos para situagdes de falha de energia;
6

Procedimentos de seguranga dos equipamentos, etc.

b. Descritivo de funcionamento do sistema:

Descricio das atividades de operacdo corrente, englobando a elaboragdo de
um planeamento diario, semanal e mensal;

DeterminagGes e testes de rotina;

Limpezas e manutengédo realizadas na operacao;

Principais problemas operativos e modo de resolugdo habitual;

ldentificagdo de situagdes de distdrbio no funcionamento da instalagéo;

Listagem e caracteriza¢do dos instrumentos de medida de campo;
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vii. Listagem e caracterizag3o dos sistemas de automag3o e controlo;
viii. Listagem e caracterizagdo dos sistemas de supervisao;
ix. Listagem dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e coletiva (EPC)
fornecidos e quais as situagdes em que devem ser utilizados;
x. Fichas de procedimentos/ ordens de trabalhb para as principais atividades de
operagdo corrente;
xi. Fichas de registo das principais atividades de operagdo corrente (diarias,
semanais, etc.);
xii. Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos,
niveis, pressdes, calibragdo de equipamentos/ instrumentagdo;
xiii. Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock
existente), produgdes de residuos.

8. No Capitulo II: Instruc@es de Manutencio, deverdo estar incluidos os seguintes elementos:

a. Descricdo dos tipos de manuteng3do e dos niveis de intervengdo;

b. Operagbes habituais envolvidas nos varios tipos de manuteng3o e niveis de intervengao;

c. Plano de Manutenc¢do Preventiva a implementar;

d. Descrigdo dos cuidados periédicos de conservag¢io/limpeza, englobando a forma de
isolamento dos diversos equipamentos para repara¢do ou limpeza, a limpeza de
equipamentos, mapa de inspecGes; conservac¢do de aparethos de medida, regulagdo e
comando;

e. Descrigdo de pequenas reparagdes e afinagbes, nomeadamente a lista de avarias mais
provaveis ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagdes corretivas
preconizadas, substituicio de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de
reserva aconselhdveis, ajustamentos dos equipamentos e instrumentagdo, listas de
fornecedores de sobressalentes e de pegas de reserva;

f. Tipos de registos que dever3o existir na instalagio para as atividades de manutengdo,
admitindo que o planeamento e o carregamento da informagdo serdo feitos através do
Sistema Informatico de Gestao da Manuteng3o do SMS.

9. No caso de equipamentos destinados a funcionar apenas durante parte do ano, ou sujeitos a
longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverado ainda conter os seguintes capitulos
relativos a esses equipamentos e/ou obras:

a. Preparagdo para entrada na época de repouso;

b. Cuidados periddicos durante a época de repouso;

¢. Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

10. As instrucGes deverdo conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragdo dos textos.

11. As instrugdes serdo obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema

Métrico Internacional.
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12. As instrugBes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
comp8em as instalagdes previstas neste Caderno de Encargos.

13. Duas cOpias da vers3o proviséria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao
dever3o ser entregues ao SMS, no prazo previsto no presente Caderno de Encargos.

14. Duas cdpias da vers3o definitiva do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao, '
previamente aprovado pelo SMS, dever3o ser entregues ao SMS, até & data de notificagdo do
SMS para vistoria. Desta vers3o definitiva deverdo constar os resultados dos ensaios realizados
durante as fases de “Comissionamento” e “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.

15. Serd da responsabilidade do adjudicatario toda e qualguer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagio ou atuagdo indevida do pessoal do SMS, se
tal atuac3o n3o estiver claramente descrita no Manual de Instrugdes de Funcionamento e de

Manutenc3o fornecido.

Clausula 66.2
Formagao e treino do pessoal de exploragao

1. O adjudicatario tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formac3o e treino do pessoal
dos SMS.

2. 0 adjudicatario obriga-se a dar formagdo o pessoal de exploragdo e de manutengdo que for
designado pelos SMS, em todas as operagbes e componentes constantes do Manual de
Instrugdes de Funcionamento e de Manutencio, conforme programa a acordar com os SMS /
Fiscalizagdo dos SMS.

3. 0O adjudicatario apresentard, até 15 (quinze) dias antes do inicio do periodo de “Inspegdes e
Ensaios de Funcionamento” e com uma antecedéncia minima de 2 (duas) semanas do inicio da
formag3o, uma proposta para o curso de formacdo para a pessoal de exploragdo e de
manutengao, que incluird:

a. Programa detalhado de instrugio para cada especialidade {operag3o e manutengdo); o
referido programa deverd indicar com clareza para cada categoria de formandos:
i. Objetivos;

ii. Contetdos curriculares;

iii. Meios pedagdgicos (textos de apoio, etc.);

iv. Curricula dos formadores.
b. Duragdo da instrugdo;
¢. Locais onde a instrugdo tera lugar, nas instalagdes dos SMS.

4. No minimo, a formagdo e treino do pessoal de explorag3o e manutengdo deve ser realizado em
5 (cinco) acGes distintas, de acordo com o que a seguir se encontra indicado:

a. Apresentacio do Sistema de Telegestio e suas principais funcionalidades aos

utilizadores e colaboradores dos SMS, tendo como base a versao preliminar do Manual
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de Instrucdes de Funcionamento e de Manutenc¢io, com a participacdo de 20 (vinte)
técnicos;

b. Formagdo tedrico-pritica da operagao e manutenc¢do da Unidade Central e Centros
Operacionais do Sistema de Telegestdo (sistemas de supervisdo, sistemas de
automacg3o, sistemas informaticos, sistemas de comunicagio, sistemas de informag3o,
prevendo-se no minimo 3 (trés) turnos, com a participagdo de 8 (seis) técnicos de
operagdo do Dono de Obra, e uma duragdo minima de 24 {vinte e quatro) horas, por
cada turno;

c. Formag3o tedrico-pratica da operagdo dos sistemas locais, prevendo-se no minimo 3
(trés) turnos, com a participa¢3o de 8 (oito) técnicos da exploragdo dos SMS, e durac¢do
minima de 21 {vinte e uma) horas, por cada turno;

d. Formagdo tedrico-pritica avancada da manutencdo e configuragdo dos sistemas de
suporte ao Sistema de Telegestdo {plataforma de virtualizagdo, sistemas de supervisdo,
sistemas de automag3o, sistemas de informagdo, incluindo historian, relatérios e
interliga¢do a sistemas terceiros, sistemas informaticos, sistemas de seguranga, sistema
de comunicagBes, bastidor Micro Data Center), prevendo-se a participagdo de 6 {seis)
técnicos da exploragdo dos SMS, com dura¢do minima de 21 {vinte e uma) horas;

e. Formagdo prética "On the Job", prevendo-se a participagdo de 6 (seis) técnicos dos SMS,
e consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e “Inspegbes
e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

5. No final da formagdo, cada formando recebera um certificado de formagdo indicando o tema e
numero de horas de formagdo. Serdo entregues aos SMS, copias dos certificados de formagao

entregues aos formandos.

Clausula 67.2
Materiais e pegas de reserva

1. O adjudicatario devera fornecer listas detalhadas de pegas de reserva e "stocks" de materiais e
produtos de manutengdo aconselhaveis, com a adequada discriminagdo para cada equipamento
da “obra”, indicando os possiveis fornecedores.

2. O adjudicatario deverd, ainda, fornecer a SMS uma lista das pegas de reserva que serd
aconselhavel dispor nas instalagdes, a qual deve incluir, devidamente classificadas, as pegas de
desgaste {consumiveis) para um ano de funcionamento normal, as pegas de reserva que o
adjudicatario recomenda que existam aquando da colocagdo em servigo, e um conjunto de
ferramentas especiais e equipamentos acessérios necessarios a eventuais operagbes de
desmontagem e montagem e de manutengdo dos eguipamentos incluidos na “obra”, com a

indicagdo0 de uma estimativa dos pregos unitarios e prazos de farnecimento habituais.
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Clausula 68.2
Telas Finais e Gestdo de Ativos

1. A medida que os elementos de “Obra” vio sendo executados, o adjudicatario deverd apresentar
as respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagdo
da Fiscalizagdo dos SMS, e, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”,
2 {duas) copias em papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo
SMS, e 1 (um) registo informdtico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em
Word/Excel/PDF (ou equivalentes) e AutoCad (formato AUTOCAD 2010 ou equivalente), em
conformidade com o que for aplicdvel na respetiva Especificacdo deste Caderno de Encargos.

2. Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

a. Desenho de implantac3o geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

b. Desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior;

¢. Desenho com os tracados reais de cabos quer de poténcia, comando, sinalizagdo,
controlo e rede informatica;

d. Desenhos de construgdo dos quadros;

e. Esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros;

f. Circuitos de comando com indicac3o da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rg3os similares, e dos condutores de eletrificacdo dos referidos
circuitos; g) Circuitos de automagio, com indicagdo da referéncia dos controladores
programaveis e respetivas placas de comunicagdes e 1/O’s, e dos condutores de
eletrificagdo dos referidos circuitos;

g. Plantas e cortes dos tragados de cabos de acordo com o construido.

3. No fim da “obra”, e por cada controlador programavel instalado e/ou programado, configurado
ou parametrizado, deverd ser fornecido aos SMS, e em suporte informatico:

a. Algoritmos de funcionamento;

b. Ficheiros com o cddigo fonte (source) dos programas, devidamente documentados e
comentados;

c. Base de dados em suporte informatico {Excel, Access);

d. Documentagdo técnica, que devera incluir as subrotinas de estruturacdo dos
programas;

e. Documentagdo do utilizador, com os respetivos manuais de utilizagdo;

4. Com os elementos listados no ponto 2) do presente Caderno de Encargos serdo também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios, do volume ou
volumes das medi¢Bes de todos os trabalhos da “Obra” conforme hajam sido executados,
organizados segundo a discrimina¢gdo dos correspondentes volumes dos Projetos e com
apresenta¢do semelhante 3 destes dltimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa

organizagao sejam dadas pelos SMS.
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5. As corregBes que resultem da respetiva revisdo final serdo introduzidas nos desenhos e volumes
de medigGes.

6. O adjudicatario obriga-se a utilizar a Matriz em uso pelos SMS, e a identificar e registar em
suporte Excel cada ativo de acordo com essa Matriz.

.7. Apos recegdo da listagem de ativos, os SMS, associardo cada equip'amento/ativo asua localizagdo
e fornecera os respetivos nlimeros de inventario.

8. 0 adjudicatario sera ainda responsavel por preencher os Atributos, para cada Ativo identificado,
em ficha a fornecer pelos SMS.

9. O adjudicatério é responsavel por etiquetar todo e qualquer equipamento/ativo
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Gisela Palma

De: Maria Batista

Enviado: 17 de dezembro de 2024 16:34

Para: Jorge Fernandes Silva; Paulo Piteira

Cc: Gisela Palma; Ana Marques

Assunto: RE: “EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS

MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL"

Boa tarde,
A despesa estd prevista no orgamento de 2025 na ribrica do PPl 1-1-11-7- Modernizagdo do Sistema de Telegestéo

da rede de dgua em Settbal, mas s6 a poderei cabimentar apds a aprovacdo do orgamento pela Assembleia Municipal
de 20 de dezembro.

Melhores cumprimentos,

Maria da Luz Batista
Diretora | Departamento Financeiro

- £
e

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAO PUBLICA DE AGUAS E RESIDUQS

Avenida 5 de Outubro, n2 148-2¢

2900-309 Set(ibal

Telf: 265 245 900 Telemovel: 937 759 703 mailto:mluz.batista@sms-setubal.pt
NUmero Verde Gratuito: 800 210 522

www.sms-setubal.pt | http://www.facebook.com/servicosmunicipalizadosdesetubal

De: Jorge Fernandes Silva <jorge.fernandes@sms-setubal.pt>

Enviada: 17 de dezembro de 2024 16:25

Para: Paulo Piteira <paulo.piteira@sms-setubal.pt>; Maria Batista <mluz.batista@sms-setubal.pt>

Cc: Gisela Palma <gisela.palma@sms-setubal.pt>; Ana Marques <ana.margues@sms-setubal.pt>
Assunto: “EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL”

Boa tarde, Dr. Paulo Piteira,
Em anexo remeto a sua apreciagdo as Minutas das Propostas referentes a “EMPREITADA DO SISTEMA DE
TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL”, a fim de serem submetidas a deliberagéo do Conselho

de Administragdo e posteriormente a deliberagdo da Cdmara Municipal de Setdbal.

Solicito & Dr2, Marla da Luz Batista que informe sobre a rubrica orcgamental da presente despesa.

Os documentos técnicos da empreitada devem ser solicitados a Eng2. Ana Marques.
Foi realizada a Revisdo do Projecto.



Com os meus melhores cumprimentos, ao dispor,

Jorge Fernandes Silva| Assessoria Juridica

p— ; & ~
o > -
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SETUBAL

Avenida 5 de Qutubro, n2 148

2900-309 Setiibal

Niumero Verde Gratuito: 800 210 522

www.sms-setubal.pt
nttos://www.facebook.com/servicosmuricipalizadesdesetubal

De: Jorge Fernandes Silva <jorge.fernandes@sms-setubal.pt>
Enviada: 15 de dezembro de 2024 16:23

Para: Jorge Fernandes Silva <jorge.fernandes@sms-setubal.pot>
Assunto:

Com os meus melhores cumprimentos, ao dispor,

Jorge Fernandes Silva| Assessoria Juridica
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